



RESOLUCIÓN EXENTA N°015/ **3355**

REF: REGULARIZA AUTORIZACIÓN MODIFICACION DE RESOLUCION N° 015/01931 DE 15-07-2016, QUE ADJUDICÓ LICITACIÓN ID 846-10-LE16 POR AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS DE SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES COMUNA DE CHAÑARAL.

COPIAPÓ, 24 OCT 2016

VISTOS:

1°) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2°) Ley N° 20.882, de 2015, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 2016"; 3°) Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública", que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 5°) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 6°) Resolución Exenta N° 015/00907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 7°) Resolución Exenta N° 015/327, de fecha 28 de mayo de 2015, que "Modifica Resolución Exenta N° 015/984, de fecha 30 de abril de 2009, de la Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido que indica"; 8°) Resolución N° 015/00192 del 20/10/2015 que nombra en calidad de Directora Regional a doña Marcela González Burgos y; 9°) Demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Resolución Exenta N° 015/01931 de 15/07/2016, adjudicó y contrató a don Víctor Hugo Nuñez Arancibia Rut N° 12 939.290-8, con domicilio en Domeyko Miramar Block G departamento 4 comuna de Chañaral, la ejecución de la obra denominada "Sistema de Acumulación e Impulsión de agua potable Jardines Infantiles de Chañaral", por un monto de \$14.092.054(catorce millones noventa y dos mil cincuenta y cuatro pesos ) mas IVA.

2.- Que la Encargada de la Sección de Cobertura e Infraestructura, solicita en base al Título 11 de las Bases Administrativas de la Licitación ID **846-10-LE16**, gestionar la modificación de la Resolución Exenta N° 015/01931 de fecha 15-07-2016, en cuanto a una disminución de partidas , obras extraordinarias y aumento de plazo.

3.- Que de acuerdo a informe evacuado por el I.T.O. de la obra con fecha 29 de septiembre de 2016 la disminución y obras extraordinarias correspondientes no derivan en una modificación de contrato en cuanto a modificación de presupuesto, sin perjuicio que se autoriza el aumento de plazo considerando las obras extraordinarias requeridas por JUNJI, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM		UNI	CANT	PU	TOTAL
<b>OBRA EXTRAORDINARIA CARACOLITO</b>					
1	PILARES 75X75 y TRAVESAÑOS	UN	4	\$ 35.000	\$ 140.000
2	ESTRUCTURA CUBIERTA	GL	1	\$ 500.521	\$ 500.521
3	CUBIERTA PLANCHA 5V GRIS	M2	12	\$ 25.000	\$ 300.000
				NETO	\$ 940.521
				I.V.A.	\$ 178.699
				TOTAL	\$ 1.119.220



DISMINUCION CARACOLITO					
4.1	EXCAVACION	M3	8	\$ 56.148	\$ 449.184
4.2	ARENA	M3	6	\$ 24.417	\$ 146.502
6.1	CASETA	UN	1	\$ 166.215	\$ 166.215
7.1	REJA MALLA ACMA	ML	20	\$ 8.931	\$ 178.620
				NETO	\$ 940.521
				I.V.A.	\$ 178.699
				TOTAL	\$ 1.119.220
OBRA EXTRAORDINARIA TORTUGUITA					
1	PILARES 75X75	UN	4	\$ 35.000	\$ 140.000
2	ESTRUCTURA CUBIERTA	GL	1	\$ 212.392	\$ 212.392
3	CUBIERTA PLANCHA 5V GRIS	M2	5	\$ 35.000	\$ 175.000
4	REPOSICION BALDOSA	M2	9	\$ 45.000	\$ 405.000
				NETO	\$ 932.392
				I.V.A.	\$ 177.154
				TOTAL	\$ 1.109.546
DISMINUCION TORTUGUITA					
4.1	EXCAVACION	M3	8	\$ 56.093	\$ 448.744
4.2	ARENA	M3	6	\$ 24.035	\$ 144.210
6.1	CASETA	UN	1	\$ 163.618	\$ 163.618
7.1	REJA MALLA ACMA	ML	20	\$ 8.791	\$ 175.820
				NETO	\$ 932.392
				I.V.A.	\$ 177.154
				TOTAL	\$ 1.109.546
				OBRA EXTRAORDINARIA CARACOLITO	\$ 1.119.220
				DISMINUCION CARACOLITO	\$ 1.119.220
				(OBRA EXTRAORDINARIA) - (DISMINUCION)	\$ -
				OBRA EXTRAORDINARIA TORTUGUITA	\$ 1.109.546
				DISMINUCION TORTUGUITA	\$ 1.109.546
				(OBRA EXTRAORDINARIA) - (DISMINUCION)	\$ -
				TOTAL AUMENTOS	\$ -
				MONTO INICIAL DE CONTRATO	\$ 16.769.544
				MONTO FINAL	\$ 16.769.544

**RESUELVE:**

1.- Modifícase Resolución Exenta N° 015/01931 del 15/07/2016, que adjudicó a don Victor Hugo Nuñez Arancibia Rut N° 12.939.290-8, con domicilio en Domeyko Miramar Block G departamento 4 comuna de Chañaral, la ejecución de la obra denominada " Sistema de Acumulación e Impulsión de agua potable Jardines Infantiles de Chañaral" ID 846-10-LE16 de acuerdo a las



2.- Auméntese el plazo inicial de entrega de las obras en días 12 corridos, fijando como nueva fecha de término de ejecución , el día 13 de octubre de 2016.

3.- La supervisión, dirección y control del contrato, está a cargo del ITO.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,**

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
DIRECTORA REGIONAL MARCELA GONZALEZ BURGOS  
ATACAMA Directora Regional de Atacama  
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

MGB/MWB/ASO/aco  
DISTRIBUCIÓN:

- Subd. de Cobertura e Infraestructura
- Asesoría Jurídica
- Subd. de Recursos Financieros y Físicos
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes