

RESOLUCIÓN EXENTA N° **015- 240**

AUTORIZA PRORROGA DE PLAZO DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN ID 853-16-LP15, PROYECTO CÓDIGO BIP N°30364423-0; proyecto **"CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS 1, PUERTO VARAS",**

PUERTO MONTT, 11 JUN 2015

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma Transitoria y Provisional a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolución N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolución exenta N° 015/097 del 18 de febrero de 2015 que autoriza a doña Solveing Patricia Dinamarca Zunino a actuar como directora regional subrogante, región de Los Lagos; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; en el Decreto Supremo N° 444, de 13 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BIP: **30364423-0**; en la Resolución N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba bases tipo y Anexo complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitación, y Contrato Tipo de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras, para la Construcción de Jardines Infantiles; en la Resolución Exenta N° 015-155 de fecha 05 de mayo de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprueba Anexo complementario y anexos de licitación para contratar el Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras, para la Construcción de Jardines Infantiles, y autoriza el llamado a licitación pública para la Construcción una Sala Cuna **"CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS 1, PUERTO VARAS"**; y, la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolución N° 157, de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobación de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de especialidades y Ejecución de Obras y Contrato tipo para la Construcción de Jardines Infantiles, tomadas razón por la Contraloría General de la República, con fecha 22 de septiembre de 2014.

2° Que posteriormente mediante Resolución Exenta N° 015-155 de fecha 05 de mayo de 2015, de la Dirección Regional de Los Lagos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, citada en el visto, aprobo anexo complementario, y anexos de licitación para contratar el Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras, para la Construcción de Jardines Infantiles, y autorizo el llamado a licitación pública para la **"CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS 1, PUERTO VARAS"**, ID **853-16-LP15**, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

3° Que, conforme lo que establece el punto 3 del cronograma de licitación que forma parte del anexo complementario, la fecha estimada de la resolución de adjudicación fue establecida hasta el 10° día siguiente a la fecha de apertura de ofertas. Sin embargo y como se indicó precedentemente, el presente proceso de licitación se tramitó conforme a las bases tipo aprobadas por la Contraloría General de la República, por lo que la resolución de adjudicación requiere ir al trámite de toma de razón, lo que implica mayores plazos que los establecidos en el cronograma de licitación para su tramitación, hecho que hace necesario prorrogar la fecha estimada de adjudicación en 60 días contados desde la fecha de apertura de ofertas.

5° que conforme lo que establece el punto 27 de las bases administrativas tipo de licitación, en relación al inciso segundo del artículo 41 del Reglamento de Compras Públicas, cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo establecido en el cronograma de licitación la JUNJI informará la nueva fecha estimada de adjudicación a través del portal, indicando la justificación correspondiente.

6° Que, la modificación señalada no implica modificar las bases tipo y su anexo complementario aprobado por Resolución N°157, de 3 de septiembre de 2014, por lo que el acto administrativo que apruebe dicha modificación no requiere ser tomado de razón.

RESUELVO:

1° **AUTORÍCESE**, la prórroga en la fecha estimada de adjudicación, establecido en la Resolución Exenta N° 015-155 de fecha 05 de mayo de 2015, estableciéndose como nueva fecha estimada de adjudicación "Hasta el día 60 siguiente a la fecha de apertura de las ofertas"

2° **PUBLÍQUESE** la presente Resolución Exenta en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl para el ID N° **853-16-LP15**

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE



SOLVEING PATRICIA DINAMARCA ZUNINO
DIRECTORA REGIONAL DE LOS LAGOS (S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SPDZ/ HOV/ AFM/MRR/ SMT/ IJSD/ RCCH/rcch

Distribución:

Vicepresidencia Ejecutiva JUNJI
Archivo Gabinete seguimiento Meta 2015
Dirección Regional
Unidad de Adquisiciones
Unidad Jurídica
Unidad de Infraestructura
Programa Meta Nacional
Coordinador Nacional de Meta
Programa Meta Regional (2)
Of. Partes y Archivo