



El primer paso, el más importante.

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/

F-00608

REF.: AUTORIZA AMPLIACION DE OBRAS DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL GUAYABITO DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DE TARAPACA ID845-37-LE12, Y DISPONE SE MODIFIQUE EL RESPECTIVO CONTRATO.

IQUIQUE, **12 NOV 2012**

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N° 20.557 de Presupuesto año 2012, el Decreto Supremo N° 1574, de 1971, del Ministerio de Educación; la Ley N° 19.886 y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Resolución N° 1600 del 2008, de la Contraloría General de la República; el Decreto Supremo N° 45, de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; la Resolución N° 015/26 del 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N° 015/1792 de 2006, y N° 015/2845 de 2010, todas de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que, por resolución exenta N°015/544, de fecha 07 de septiembre de 2012 se adjudicó y ordenó la contratación de la Sociedad Constructora Baquedano Limitada, para realizar las obras de conservación del Jardín Infantil Guayabito.

2.- Que, con fecha 14 de septiembre de 2012, se celebró el respectivo contrato de ejecución de obras, con la empresa ya referida.

3.- Que, de acuerdo a lo dispuesto en el considerando tercero de dicho contrato de ejecución de obras, la JUNJI podrá, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de común acuerdo con el contratista lo que deberá sancionarse mediante una resolución.

4.- Que, la sección de cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ha informado el siguiente anexo de ampliación y/o disminución de obras y obras extraordinarias, respecto al Proyecto de Conservación del Jardín Infantil Guayabito.

**ANEXO N° 1: AMPLIACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE OBRAS Y OBRAS
EXTRAORDINARIAS**

ANTECEDENTES DEL PROYECTO	
Proyecto:	Proyecto de Conservación 2012 Jardín Infantil Guayabito
Región:	Tarapacá
Jardín Infantil:	Guayabito
Código del Jardín Infantil:	01101007
Monto Inicial del Contrato:	\$46.709.703.-
Fecha:	21/09/2012

JUSTIFICACIÓN
Se reemplazan cubiertas de nepal en patios de extensión y se cambian por cubierta zinc alum 5v
Se consideran protecciones de 1.40 mt de diseño no trepable en desniveles sobre 20cm
Se considera radier en salida de escape de patios de extensión ala Este con rampa costado nuevo baño minusválidos.

ITE	M	PARTIDAS A REBAJAR	UND.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
					Sub Total	
					I.V.A	
					Total	

ITE	M	PARTIDAS A AUMENTAR Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	UND.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.0		REPOSICION MATERIAL DE CUBIERTA DE SOMBREADEROS PATIOS				
		Cubierta	M2	279.3	\$ 5.070	\$ 1.416.051
		Confección cerchas metalcom 1 metro de alto	GL	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
		Aseo, limpieza y extracción de escombros	GL	1	\$ 396.840	\$ 396.840
2.0		BARANDAS DE CIRCULACION				
		Barandas Circulacion 1.40 mt. Diseño no trepable	ML	66	\$ 75.000	\$ 4.950.000
		Aseo, limpieza y extracción de escombros	GL	1	\$ 68.970	\$ 68.970
3.0		RAMPA RADIER				
		Escarpe	M2	12.24	\$ 675	\$ 8.262
		Base compactada	M2	12.24	\$ 16.538	\$ 202.425
		Polietileno aislación	M2	12.24	\$ 1.400	\$ 17.136
		Moldaje	M2	2.5	\$ 11.580	\$ 28.950
		Radier afinado	M2	12.24	\$16.458	\$201.446
		Pintura superficie	M2	12.24	\$3.684	\$ 45.092
		Aseo, limpieza y extracción de escombros	GL	1	\$ 49.870	\$ 49.870
					Sub Total	\$8.885.042
					I.V.A	\$ 1.688.157
					Total	\$ 10.573.199
					Disminuciones De Obras	
					Aumentos y Obras	
					Extraordinarias	\$ 10.573.199
					Monto Modificado Contrato	\$ 57.282.902

5.- Que, existen recursos disponibles para ampliar las obras ya contratadas.

6.- Que, la empresa contratista ha manifestado su voluntad de realizar dichas ampliaciones de obras.

7.- Que, es necesario dictar el correspondiente acto administrativo.

RESUELVO:

1. **AUTORIZASE** la ampliación de obras del Proyecto de Conservación del Jardín Infantil Guayabito de la Comuna de Iquique, Región de Tarapacá de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

2. **MODIFIQUESE** el contrato celebrado con la empresa contratista Sociedad Constructora Baquedano Limitada, de acuerdo al anexo de ampliación y/o disminución de obras y obras extraordinarias, entregado por la Sección de Cobertura e Infraestructura.

3. **PUBLIQUESE** la presente Resolución, a través de la página Web www.mercadopublico.cl.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.**



RONEL TORRES FERNÁNDEZ
DIRECTOR REGIONAL
JUNJI TARAPACA

RTF/RCC/RVK/ARB/rvk

DISTRIBUCION:

- Adquisiciones
- Archivo Oficina de Partes