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APRUEBA CONTRATO PARA LA HEALIZACIQN
“DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL EDUARDO FOSTER” CON EMPRESA
HALKIDA S.A. RUT 76.000.858-3

ANTOFAGASTA, U6 NOV 2015
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RESOLUCION EXENTA N°

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles del ano 1970 y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion; en el
Decreto 98, de fecha 10 de Julio de 2015, que designa a dona Desirée Lopez de Maturana Luna,
como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucion N° 015/ 097 de 18 de Febrero
del afo 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora (S) de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Region de Antofagasta, a dona Liey-Shwang Wong Pinto; el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado del afio 1986; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2015; en el Decreto Identificatorio N° 799 de fecha 08 de junio de 2015 del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico,
Cddigo BIP 30331823-0; en la solicitud de Compras y Contrataciones N°11.836 de fecha 26 de
Junio 2015., en la Resolucion N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y
Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la
Construccion de Jardines Infantiles y su modificacion contenida en la Resoluciéon N°151, de fecha
13 de agosto de 2015, Tomada Razdn por el Organo Contralor, con fecha 26 de agosto de 2015,
que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para
la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de Especialidades y Ejecuciéon de Obras para la
Construccion de Jardines Infantiles; en la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén y la demas
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de septiembre de
2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases
Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de
Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles, tomadas razén por la
Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014 y su modificacion
contenida en la Resolucién N°151, de fecha 13 de agosto de 2015, Tomada Razén por el Organo
Contralor, con fecha 26 de agosto de 2015, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo



Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de diseno de
Especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles.

2° Que mediante Resolucion Exenta N° 248, de fecha 02
de Julio del aho 2015, de la Direccion Regional de Antofagasta, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, citada en el visto, se procedio al llamado a licitacion publica y se aprobaron los
respectivos anexos complementarios para la realizacion de “DISENO Y EJECUCION SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL, EDUARDO FOSTER” ANTOFAGASTA.

3° Que con fecha 02 de Julio de 2015, se publico el llamado
a licitacion en el Portal Web www.mercadopublico.cl, bajo el ID N° 1573-22-LP15.

4° Que através de la Resolucion Afecta N° 267 de fecha
04 de Agosto de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, se procedio
a la adjudicacion del referido proceso de licitacion publica, con la empresa Halkida S.A. RUT
76.000.858-3, representada legalmente por don Juan Luis Karestinos Luna, cédula nacional
de identidad N° 8.219.341-3

5° Que atendido, a lo expuesto precedentemente, con fecha
05 de Noviembre de 2015, se procedio a suscribir el correspondiente contrato de prestacion de
servicios para la realizacién de “DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
EDUARDO FOSTER” cuyo texto se aprueba y se inserta en la parte resolutiva del presente acto.

6° Que existe disponibilidad presupuestaria para proceder
a la contratacién de la referencia:

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato para la realizacién de
“DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EDUARDO FOSTER?”, suscrito con
fecha 05 de Noviembre del afo 2015, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles de
Antofagasta con EMPRESA HALKIDA S.A. RUT 76.000.858-3 representada legalmente por
por don JUAN LUIS KARESTINOS LUNA, cédula nacional de identidad N° 8.219.341-3, cuyo
texto integro se inserta a continuacion, pasando a formar parte integrante de la presente
resolucion, para todos los efectos que procedan:



CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE
CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL EDUARDO FOSTER
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.

En Antofagasta, a 05 de Noviembre del afio 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N°© 70.072.600-2, en adelante “la
JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional (S) dofia LIEY-SHWANG
WONG PINTO, cédula nacional de identidad N°© 12.167.735-0, ambas domiciliadas en
Avenida Argentina N° 2989, Comuna de Antofagasta y CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.;
RUT 76.000.858-3, representada por don JUAN LUIS KARESTINOS LUNA, cédula nacional
de identidad N° 8.219.341-3, domiciliado en Calle Sucre N°220, oficina 419, en la ciudad de
Antofagasta en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo
siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades
y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto “Disefio y Ejecuciéon
Sala Cuna y Jardin Infantil Eduardo Foster” Cédigo BIP 30331823-0, que se emplazara
en un terreno ubicado en Calle Eduardo Foster 9915 con Vladimir Saavedra, Chimba
Alto, Region de Antofagasta. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacion ID N° 1573-22-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante
resolucion N°267, de fecha 04 de Agosto de 2015 todos los cuales forman parte e integran
este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta
Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econémica, que son conocidas y
aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para
el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la totalidad de las
maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de
este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.



El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala en el
anexo complementario, esto es, 210 (doscientos diez) dias corridos contados desde la
fecha de entrega de terreno y que se consignara en el Acta respectiva.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar
prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del
vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva
la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidn Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacidn, que se consigna en las bases
de licitacion y su anexo complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el
contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente
mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga
de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habra derecho a indemnizacién ni compensacion econémica de ninguna especie para el
Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las
multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha
que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el contratista,
que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitird una resolucién
fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 674.887.791-(seiscientos setenta Yy cuatro
millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos noventa Y un pesos pesos)
I.V.A. incluido.

IMPUTESE el gasto al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002 un monto total de $
26.885.210 (veinte seis millones ochocientos ochenta Yy cinco mil doscientos diez
pesos) impuestos incluidos en lo referente a Disefio de Especialidades y al Subtitulo 31,
item 02, Asignacion 004 un monto total de $ 648.002.581 (seiscientos cuarenta y
ocho millones dos mil quinientos ochenta y un pesos). IVA incluido, en lo referente a la
Ejecucién de Obras, del presupuesto de la institucidn.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de
acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados
represente dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las oficinas
de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI y
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acompanando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los
trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard
una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten
a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su
revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectla
durante el curso de los trabajos, y tendran soélo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara este adelanto como
la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefado por la JUNJI y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcidon, unidad,
porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagard en un plazo de 30 dias
contados desde la recepcion de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se pagaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por
la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo
de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico
de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo
de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién
con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera presentar un
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certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de
obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podréd retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendréd el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los
nombres de los trabajadores que se desempenan en virtud del contrato e informar a la JUNJI
ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro
de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas,
el contratista entrega en este acto una Boleta de Garantia a favor de JUNJI Regidén de
Antofagasta, como ,ademas, toda otra, que asegure el cobro de la misma de manera rapida
y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 68 del Decreto
Supremo 250, de 2004,del Ministerio de Hacienda, a favor de JUNJI Antofagasta

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $47.603.000 pesos
(Cuarenta y siete millones seiscientos tres mil pesos) equivalentes al 7% del valor total
del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de la
obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato Proyecto “"Disefo y Ejecucion Sala Cuna y Jardin Infantil
Eduardo Foster”, Codigo BIP 30331823-0 Licitacion ID N° 1573-22-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato,
el contratista deberd presentar una renovaciéon 30 dias antes del vencimiento de dicho
instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en
caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones
del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta
ultima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.



En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del
término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido
ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural
o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros
la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en
su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién seré necesario que la persona del subcontratista cumpla
con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre
el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situaciéon que debe ser expresamente
estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a
la JUNJI si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre
qgue se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas
pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el
plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene
la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de
atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialod en la cldusula tercera
de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por la Directora
Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil siguiente
del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposiciéon de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al
de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicion
presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos, La Directora
Regional quedara facultada para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole
copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.



Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a la fecha
maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion, ingresada
por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en
este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcidn.

W
I

Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la
JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente
de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago
mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras. Dicha
multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la JUNJI,
podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario debera presentar una garantia,
la cual debe ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable, dicha garantia, en todo
caso, debera asegurar el pago de manera rapida y efectiva y cumplir con las exigencias del
articulo 68 del reglamento y en la forma que lo establece el Anexo Complementario de estas
bases de licitacion a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2
meses por sobre el término del contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por
Anticipo de precio del contrato denominado: “Construccion de Sala Cuna y Jardin
Infantil Eduardo Foster Codigo BIP 30331823-0 Licitacion ID N° 1573-22-LP15"

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100%
del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefnalado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por
otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado,
a la época de la sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional de JUNJI
respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.



DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la recepcién
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan
cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompanar una fotocopia de las pdlizas de los
seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran como
antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfacciéon del mandante, un seguro contra todo riesgo de
Construccién y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles de su
propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales
del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas
deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de
los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser
trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores
hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo momento el
costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de

terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se
debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Cs Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un

valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes
y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.
Las cldusulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.



b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
c) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o terceros,
como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad
del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las
autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista quedara personalmente
responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza
esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo
de los dafos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada,
cualquiera sea la causa, razéon o motivo del accidente originado por responsabilidad total o
parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado
el riesgo respectivo, la Compafia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios
resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en
el accidente y a soportar el pago de tales dafos o perjuicios, liberando al Mandante por los
hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podré modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entenderda por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:
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A. Retraso de mds de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucion
del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO
de la JUNIJI.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacidn.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de
Antofagasta y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia LIEY-SHWANG WONG PINTO, para actuar en representacién de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 097 de fecha 18 de Febrero
de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

La personeria de don JUAN LUIS KARESTINOS LUNA, Cédula Nacional de Identidad N°
8.219.341-3 para actuar en representacién de CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.; RUT 76
000.858-3., consta en copia de Acta de Primera Sesién Extraordinaria de Directorio
Constructora Halkida de fecha 02 Noviembre del afio 2007, otorgada ante don Héctor Basualto
Bastamente, Notario Plblico Titular, de la Sexta Notaria de la ciudad de Antofagasta.

El presente contrato se firma en ocho ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno
en poder del Contratista.
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4° PUBLIQUESE la presente resolucion exenta en el

Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl bajo el
ID 1573-22-LP 15.

ANOTESE, COMUNIQUESE

LWP/FVGréBv N c

Distribucién:
Direccion regional
Asesora Juridica.
Unidad de adquisiciones
Unidad de infraestructura
Programa meta nacional
Programa meta regional
Oficina de partes y archivo
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