RESOLUCION EXENTAN° |7 ]

AUTORIZA MODIFICACION EN
CONTRATO “DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS PARA CONSTRUCCION DE
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL
TENIENTE, TOCOPILLA, ID 1573-18-
LP15, CODIGO BIP: 30371045-0”, POR
CONCEPTO DE AUMENTO DE OBRAS.

ANTOFAGASTA, (7 MAY 203

VISTOS: Laley 17.301 del afio 1970,
que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el
Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S.
N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; en el Decreto N° 98 de fecha
10 de julio de 2015, que nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna,
como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en
la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales;
Resolucién Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9 de enero de 2018 que
renueva nombramiento en el cargo de Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de Antofagasta a dofia Mabel Encalada Contreras;
Resolucion Exenta N° 015/907 del 30 de diciembre 2015 de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual
de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653
de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado del afio 1986; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios del afio 2003; el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector Publico para
el afio 2015; en el Decreto Identificatorio N° 317 de fecha 28 de febrero del afto
2018, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el
presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30371045-0; en la Resolucién
Exenta N°204 de fecha 05 de Junio de 2015 de la Direccién Regional de
Antofagasta la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobé anexo
complementario y llamé a licitacién publica para la contratacién del “Disefio y
Ejecucion Sala Cuna y Jardin Infantil El Teniente Tocopilla”; en la Resolucion
Afecta N°339 de fecha 29 de Septiembre de 2015, de la Direccién Regional de
Antofagasta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que Adjudica
Licitacién Puablica ID 1573-18-LP15 para contratar el servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Sala Cuna y Jardin Infantil ElI Teniente,
Tocopilla”; Solicitud de presupuesto por mayores obras del contratista
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HALKIDA S.A; Informe ITO de fecha 9 de noviembre de 2017 que aprueba
mayor qbra; Aprobacién de mayor obra de fecha 13 de noviembre del afio 2017;
Rgsolucu‘m N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que
fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén y, la demas normativa
aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, por Resolucién Exenta
N°015/204, de 05 de Junio de 2015, de la Direccién Regional de
Antofagasta, se aprobd el llamado a Licitacion Publica bajo el ID 1573-18-
LP15, CODIGO BIP N° 3037 1045-0, para la contratacién de la obra “Disefio
¥ Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil
El Teniente, Tocopilla”.

2°) Que, mediante Resolucién
Afecta N°339 de Fecha 29 de Septiembre de 2015, se adjudicé dicha
licitacion por la prestacién del servicio antes descrito a la empresa
CONSTRUCTORA HALKIDA S.A., RUT 76.000.858-3, la cual fue tomada de
razén con fecha 26 de Octubre de 2015 por parte de Contraloria Regional de
Antofagasta.

3°) Que, mediante Resolucién
Afecta N°400 de fecha 03 de Noviembre de 2015, se modifica la Resolucién
Afecta N°339 de fecha 29 de septiembre de 2015 que adjudica a la empresa
HALKIDA S.A. para la contratacién de la obra “Disefio y Ejecucion de Obras
para la Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil El Teniente, Tocopilla”.

4°) Que, con fecha 30 de Diciembre
de 2015 se suscribié contrato entre JUNJ y la Empresa Adjudicada, mediante
el cual se encomienda a la empresa el “Disefio y Ejecucién de Obras para la
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil El Teniente, Tocopilla” a
efectuar la obra denominada “El Teniente”, contrato que fue aprobado
mediante Resolucién Exenta N°465 de fecha 31 de Diciembre de 2015 y
cuyo tiempo de ejecucion es de 210 dias corridos contados desde la fecha del
Acta de Entrega de Terreno.

5°) Que, con fecha 9 de noviembre

del afio 2017, HALKIDA S.A presenté una solicitud de presupuesto por
concepto de mayores obras efectuadas durante la construccion del Jardin

Infantil Acordado.
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6°) Que, con fecha 9 de noviembre
de 2017, el ITO confeccioné su respectivo informe de acuerdo a lo que se
detalla:

Segun Resolucién Exenta N°465, del fecha 31 de Diciembre del 201 5, se
aprueba contrato para la realizacién de “DISENO Y EJECUCION SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL EL TENIENTE”, suscrito con fecha 30 de Diciembre 201 5,
entre la junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) de Antofagasta y el
proveedor "HALKIDA S.A. RUT 78.000.858-3, por un monto total de
$644.550.280.- (Seiscientos cuarenta Yy cuatro millones quinientos cincuenta
mil doscientos ochenta pesos}, impuestos incluidos.

De acuerdo a bases administrativas, se firma acta de entrega de terreno con
la empresa ejecutora “HALKIDA S.A.”, estableciendo como fecha de inicio de
obra el dia 04-01-2016, contando con un plazo de 210 dias corridos, es decir,
queda como fecha de término el 01-08-2016.

Aumento de Superficie.

El qumento de obras solicitado que suma $26.249.615. Se funda en razén al
“Aument6 de superficie” del jardin infantil el teniente. Debido a que las obras
fueron emplazadas de acuerdo a la informacién detallada entregada por META
JUNJI de Antofagasta; que en ellas especifica las coordenadas de deslindes
acotadas respectos de las lineas de edificacién; todo ello basado en la
documentacién de la Resoluciéon Exenta N° 600 de fecha 28 de Marzo de 2014,
emitida por SERVIU Region de Antofagasta, en la que explicita los deslindes;
Norte: con pasaje sin nombre en linea recta de 31,22 mts. Sur: con calle el
Teniente en linea recta de 27,92 mts. Oriente: con pasaje Julio Ferndndez
Jiménez en linea recta de 31,93 mts. Nor-Oriente: en linea quebrada de 7,88
mts. Con pasaje Julio Ferndndez Jiménez. Poniente: con calle Patricio Lynch, en
linea recta de 39,08 mts.

Sin embargo al solicitar las lineas de edificacién del emplazamiento de las
edificaciones a la Ilustre Municipalidad de Tocopilla se pudo constatar que el
deslinde Norte no colindaba con pasaje sin nombre sefialado en el comodato;
mas bien limitaba con casa contigua que se habia tomado una franja de 2 mts
de pasaje. Todo ello de acuerdo a Plan Regulador de la llustre municipalidad
de Tocopilla, esto condujo a la incorporacién de dicho terreno al jardin debido a
que el plan regulador de la municipalidad muestra deslindes distintos a los
entregados en el comodato de SERVIU. Toda la informacion respecto de este
incremento de terreno y su recuperacion constan en los archivos de la
Municipalidad de Tocopilla.

Segiin el aumento de superficie, se aumenté la diferencia de cotas de nivel entre
calle Patricio Lynch y pasaje Julio Ferndandez llegando a un desnivel de 3mt
entre eje N (oriente) y eje A (poniente), con lo cual se debié ejecutar una mayor
altura de muros de contencién por eje N y 1, pasando de un muro inicial de 1mt
de altura como mdximo a muros de 2,5mt por todo el eje N y 2mt en eje 1,
aumentando las partidas a precio unitario de muros de contencion al variar tanto
la altura como el tamarnio de zapata segun detalle de muros tipo 2, resultando




un mayor plazo de efecucién de 60 dias corridos. A su vez se produjo una
variacion en las cubicaciones para fundaciones segun proyecto de ingenieria lo
cual trajo un mayor plazo de ejecucién de partidas a precio unitario,. En
definitiva debido a la existencia de un mayor desnivel de terreno lo que trajo
consigo un aumento en altura de muros de contencién y al aumento de partidas
correspondientes a fundaciones, se vio afectada la programacion del proyecto
en 60 dias corridos, por lo cual se solicita un aumento de plazo de 60 dias
corrido.

Solucién:

Por los motivos serialados anteriormente, se solicita un aumento de obras en
construccion del jardin infantil EL TENIENTE por gastos que la empresa
constructora tuvo que solventar por el aumento de superficies sefialadas.

Presup

estos Aumento de obras:

Especificaciones
1.500.000
m2 60 1.200 72.000
2 |Replanteo ] 1 350.000 350.000
1.3 [Rstiro de escombros | 1 180.000 180.000
2.1 Escame m2 60, 5.200 312.000
2.2 (Temapienes m3 150 6.300 945.000
Excavaciones m3 160 7.800 1.248.000
i i m3 30 12.000 360.000
i Rellenos Estructural m3 204, 12.800 2.611.200
3.2 Extedentes m3 130 2.800 1.274.000
4.1 Ertibaciones y Socalzado m3 120 15.600 1.872.000
5.1 Emplantillado m2 45 7.600 342.000
5.4 [Polistileno 0,4 mm m2 B0 1.800 108.000
5,6 |Impemoabilizacién Asféltica m2 30 1.900 57.000
Encofrados, tableros m2 | 184,00 12.000 2.208.000
Polistilenc 0,4 mm m2 | 165,00 1.800 287.000
i i6n i i | m2 | 165,00 1.800 J13.500
. Radieres de homigén Irnterior m2 [ 60,00 15.000 900.000
7.2 Enfierradura de radier m2 | &0,00 19.934 1.196.040
7.3 Bases de Pavimentos m3 | 60,00 2.500 570.000
7.4 Poligtileno 0,4 mm m2 | 60,00 1.800 108.00C
8.1 Preparacién de supsrficie para recibir pavmento mg2 60 1.500 90.000
8.2 [Porcela,_nlto | m2 60 1.020.000
; 4.191.115
H C) 26.249.615

En definitiva se considera el Aumento de superficie “Jardin infantil El Teniente”,
Por los motivos serialados anteriormente, se solicita un aumento de obras en
construccion del jardin infantil por gastos que la empresa constructora tuvo que
solventar por el aumento de superficies serialadas.
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evo monto de contrato:

Monto Contrato Inicial: $ 644.550.280

Modificacién contrato $ 644.550.280 100,00%
Ajuste de cubos: $17.588.686 2,73%
Monto Contrato Ajustado N°1: $662.138.966 102,73%
Aumento de obras $ 6.226.250 0,97%
Obras extraordinarias $11.404.942 1,77%
Monto Contrato Ajustado N°2: $679.770.158 105,46%
Aumento de obras 2: $ 26.249.615 4,07%
Monto Contrato Ajustado N°3: $ 706.019.773 109,54%

7°) Que, la citada propuesta del ITO
fue autorizada y refrendada por Fabian Nieto Bolados, Sectorialista del
programa aumento de cobertura de Nivel Central .

8°) Que entre la autorizacion técnica
de fecha 13 de noviembre de 2017 a la fecha de dictacion de la presente
resolucion, existe una dilacién importante. Ello en razén de que las obras
autorizadas mediante este acto se encuentran emplazadas en un retazo de un
inmueble de propiedad de SERVIU Region de Antofagasta, el cual no forma
parte del comodato otorgado originalmente a esta Direccién Regional, situacién
que se encuentra en la fase final de su regularizacién por parte de SERVIU.

Por tanto, el retraso en la
autorizacién administrativa del acto, se debe a que esta Direcciéon Regional
estimé esperar la normalizacién del comodato por parte de SERVIU, antes de
proceder a la autorizacién de modificacién de contrato.

9°) Que, por lo anteriormente
razonado, no cabe mas que aprobar el aumento de obras sefialado.

RESUELVO:

1. AUTORICESE la
modificacién del contrato Disefic de Especialidades y Ejecucion de Obras para
la Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil El Teniente, Tocopilla, de fecha
30 de Diciembre del afio 2015, aprobado por Resolucién Exenta N° 465 de
fecha 31 de diciembre de 2015, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y la empresa HALKIDA S.A.

2. AUTORICESE un aumento
de obras por un monto total de $ 26.249.615 (veintiséis millones doscientos
cuarenta y nueve mil seiscientos quince pesos) IVA incluido.



3. SOLICITESE a HALKIDA S.A,
un instrumento de garantia por un monto de $ 1.837.473 (un milion
ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos) IVA incluido,
equivalente al 7% del valor del aumento de obras, y con una vigencia hasta el
término de las obras aumentado en 18 meses.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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*. ‘MABELENCALADA CONTRERAS.
DIRECTORA REGIONAL ANTOFAGASTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
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DISTRIBUCI

Of. Partes y Archivo.

Directora Regional JUNJI Antofagasta.
Asesora Juridica JUNJL

Programa Meta Regional.

Recursos Financiero y Fisicos
Constructora Halkida S.A




