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RESOLUCION EXENTA N° 1 8 6

Paraliza obras en contrato de Diseno de
Especialidades y Ejecucién de Obras de
Construccion de Jardin Infantil Valle Nevado,
Codigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17,
suscrito entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y SOCIEDAD CONSTRUCTORA
HABINOR LIMITADA.

ANTOFAGASTA, U 8 MAY 2018

VISTOS: LaLey 17.301 del anno 1970 que
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574 de 1971 del Ministerio
de Educacién; en el Decreto 98 de fecha 17 de marzo de 2015 que designa en forma
Titular a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna como Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resoluciéon N°0026, de 4 de febrero de 2000,
de la Junta. Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en

“Directoras Regionales; Resolucion Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9 de enero de
2018 que renueva nombramiento en el cargo de Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Regién de Antofagasta a dofia Mabel Encalada Contreras; el Decreto
con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000 que fij6 el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio
de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Publico
para el ano 2017; en el Decreto Supremo N° 278 de 23 de febrero de 2017 del Ministerio
de Hacienda que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector publico,
Codigo BIP: 30443126-0; Solicitud de Compra N° 34490 de fecha 6 de septiembre del ano
2017; Resolucién Exenta N° 322 de fecha 8 de septiembre del afio 2017, la cual autoriza
llamado a Licitacién Publica y aprueba Anexo Complementario de Bases de Licitacién que
regulan el proceso de Licitaciéon Publica del proyecto “Construccion de Sala Cuna y Jardin
Infantil Valle Nevado, Antofagasta”, Codigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17; Acta de
evaluaciéon de las Ofertas de fecha 19 de octubre del afio 2017; Resolucion Afecta N° 12
de fecha 19 de octubre del afio 2017, que adjudica contratacién del Disefio de Especiales
y Ejecucion de Obras, para la Construcciéon del Jardin Infantil Valle Nevado, Antofagasta,
Proyecto Codigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17; Contrato de construccién de fecha
28 de noviembre del afio 2017, celebrado entre la JUNJI Antofagasta y la Sociedad



Constructora Habinor Limitada; Resolucién Exenta N° 446 de fecha 29 de noviembre del
ano 2017 que aprob6 contrato de construccion; Informe I.T.O de fecha 9 por la cual se
sugiere la paralizacién de obras por las razones que indica; En la Resolucién N°157 de 3
de septiembre de 2014, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario,
Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras y Contrato Tipo para la Construccion de Jardines Infantiles, tomada
de razon por el 6rgano contralor con fecha 22 de septiembre de 2014 y modificada por la
Resolucién N°151 de 13 de agosto de 2015, tomada de razén por el érgano contralor con
fecha 26 de agosto de 2015; en la Resoluciéon N° 1600 de 2008, de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén y, la demas

normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, con fecha 28 de noviembre del afio 2017, se suscribié el contrato de
Disenio de Especialidades y Ejecuciéon de Obras de Construccién de Jardin Infantil Valle
Nevado, Coédigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17, entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA. Dicho contrato, fue
aprobado mediante Resolucion Exenta N° 446 de fecha 29 de noviembre del afio 2017.

El disenio y construcciéon del Jardin antes individualizado, se proyecté sobre un
inmueble perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, cedido a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, bajo la figura de Comodato. Este inmueble
corresponde a una subdivision predial, la cual se compone de 3 lotes. El lote asignado a
JUNJI Antofagasta corresponde a la direcciéon Avenida Juan Pablo II, N° 402, Comuna,
Provincia y Region de Antofagasta, empalmando en ese entonces el inmueble, con un sitio

eriazo.

2° Que, con fecha 29 de noviembre del afio 2017, se suscribi6 el acta de entrega

de terreno sobre el cual se edificara el Jardin Infantil y Sala Cuna Valle Nevado.

3° Que, con fecha, 5 de Enero del afio 2018, el I.T.O de la obra, se reuni6 con el
residente de obra, don Jorge Maturana. Al momento de realizar trazado y planteo la
edificacion, se observo, que existe una diferencia de 3 metros entre la Avenida Juan Pablo
I1 y el inmueble contiguo al comodato, que en la actualidad, se encuentra construida una
sede social. Inmediatamente después, fueron revisados los Certificados de Informaciones
Previas, entregados por la Direccion de Obras Municipales de Antofagasta, los cuales no

se condicen con la realidad del inmueble.

4° Que, de esta situacion, se dejé constancia en el libro de obras a fojas 10. En él,
se certifico el hecho de existir una diferencia de 3 metros entre la Avenida Juan Pablo
Segundo y la construccién de la sede social. Asi mismo, se dejo establecido que se
detendrian los trabajos hasta tener directrices claras desde Nivel Central.

Estos hechos, el I.T.O de la obra, los comunicé a esta Direccién mediante Informe

de fecha 9 de enero del afio 2018.



5° Que, los hechos narrados por el ITO, fueron analizados por el equipo de
ampliacién de cobertura regional. Del analisis, se detecté que durante la formulaciéon del
proyecto Jardin Infantil y Sala Cuna Valle Nevado, Antofagasta, la sede social a la cual
hace alusion el libro de obras y que colinda con el inmueble, no existia en aquel entonces,
sin embargo, durante su construcciéon, evidentemente, utiliz6 superficie que no
correspondia. La tinica forma de mantener el proyecto, es mediante una modificacion de
contrato, lo cual conlleva a una correcciéon del proyecto. Previo a lo anteriormente
senalado, se estim6 pertinente la paralizacién de obras hasta que no se resuelva esta

inconsistencia de la superficie y se resuelva ajustar el proyecto a ella.

6° Que, la paralizacion de obras no se encuentra regulada organicamente en la
Resolucion Afecta N° 157 de 3 de septiembre del afio 2014. Solo es tratada a propésito de
los formatos tipos de contrato. Asi es como, el contrato de fecha 28 de noviembre del afio
2017, en su clausula Tercera, sobre la vigencia del Contrato, en su parrafo séptimo,
estipula: “TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO: |[...] En caso que la JUNJI determine
una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucién de la obra, la JUNJI
pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitira una resolucién fundada que Jjustifique la

paralizacién de los trabajos o la nueva programacién de la obra.

7° Que, se hace necesario tener en cuenta, que este episodio, de menor superficie
del inmueble sobre el cual se emplaza el proyecto, sélo fue detectado la primera semana
de enero de 2018, y s6lo recién a la fecha de la dictacién del presente acto se paralizaran
las obras, por lo tanto, resulta necesario hacer una aplicacion retroactiva de la presente
paralizacion. La regla general en esta materia se encuentra en el articulo 51 de la Ley N°
19.880, la cual prescribe la ejecutoriedad inmediata del acto. Dicha norma indica:
“Articulo 51. Ejecutoriedad. Los actos de la Administracién Publica sujetos al Derecho
Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una
disposicién establezca lo contrario o necesiten aprobacién o autorizaciéon superior. |[...J”. Por
su parte, el articulo 52 del mismo cuerpo legal, establece la excepcion en cuanto a la regla
general, es decir, la norma general: “Articulo 52. Retroactividad. Los actos administrativos
no tendran efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los
interesados y no lesionen derechos de terceros.”.

De las normas anteriormente transcritas, no se vislumbra inconveniente en aplicar

retroactivamente el efecto del presente acto administrativo.

8° Que, por lo anteriormente razonado, autorizando el contrato expresamente una
paralizacion de obras, y teniendo presente el hecho que la variacion de la superficie se
trata de un caso fortuito, se hace necesario paralizar la obras en el contrato de Disefio de

Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién del Jardin Infantil Valle Nevado.



RESUELVO:

1° PARALICESE 1la ejecucion de las
obras en el contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién
de Jardin Infantil y Sala Cuna, Valle Nevado, Antofagasta, coédigo BIP 30443126-
0, ID 1573-12-LR17, suscrito entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Persona Juridica de Derecho Publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, y
SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA, RUT 76.975.680-9,
representada legalmente por don HECTOR MATURANA HURTADO, cédula
nacional de identidad N° 9.232.135-5, a contar desde el dia 5 de enero del
ano 2018 hasta que se normalice la ejecuciéon del proyecto.

2° APLIQUESE retroactivamente el
efecto del presente acto, de conformidad al articulo 52 de la Ley N° 19.880, a

contar del dia 9 de enero del a;'lo 2018.

349 NOTIFIQUESE la presente
Resolucién mediante Carta Certificada al contratista.
4° PUBLIQUESE en el Sistema de

Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica

[http: / /www.mercadopublico.cl] la presente Resolucién, bajo el ID 1573-12-LR17.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

X/
44, DE JARDINES INFANTILES
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DISTRIBUCION:

Of. Partes y Archivo.

Directora Regional JUNJI Antofagasta.

Asesora Juridica JUNJIL

Sub Direccién de Planificacion.

Sub Direccién de Recursos Fisicos y Financieros
Programa Meta Regional.



