REF.: AUTORIZA MODIFICACION DE
RENOVACION DE CONTRATO POR SERVICIOS
DE MANTENCION Y/O REPARACION DE
EDIFICACIONES EN JARDINES INFANTILES Y
OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL PARA LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE
ANTOFAGASTA, LICITACION PUBLICA ENTRE
2000 Y 5000 UTM, SEGUN ID 1573-27-LQ16.

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 2 1 8

AR, O

ANTOFAGASTA, U4 JUfl 3
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 17.301 del afio 1970; D.S. de
Educacion N° 1.574 de 1971; Resolucién N° 1600 de 2008 de Contraloria General de la
Republica; Resolucion N° 015/026/2000 y Resolucién RE RA 11780/58/2018, ambas de la
Vicepresidente Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Modificacion de renovacién
de contrato por servicios de mantencién y/o reparacién de edificaciones en jardines infantiles y
oficinas de direccion regional para la Junji Segunda Regi6n de Antofagasta, suscrito entre Vigo
Ingenieria y Construccién Limitada, Rut 76.376.224-8, representada legalmente por don Alberto
Godoy Caqueo, Cédula Nacional de Identidad N° 13.011 176-9, ambos con domicilio en calle 21
de mayo N° 718, Antofagasta y la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ia Regién de

Antofagasta; y los demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucién.
CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 29 de mayo del afio 2018, se celebré
Modificacién de renovacion de contrato por servicios de mantencién y/o reparacidn de
edificaciones en jardines infantiles y oficinas de direccion regional para la Junji Segunda Regién
de Antofagasta, suscrito entre Vigo Ingenieria y Construccion Limitada, Rut 76.376.224-6,
representada legalmente por don Alberto Godoy Caqueo, Cédula Nacional de Identidad N°
13.011.176-9, ambos con domicilio en calle 21 de mayo N° 718, Antofagasta y la Junta Nacional

de Jardines Infantiles de la Region de Antofagasta.



RESUELVO:

1. Apruébese modificacion de renovacion de contrato por servicios
de mantencién y/o reparacion de edificaciones en jardines infantiles y oficinas de direccién regional
para la Junji Segunda Region de Antofagasta, suscrito entre Vigo Ingenieria y Construccién
Limitada, Rut 76.376.224-6, representada legalmente por don Alberto Godoy Caqueo, Cédula
Nacional de Identidad N° 13.011.176-9, ambos con domicilic en calle 21 de mayo N° 718,
Antofagasta y la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regién de Antofagasta, cuyo texto es
del siguiente tenor:

MODIFICACION DE RENOVACION DE CONTRATO POR SERVICIOS DE MANTENCION Y/O
REPARACION DE EDIFICACIONES EN JARDINES INFANTILES Y OFICINAS DE DIRECCION
REGIONAL PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE ANTOFAGASTA,

LICITACION PUBLICA ENTRE 2000 Y 5000 UTM, SEGUN ID 1573-27-LQ16

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

VIGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA O VIGO INGENIERIA LTDA

En Antofagasta, a 29 de Mayo de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
Corporacion Auténoma, con Personalidad Juridica de Derecho Publico, funcionalmente
descentralizada, representada para estos efectos por su Directora Regional de Antofagasta, dofa
MABEL ENCALADA CONTRERAS, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N° 7.714.590-7,
ambas domiciliadas en Avenida Argentina Ne 2989, Comuna de Antofagasta, Ciudad de
Antofagasta, en adelante la "JUNJI", y VIGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA, RUT
76.376.224-6, representada legalmente por don ALBERTO RONALDO GODOQY CAQUEO, Cédula
Nacional de identidad N° 13.011.176-9, ambos con domicilio en Calle 21 de Mayo N° 716,
Comuna de Antofagasta, Ciudad de Antofagasta, en adelante el “CONTRATISTA” se ha convenido

fo siguiente:




PRIMERO: En cumplimiento de la Resolucion Exenta N° 015/053 de fecha 07 de febrero de 2017,
por el presente instrumento la JUNJ viene en modificar la renovacion de la contratacion de |a
empresa VIGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA, RUT 76.376.224-6, representada
legalmente por don ALBERTO RONALDO GODOY CAQUEQ, Cédula Nacional de Identidad N°
13.011.176-9, ambos con domicilic en Calle 21 de Mayo N” 716, para el servicio de Mantencion
Y/ Reparacion de edificaciones en Jardines Infantiles y oficinas de Direccion Regional para la Junta

Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta.

SEGUNDO: Que con fecha 21 de febrero del afio 2017 s€ suscribié contrato de Servicio de
Mantencion y/o Reparacion de Edificaciones en Jardines Infantiles y oficinas de Direccion Regional
para la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, suscrito entre JUNJI y VIGO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA, RUT 76.376.224-6, representada legalmente por don
ALBERTO RONALDO GODQY CAQUEO, Cédula Nacional de Identidad N" 13.011.176-9.

Que, dicho contrato fue aprobado mediante Resolucién Exenta N° 015/ 080, de fecha 02 de

marza del afio 2017,

TERCERQ: PLAZO. El contrato tendra una duracion de 12 meses. En refacion, con la ejecucion de
contrato de Servicio de Mantencion y/0 Reparacion de edificaciones en Jardines Infantiles y oficinas
de Direccién Regional para la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, licitacion
publica ID 1573-27-LQ16, de la Comuna de Antofagasta, Regién de Antofagasta, de fecha 21 de
febrero del afio 2017, la clausula sexta del contrato original suscrito con fecha 21 de febrero de
2017, establece: “El contrato tendra una duracion de 12 meses renovable por igua! o menor

periodo” .

Que al efecto, los ITOS del sefiatado contrato y Subdirector de Infraestructura JUNJI Region de

Antofagasta, han suscrito Informe de Reparacion y Mantencién Jardines infantiles Zona 1 (Costa
Sur] y Zona 2 (Costa Norte), al tenor de lo siguiente:

REF: Solicitud de montos

Renovacion Contrato Suministro

correspondiente para el afio 2018

Constructora VIGO.

Antofagasta, 29 de Mayo de 2018.-

CONSIDERANDO:

a. Que, la Junta Nacional de Jardines infantiles Regidn de Antofagasta, requiere continuar contrato de
reparaciones y mantenciones de los jardines infantiles zona 1 {Costa sur} y Zona 2 (Costa norte).

b. Que, segin Resolucién exenta N°015/017 de fecha 12 de enero del 2017, autoriza procedimiento de
Licitacién plblica igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM {LQ), para la adquisicién del
servicio de mantencidon y/o reparacién de edificaciones jardines infantiles y oficinas direccién

regional para Jardines infantiles de 1a JUNJI segunda regién.



Que, seglin Resolucion exenta N°053 de fecha 07 de febrero del 2017, Adjudica a proveedor por el
servicio de mantencién jardines infantiles y direccion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
segunda regidn. Licitacién publica igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ), segin
N°1573-27-LQ16

Que, segln Resolucién exenta N°15/080 de fecha 02 de marzo del 2017, que aprueba contrato por
servicios de Mantencién t/o reparacién de ed ificaciones en Jardines Infantiles y oficinas de Direccién
Regional para la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, suscrito entre JUNIL y VIGO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA.

Que, segln Resolucion exenta N°015/474 de fecha 07 de diciembre del 2017, que autoriza
modificacién de contrato por servicios de mantencion y/o reparacién de edificaciones en jardines
infantiles y oficinas de direccién regional para la junta nacional de jardines infantiles de Antofagasta,
licitacién plblica entre 2000 y 5000 UTM, segiin ID 1573-27-LQ16. Lo anterior corresponde alf primer
aumento de monto de contrato,

Que, segdn Resofucién exenta N°015/434 de fecha 21 de noviembre del 2017, que designa I.T.0.S en
“Contrato por servicios de mantencién y/o reparacion de edificaciones en Jardines infantiles y
oficinas de direccidon regional para la Junta Nacional de Jardines infantiles de Antofagasta,
Antofagasta” ID 1573-27-1Q17.

Que, seglin Resolucidn exenta N°015/071 de fecha 30 de enero del 2018, que autoriza modificacién
de contrato por servicios de mantencion y/o reparacion de edificaciones en jardines infantiles y
oficinas de direccién regional para la junta nacional de jardines infantiles de Antofagasta, licitacion
publica entre 2000 y 5000 UTM, segun 1D 1573-27-LQ16. Lo anterior corresponde al segundo
aumento de monto de contrato.

Que, segun Pauta de evaluacidn de contrato, de fecha 31 de enero del 2018, que se procede a
evaluar el contrato suministro, asociado al contratista VIGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA, la que concluye que {a calificacién final de la empresa contratista es excelente.

Que, segln Resolucién exenta N°015/111 de fecha 09 de marzo del 2018, que autoriza renovacidn
de contrato por servicios de mantencién y/o reparacién de edificaciones en jardines infantiles y
oficinas de direccién regional para la junta nacional de jardines infantiles de Antofagasta, licitacién
publica entre 2000 y 5000 UTM, segln ID 1573-27-LQ16, lo anterior corresponde a la renovacion de
contrato.

Que, existe disponibilidad de fondos en el presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines
infantiles Regién de Antofagasta, para efectuar la contratacion indicada en la letra a. segin

certificado de asignacién presupuestaria respectivo.




GENERALIDADES

En el presente informe, da cuenta de las necesidades gue requieren los jardines infantiles de fas
comunas de Antofagasta, Taltal, Tocopilla y direccion regional.

En el contrato correspondiente al afio 2018, los recursos de Ia renovacion del contrato suministro es por
un monto de $70.666.667 iva. Incl. la cual es insuficiente para poder abordar las nuevas emergencias,

reparaciones y ejecucion de inventario critico para todos los jardines infantiles para el periodo 2018.

Para el monto mencionado el contratista ingresa Certificado de fianza, MasAval, N° de folio: B0014041,

por un monto de $3.533.333.- con fecha de vencimiento el 16/07/2019,

Si bien los jardines infantiles y la direccion regional tienen necesidades de reparaciones permanentes y
diversas, asociadas principalmente a su antigliedad y desgaste del material de sus instalaciones, existen
emergencias que implican reparaciones de cafierfas, fittings, tuberias de alcantarillado, eléctricas y/o de
gas, de manera urgente y oportuna, con el objeto de asegurar su continuidad de funcionamiento, para lo

que se debe contar con los recursos financieros respectivos.

DESARROLLO DEL ANALISES

De acuerdo con lo anterior, y con el objeto de continuar atendiendo las emergencias y requerimientos
de los jardines infantiles, es que se solicita nuevos recursos para el contrato suministros para el periodo
201s.

Se sugiere la conformacion delf contrato para la asignacién de nuevos recursos con empresa ViGO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA, para el periodo 2018, a partir del 22 de febrero de 2018 hasta
el 22 de febrero de 2019, ambas fechas inclusive. Todo esto segun lo establecido en las bases
administrativas en el punto 7 Montos y Duracién del contrato: se cita “ Tiempo del contrato: 12 meses {
renovaoble)”, como también el contrato inicial de fecha 21 de febrero del 2017 por servicios de
mantencion y/o reparacién de edificaciones en jardines infantiles y oficinas de direccion regional para la
junta nacional de jardines infantiles de Antofagasta, donde se cita * SEXTO: Ef contratista tendrd unog

duracion de 12 meses, renovable por igual o menor periodo”,

CONCLUSIONES:

Solicitud: Solicitud nuevos recursos Contrato Suministro Constructora VIGO, periodo 2018,

Monto solicitado: $69.333.333.- iva incl,

Requisitos: Informe de ITO solicitud recursos.

Nueva boleta de garantia por fiel cumplimiento del contrato por un 5% del monto,

equivalente a $3.466.667, con fecha de vencimiento el 10-07-2019 .-

Certificado de disponibilidad presupuestaria

Resoluciones aprobatorias




ERNESTO LIENDO HERNANDEZ CLAUDIO CHAVEZ HERRERA

INGENIERO CONSTRUCTOR INGENIERO CONSTRUCTOR
ITO CONTRATO ITO CONTRATO
ID 1573-27-LQI6 ID 1573-27-L016
JUNJI REGION DE ANTOFAGASTA JUNJI REGION DE ANTOFAGASTA

ROBERTO PICON GONZALEZ
ARQUITECTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
JUNJI REGION DE ANTOFAGASTA

CUARTO: Ei contratista se compromete a prestar fos servicios de Mantencién y/o Reparacidn de
edificaciones en Jardines Infantiles y oficinas de Direccién Regional para la Junta Nacional de

Jardines Infantiles de Antofagasta, segun el siguiente detalle:

Rut Proveedor Zona Adjudicada
763762246 VIGO Ingenieria limitada Zona 1 {costa sur} y
zona 2 {costa norte}.

|

Et presupuesto estimado para la mantencion de las edificaciones de los Jardines Infantiles y oficinas
de Direccion Regional para las Zonas 1 y 2 es de $69.333.333 (Sesenta y nueve millones trescientos
treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos) VA incluido, pudiendo este aumentar o disminuir,
dependiendo de las necesidades técnicas de la JUNJI Y seguin disponibilidad presupuestaria. £l
Contrato se formalizara por la siguiente documentacion, en el orden de precedencia gue se

indica:

* Bases Administrativas y Técnicas y sus Anexos.

¢ Adlaraciones y Modificaciones a las Bases entregadas por JUNJI, de oficio o con motivo
de alguna consuita de los proponentes, debidamente aprobadas por resolucion.

+ Oferta del Adjudicatario.

* Resolucion de Adjudicacion.



* Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Licitacion 1573-27-LQ16 “Mantencion Y
Reparacion de Edificios en Jardines Infantiles y Oficinas de Direccion Regional de [a

Region de Antofagasta.”

QUINTO: GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales
y sociales, el proveedor contratado debera presentar una garantia por un valor equivalente al
5% del valor total det contrato segun adjudicacion muitiple por zona, la cual debera ser
extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT Ne 70.072.600-2, pagadera a la vista,
Irrevocable, expresarse en pesos chilenos Y tomada por el propio oferente, con una vigencia

minima de 90 dias habiles, posteriores a la fecha de término del contrato.

Sera aceptado como garantia de fiel ¥ oportuno cumplimiento del contrato de la oferta cualquier

instrumento que aseqgure ef cobro de la garantia de manera rapida y efectiva.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni
clausula de arbitraje, emitida por una compania aseguradora inscrita en la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que
debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de
incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no deberd considerar en sus
clausulas la exctusion de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del
Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de

vigencia de la Poliza respectiva.

El documento debera ser entregado fisicamente, recibido en oficina de partes de ia Direccion
Regional de Antofagasta de Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicado en calle avda.

Argentina N° 2989, comuna de Antofagasta, en el siguiente horario:

Lunes ajueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes . De 08:30 hasta fas 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de Ia poliza de seguro electronica, la cual se remitira
directamente a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion

Publica [nttpy//www mercadopublico.cl].




La garantia debera indicar en su texto lo siguiente En garantia del fiel cumplimiento de contrato
“Mantencion y/o Reparacién de Edificaciones en Jardines Infantiles y Oficinas de Direccion
Regional de la Region de Antofagasta” o similar, y las obligaciones que ordena el Articulo 11° de
laLey 19.886", o similar.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar Ia subsanacion de
cualquier error u omision formal que se presente en el instrumento de garantia presentado,
dentro del plazo previsto para su presentacion. Si esta se requiere el Ultimo dia de ese término, se

concederan tres (03) dias habiles para la correccion del documento de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor debera reponer la caucion por igual monto y por
el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco {05) dias habiles
siguientes, contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato
sin derecho a indemnizacién alguna.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta noventa

{90) dias habiles, posteriores a Ia ejecucion del servicio.

La resolucion que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar

debidamente fundada.

Vigencia garantia fiel cumplimiento del contrato noventa (90) dias habiles después de

terminado el contrato, de acuerdo al articulo 70 del Reglamento Ley N° 19.886.

Su devolucion se efectuara a través de la Unidad de Tesoreria. Se exigira un nuevo documento
de garantia de fiel y oportuno cumplimiento, en las mismas condiciones exigidas anteriormente,
O bien una prorroga de la existente, siempre ¥ cuando el contrato se renueve por periodos

similares segun lo dispuesto en el punto 15 de las bases administrativas.

SEXTO: DE LAS MULTAS. Por cada dia corrido de atraso en Ia entrega de Jos trabajos
encomendados, se aplicara al proveedor una multa equivalente al 5% del monto total neto del

valor de la orden de compra, las que seran descontadas de Ia factura presentada por el oferente.

Cuando la suma de las multas exceda el 10% del monto total del contrato, se podra proceder a
poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato.

El plazo de los trabajos a ejecutar debera ser informado en la cotizacion que presentara el
contratista cada vez que realice un trabajo en el establecimiento, el cual tendra validez para la

Junta Nacional de Jardines Infantiles.



SEPTIMO: DEL PAGO. La cancelacion se realizara de las siguientes formas:

Toda factura debe considerar el detalle de los servicios requeridos, individualizando la unidad
educativa que solicitd el servicio con su valor neto, mas el LV.A. Los precios deben ser acorde al
contrato suscrito. Deberdn emitirse fas Facturas a nombre del Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Antofagasta, Rut Ne 70.072.600-2, con domicilio en Avda. Argentina N°2989,
Antofagasta.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, con los siguientes

antecedentes:

a} Estado de Pago en duplicado dirigido a la subdireccion de Recursos Fisicos y Unidad de
infraestructura donde estén considerados todos los trabajos realizados, visado por la
Unidad de Infraestructura.

b) Factura correspondiente con su respectivo cedible {copia)

¢) Certificado vigente de Inspeccion del Trabajo.

d} Acta de Recepcion conforme de la Unidad de Infraestructura sin observaciones

e Cotizacion de los trabajos con Ve Be de la Unidad de Infraestructura

f) Orden de trabajo de los servicios solicitados.

g) Fotografias como medio de verificacion de los trabajos realizados.

Estados de avance.

Se permitira efectuar pagos seguin estados de avance, previo visto bueno del area técnica con
Sus respectivos respaldos para procesar el pago.
Factoring.
El proveedor tiene derecho a celebrar contratos de Factoring, Confirming {sistema de liquidacion
de facturas o adelanto de pago a proveedores] u otros, siempre y cuando no existan
obligaciones o muitas pendientes por parte del proveedor con el organismo contratante.
En caso de presentar facturacion a través de Factoring este debera adjuntar la siguiente
documentacion para hacer efectivo el pago:

*  Factura original y cedible {copia) con su respectivo timbre y firma.

. Carta de cesion de derechos [a pago)

. Recepcion conforme del area técnica.
Esta documentacion debera ser presentada en oficina de partes de Direccién Regional de
Antofagasta con una antelacion de a lo menos 15 {quince] dias corridos antes de Ia
presentacion de estado de pago.
En caso del no cumpiimiento de lo establecido anteriormente, se rechazara la solicitud de

factoring.




OCTAVO: CONTRAPARTE TECNICA. En representacion de la JUNJI actuara, como Contraparte
Técnica la Subdireccidon de Infraestructura, su funcion principal serd la de supervisar, coordinar %
velar por el cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones que emanen de la presente

licitacion, autorizacién del Pago; tos plazos del mismo e inspeccionar Ios servicios que se presten.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara al equipo profesional a un constructor civil,
ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra [ITO], cuyas funciones seran, entre otras: velar por
el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
Instrucciones relacionadas con Ia gjecucion de los trabajos, velar por que se estén cumpliendo las
condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrolio def contrato, visar estado de pago presentado por ef contratista.

Se solicitara una cotizacion por el servicio a realizar, debiendo el inspector técnico de obra dar

visto bueno a cada uno de ios trabajos a efectuar.

La Inspeccidn Técnica de fa Obra podra requerir los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, y normativa vigente, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales,

que a su juicio, sean necesarios.

En caso de exigirse Certificaciones de Calidad, los muestreos deberan efectuarse en forma
oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean representativos de la calidad exigida. Estas

muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido ¥ en presencia def |.T.O.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
Cuente oportunamente con las certificaciones de €nsayos, No podra ser incluida en ningun
estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion

exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser

demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

NOVENO: TERMINO ANTICIPADO
Sin perjuicio de fo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la JUNJI podra poner término

anticipado a la contratacion, en las siquientes situaciones:

Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

¢. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o fas existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento def contrato,

d. Por exigirio el interés publico o seguridad nacionat.



€. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratacdos en los Ultimos dos anos, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses,

f. Sin embargo, se agrega la posibilidad de resolver los inconvenientes que se presenten en el
contrato, mediante mutuo acuerdo o resciliacion, en relacion a una mesa de trabajo en las
que se pondran por escrito las mejoras a este.

g. Cuando la muita exceda el 10% del valor total de contrato,

h. Los casos sefialados en las letras al y b] se pagara a la empresa los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccion.

I Estado de notoria insolvencia del contratista, @ menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

J- Silas obras presentaren defectos graves que no pudieren ser reparados y comprometieran
la seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que JUNJI adopte para dar solucion al problema.

k. No cumplir con las 6rdenes impartidas por el L.T.O

Del mismo modo, en ios casos singularizados en las letras a) y ¢), la JUNJ), con a o menos diez dias
corridos de anticipacién y previo a dictar el acto administrativo que ponga fin al contrato, enviara
Una canta certificada a la empresa, al domicilio que conste en ef Contrato, a fin que ésta efecttie sus

descargos.

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista debera asignar la gestion vy
representacion del contrato a través de un profesional del area, con la experiencia exigida en obras
similares, quien debera asumir Ia plena responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e
informes que se requieran. La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta

medida podra hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista,

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefo cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros,

todo de conformidad a lo dispuesto en el articuto 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafo que durante la vigencia del contrato, le

pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume danos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o
a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se gjecute la obra, incluyendo los

dafios y perjuicios producto de incendio.



De igual modo, el contratista sers responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el
contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa af articulo 66 bis, de a Ley N° 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de

seguridad que establezca las normas de sequridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena gjecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cuaiquier falla que a juicio de la Institucion pudiera

apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado

cierre del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la

integridad de los parvulos y evitar ef contacto de sus trabajadores con éstos.

Asi mismo, el contratista debe disponer, a su cargo, la utilizacion de bafos guimicos u otra solucién
aceptada por el ITO, para sus trabajadores.
Sera responsabilidad del contratista Ia vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta

el momento de la recepcion definitiva sin observaciones.

Ef incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Jurta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y

obligaciories laborales.

DECIMO PRIMERQ: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. La empresa sera responsable de cualquier
dano que se produzca en los bienes de la JUNJL por hecho o culpa de sus dependientes o de
terceros ajenos, con ocasion de la ejecucion del trabajo encargado. La empresa sera la Unica
responsable y debera responder de todo dano, de Cualquier naturaleza, con ocasion del servicio

contratado.

El proveedor sera responsable de todo accidente dafo o lesidn que durante la vigencia del
contrato le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros. La misma responsabilidad tendra respecto
de los bienes y enseres que se le encomiende transportar en virtud del presente contrato. E
proveedor asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como también
asume danos y perjuicios que producto de su trabajo pueda ocasionar al personal de la JUNJI,
incluyendo el riesgo de accidente de transito no importando la cuantia. De igual modo el
proveedor sera responsable de cumplir con fas obligaciones que le corresponde como empleador

€n aspectos de remuneraciones, prevision, sequridad, alimentacion, etc.




DECIMO SEGUNDO: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se establezcan en el contrato,

constituiran obligaciones de la empresa:

a Dar cumplimiento, dentro de los plazos establecidos, en la forma, condiciones y
caracteristicas que se determinan en las presentes Bases Administrativas v demas

antecedentes que complementan todas las obligaciones contractuales.

b La Empresa, en su calidad de empleador, ser& responsable exclusivo del cumplimiento
integro y oportuna de las normas del Codigo del Trabajo y leyes complementarias, leyes
sociales, de prevision, de seqguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del
trabajo y demas pertinentes respecto de todos os integrantes de su equipo de trabajo. En
consecuencia, la Empresa sera responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las
remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, beneficios ¥ en general, de
toda suma de dinero que por cualquier concepto deba pagarse a los integrantes de su
equipo de trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de las normas que sobre la materia establece

el Codigo del Trabajo.

¢ Dotar a su personal de implementos de seguridad y proteccion personal, conforme a lo
senalado en la Ley N° 16.744, y vigilar su correcto uso; mantener condiciones seguras de
trabajo, tanto en las superficies en que se desplacen como respecto de las maquinas Y
equipos que utilice, de acuerdo al riesgo inherente a las labores a realizar. Asimismo, todo
eventual accidente de trabajo que pudiere afectar a los trabajadores, sera de cuenta y

riesgo de la empresa.

DECIMO TERCERO: El contratante podra concertar con terceros la prestacion del servicio y segun la

especialidad, de acuerdo con la naturaleza del servicio a contratar ¥ previa autorizacion det ITO.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales, forman parte integrante del presente contrato, los

siguientes documentos:

* Resolucion Exenta N° 015/017 de fecha 12 de enero de 2017 gue autoriza Hamado a
licitacion publica ID 1573-27-LQ16 destinada a contratar el servicio de “Mantencion y/o
Reparacion de edificaciones en Jardines Infantiles y Oficinas de Direccidn Regional de la

Region de Antofagasta”, aprueba bases, sus anexos y designa comision evaluadora.

* Acta de visita a terreno de fecha 17 de enero de 2017 para licitacion publica 1D 1573-27-
LOe.




* Resolucion Exenta N° 015/053 de fecha 07 de febrero de 2017 que adjudica a proveedor
por el servicio de Mantencion y/o Reparacion de Jardines Infantiles y oficinas de Direccion
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Segunda regién, Licitacién Plblica igual
0 superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM (LQ), Segun ID N° 1573-27-LQ16.

* Bases administrativas y técnicas publicadas con fecha 12 de enero de 2017 en el sitio

web “www.mercadopublico.cl”, con el nimero de adquiisicion 1D 1573-274.Q16.

* Oferta econdomica y técnica del proveedor para la propuesta ingresada con el ID N°1573-

27-L.Q16 en el portal www.mercadcpubiico.ci.

* Acta de Evaluacion de Contrato de Suministro 1D 1573-27-LQ16 de 31 de enero de 2018

de la Subdireccion de Infraestructura de JUNJI Regioén de Antofagasta.

* Informe de Reparacion y Mantencion Jardines infantiles Zona | {Costa Sur) y Zona 2
[Costa Norte) de 21 de febrero de 2018 emanado de Ia Subdireccion de Infraestructura
de JUNJI L

* Contrato “Servicio de Mantencién y/o Reparacion de edificaciones en Jardines infantiles y
oficinas de Direccién Regional para la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta”
licitacion pablica ID 1573-27-LQ16, de la Comuna de Antofagasta, Region de Antofagasta,
de fecha 21 de febrero del afio 2017.

* Resolucion Exenta N° 015/080 de fecha 02 de marzo de 2017 que autoriza contrato por
“Servicio de Mantencion y/o Reparacion de edificaciones en Jardines Infantiles y oficinas de

Direccion Regional para la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta.”

DECIMO QUINTO: En todo lo no modificado rige plenamente vigente contrato suscrito por las

partes con fecha 21 de Febrero del ario 2017.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Antofagasta y se someten a Ia competencia de sus Tribunates de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: La perscneria de dora Mabel Encalada Contreras, para representar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles en su calidad de Directora Regional de la Regién de Antofagasta,
consta en Resolucion Exenta RA N'110790/58/2018 de 09 de enero de 2018 de Ia Vicepresidenta

Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.




La personeria de Don ALBERTO RONALDO GODOY CAQUEQ, Ceédula Nacional de Identidad N°
13.011.176-9, para actuar en nombre y representacion de VIGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA, consta en copia de Escritura Plblica de constitucion de sociedad de responsabilidad
Limitada de fecha 25 de marzo de 2014, otorgada ante don Julio Abasolo Aravena, Notario Publico
Titular de la Segunda Notaria de Antofagasta.

DECIMO OCTAVO: £l presente contrato se firmara en ocho ejemplares, quedando siete de ellos en
poder de la JUNJ! y uno en poder del Contratista

Previa lectura, las partes ratifican y firman.

ALBERTO GODOY CAQUEO MABEL ENCALADA CONTRERAS
VIGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA DIRECTORA REGIONAL
JUNJI- 11 REGION

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORQ,E%:BEL\\\IICEPRESIDENTE EJECUTIVA (S)
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DISTRIBUCION: )

¢ Oficina de Partes. /

* Vigo Ingenieria y Construccion Ltda.

» Sub Direccién de Recursos Financieros.
e Encargado de Compras.

¢ Claudio Rocafull.

¢ Sub Direccion de Planificacion.

» Archivo Directora Regional.

e Sub Direccion de Asesoria Juridica




