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RESOLUCION EXENTA N° 2 3 5

APRUEBA MODIFICACION EN CONTRATO
“DISENO DE ESPECIALIDADES Y
EJECUCION DE OBRAS PARA
CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL EL TENIENTE, TOCOPILLA, ID
1573-18-LP15, CODIGO BIP: 30371045-07,
POR CONCEPTO DE AJUSTE DE CUBOS.

ANTOFAGASTA, 13 JUN 201

VISTOS: Laley 17.301 del afio 1970, que
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del
Ministerio de Educacién; en el Decreto N° 98 de fecha 10 de julio de 2015, que
nombra a dofa Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resoluciéon N°0026, de 4 de febrero de
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica
en Directoras Regionales; Resolucion Ra N° 110790 / 426 / 2018 de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora Subrogante de la Junta Nacional de
Jagdines Infantiles, Region de Antofagasta, a doftla Juana Molina Guerrero;
Resoluciéon Exenta N° 015/907 del 30 de diciembre 2015 de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000,
que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado del afio 1986; la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon
de Servicios del afio 2003; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2015; en el Decreto Identificatorio N° 317 de fecha 28 de febrero
del afio 2018, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el

presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30371045-0; en la Resolucion Exenta
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N°204 de fecha 05 de Junio de 2015 de la Direccién Regional de Antofagasta la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que aprobé anexo complementario y llamé a licitacién
publica para la contratacion del “Disefio y Ejecucién Sala Cuna y Jardin Infantil El
Teniente Tocopilla”; en la Resolucion Afecta N°339 de fecha 29 de Septiembre de 2015,
de la Direccién Regional de Antofagasta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
que Adjudica Licitacion Publica ID 1573-18-LP15 para contratar el servicio de “Disefio
de Especialidades y Ejecucién de Sala Cuna y Jardin Infantil El Teniente, Tocopilla”;
Solicitud de presupuesto por mayores obras del contratista HALKIDA S.A; Informe
ITO de fecha 9 de noviembre de 2017 que aprueba mayor obra; Aprobacién de mayor
obra de fecha 13 de noviembre del afioc 2017; Resolucién Exenta N° 170 de fecha 2 de
mayo de 2018 que autoriza modificacién de contrato por ajuste de cubos; Modificacion
de contrato suscrita con fecha 11 de junio de 2018; Resolucion N° 1600, de 2008, de
la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de

toma de razén y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, por Resolucién Exenta
N°015/204, de 05 de Junio de 2015, de la Direccién Regional de Antofagasta, se
aprobd el llamado a Licitaciéon Publica bajo el ID 1573-18-LP15, CODIGO BIP N°
30371045-0, para la contratacion de la obra “Disefio y Ejecucién de Obras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil El Teniente, Tocopilla”. Mediante
Resolucion Afecta N°339 de Fecha 29 de Septiembre de 2015, se adjudicoé dicha
licitacion por la prestacion del servicio antes descrito a la empresa CONSTRUCTORA
HALKIDA S8.A., RUT 76.000.8B58-3, la cual fue tomada de razén con fecha 26 de
Octubre de 2015 por parte de Contraloria Regional de Antofagasta.

2°} Que, mediante Resolucién Afecta
N°400 de fecha 03 de Noviembre de 2015, se modifica la Resolucién Afecta N°339
de fecha 29 de septiembre de 2015 que adjudica a la empresa HALKIDA S.A. para la
contratacion de la obra “Disefio y Ejecucién de Obras para la Construccién de Sala

Cuna y Jardin Infantil El Teniente, Tocopilla”.

3°) Que, con fecha 30 de Diciembre de
2015 se suscribié contrato entre JUNJI y la Empresa Adjudicada, mediante el cual
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se enoda ala empresa el “Diseiio y Ejecucion de Obras para la Construccion
de Sala Cuna y Jardin Infantil El Teniente, Tocopilla” a efectuar la obra
denominada “El Teniente”, contrato que fue aprobado mediante Resolucién Exenta
N°465 de fecha 31 de Diciembre de 2015 y cuyo tiempo de ejecucion es de 210 dias

corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

4°) Que, con fecha 9 de noviembre del
afio 2017, HALKIDA S.A presentd una solicitud de presupuesto por concepto de
mayores obras efectuadas durante la construccién del Jardin Infantil Acordado.
Finalmente fecha 9 de noviembre de 2017, el ITO confeccioné su respectivo informe
autorizando la citada modificacién mediante un ajuste de cubos. Dicha modificacién
de contrato, fue autorizada y refrendada por el Sectorialista del Area de Aumento de
Cobertura de Nivel Central, Fabian Nieto Bolados con fecha 13 de noviembre del afio
2017.

5° Que, mediante Resolucion Exenta
N° 170 de fecha 2 de mayo de 2018, esta Direccién Regional autorizé la modificacién
de contrato ya individualizada. Con fecha 11 de junio de 2018, se suscribio la

modificacién de contrato autorizada por concepto de ajuste de cubos.

6°) Que, por lo anteriormente
razonado, no cabe mas que aprobar la modificacién de contrato de fecha 11 de junio

de 2018.

RESUELVO:

1. Apruébese la modificacion del
contrato Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala
Cuna y Jardin Infantil El Teniente, Tocopilla, de fecha 30 de Diciembre del afio 2015,
autorizada por Resolucién Exenta N° 170 de fecha 2 de mayo del 2018, suscrito entre
la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa HALKIDA S.A. con fecha 11 de

junio de 2018, cuyo texto es el siguiente:




MODIFICACION CONTRATO DE DISERO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS

DE
CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL EL TENIENTE, COMUNA DE
TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.

En Antofagasta, a 11 de Junio del afio 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N°® 70.072.600-
2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional
subrogante, dofia JUANA MARIEL MOLINA GUERRERO, cédula nacional de
identidad N° 10.107.807-8 , ambas domiciliadas para estos efectos en Sucre N° 500,
Comuna de Antofagasta, y CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.; RUT 76.000.858-3,
representada por don JUAN LUIS KARESTINOS LUNA, cédula nacional de identidad
N° 8.219.341-3, domiciliado en Calle Sucre N°220, oficina 419, en la ciudad de
Antofagasta en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, sc

convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1- Con fecha con fecha 30 de Diciembre de 2015 se suscribié contrato entre
JUNJl y la Empresa Adjudicada, mediante el cual se encomienda a la empresa
el “Diseiio y Ejecuciéon de Obras para la Construccién de Sala Cuna y

Jardin Infantil El Teniente, Tocopilla” a efectuar la obra denominada “El
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Teniente”, contrato que fue aprobado mediante Resolucién Exenta N°465 de
fecha 31 de Diciembre de 2015 y cuyo tiempo de ejecucion es de 210 dias

corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

Que, con fecha 9 de noviembre del afio 2017, HALKIDA S.A presentd una
solicitud de presupuesto por concepto de mayores obras efectuadas durante la
construccion del Jardin Infantil Acordado, producto del aumento de superficie
que se generd en el proyecto. Dicha modificacién implica un monto por
concepto de ajuste de cubos por un monto de $ 25.161.003 (veinticinco

millones ciento sesenta y un mil tres pesos) IVA incluido.

Dicha solicitud, fue aprobada por el ITO de la obra, don Marcelo Diaz Garcia.

La solicitud de ajuste de cubos y aprobacién del ITO fue refrendada por el
Sectorialista del Area de Aumento de Cobertura de Nivel Central, Fabian Nieto
Bolados con fecha 13 de noviembre del afio 2017,

Mediante Resolucion Exenta N° 170 de fecha 2 de mayo de 2018, se autorizd
por parte de esta Direccién Regional, la modificacion de contrato por ajuste de

cubos solicitada por el contratista.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

Las partes comparecientes, vienen por este acto, en modificar el contrato DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA, EL TENIENTE, TOCOPILLA, II REGION, de fecha 30 de

Diciembre del afio 2016, en la forma establecida por la Resoluciéon Exenta N° 170 de

fecha 2 de mayo del afio 2018, que autorizé un Ajuste de cubos a la convencién citada.

TERCERO: MODIFICACIONES

1-

Por este acto, las partes vienen en aumentar el plazo de ejecucion de las obras
en 60 dias adicionales, quedando como nueva fecha de término el dia 13 de

febrero del afio 2017




2- Considerando que el proyecto evidencié una mayor Superficie, hormigon y
enfierradura de acuerdo a lo presupuestado por la empresa contratista, se
requiere realizar un ajuste de cubos por un valor de $ 25.161.003 (veinticinco
millones ciento sesenta y un mil tres pesos) IVA incluido, quedando de esta
manera, el precio total del contrato en un valor de $ 704.931.170 (Setecientos
cuatro millones novecientos treinta y un mil ciento setenta pesos) LV.A

incluido.
CUARTO: GARANTiIA

Con el objeto de caucionar el aumento del valor del contrato y de su plazo, el
contratista HALKIDA S.A, ha hecho entrega con fecha 8 de junio a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles de Antofagasta, de una boleta de garantia en efectivo, pagadera
a la vista, N° 0501445, del Banco Santander, con fecha de vencimiento el dia 30 de
diciembre de 2019, por el valor de $ 1.761.270 (un millén setecientos sesenta y un

mil doscientos setenta pesos), equivalente al 7% del valor del ajuste de cubos
QUINTO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilic en la

comuna de Antofagasta y se someten a sus tribunales ordinarios.
SEXTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Juana Molina Guerreo, emana de la Resolucion RA N°
110790/426/2018 de fecha 3 de mayo de 2018, que la nombra como Directora
Regional Subrogante de la JUNJI Antofagasta.

La personeria de don JUAN LUIS KARESTINOS LUNA, Cédula Nacional de Identidad
N° 8.219.341-3 para actuar en representaciéon de CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.;
RUT 76 000.858-3., consta en copia de Acta de Primc;ra Sesidén Extraordinaria de
Directorio Constructora Halkida de fecha 02 Noviembre del afio 2007, otorgada ante

don Héctor Basualto Bastamente, Notario Publico Titular, de la Sexta Notaria de la

ciudad de Antofagasta.
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El presente contrato se firma en 3 ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

JUAN LUIS KARESTINOS LUNA
CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.

JUANA MOLINA GUERRERO
DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
ANTOFAGASTA

2. Ordénese a HALKIDA S.A, el
ingreso de los estados de pagos correspondientes, junto a todos sus anexos, con el

objeto de que este Servicio pueda pagar lo que corresponde al contratista.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE
PE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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Of. Partes y Archivo.

Directora Regional JUNJI Antofagasta.
Asesora Juridica JUNJI.

Programa Meta Regional.

Recursos Financiero y Fisicos
Constructora Halkida S.A




