RESOLUCION EXENTA N° 243

Autoriza Aumento de Plazo del Contrato de la Obra
“Disefio de especialidades y Ejecucién de Obras para
la Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Alfalfa”
suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
de Antofagasta y la Empresa Contratista COVIMA
LIMITADA, ID. 1573-8-LR17, Cédigo BIP: 30474736-0.

ANTOFAGASTA, 27 JUN 20

VISTOS: La Ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; en el Decreto N°
98, de fecha 10 de julio de 2015, que nombra a dofa Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026,
de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que
indica en Directoras Regionales; Resolucién Ra N° 110790 / 426 / 2018 de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora Subrogante de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Region de Antofagasta, a dofia Juana Molina Guerrero; Resolucién Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza
de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacioén de Servicios;
el Decreto Supremo N°® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la
Ley N° 20981, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2017; en el Decreto Supremo N°
2787, de 23 de febrero de 2017, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversién en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30474736-0; Resoluciéon Exenta N°
180 de fecha 30 de mayo del afio 2017, que autoriza llamado a Licitaciéon Publica y Aprueba
Anexo Complementario de Bases de Licitacion que regulan el proceso de licitacién publica del
proyecto “Construccién Sala Cuna y Jardin Infantil Alfaifa , Antofagasta, ID. 1573-8-LR17 a

través del sitio www.mercadopublico.cl; Resolucion Afecta N° 7 de fecha 3 de agosto del ano

2017, tomada de razon por la Contraloria Regional con fecha 29 de agosto del afio 2017, fue

adjudicado el Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de




Jardin Infantil Alfalfa, Antofagasta a la empresa CONSTRUCTORA COVIMA E.L.R.L; Contrato
de disefio de especialidades y ejecucién de obras de construccién de Jardin Infantil
Alfalfa, Antofagasta, celebrado con fecha 14 de septiembre del afio 2017 entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y Constructora COVIMA E.I.LR.L; Resolucién Exenta N°
332 de fecha 21 de septiembre del afio 2017 que aprueba contrato; Aviso de modificacién de
razén social de la empresa contratista, via correo electronico de fecha 10 de octubre del afio
2017; Escritura Publica de Modificacion y Transformacién de Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada en Sociedad de Responsabilidad Limitada de fecha 4 de agosto del
ario 2017, otorgada ante Notario Publico Suplente de Iquique, don Felipe Jopia Navarro;
Certificado de Vigencia emitido por el Conservador de Comercio de fecha 20 de septiembre del
afno 2017; Solicitud de aumento de plazo del contratista de fecha 11 de mayo del afio 2018;
Informe Técnico CCD de fecha 28 de mayo del afio 2018.; Resolucién Exenta N° 016 de fecha
S de enero del afio 2018, que aprobd modificacion de contrato; En la Resolucién N°157, de 3
de septiembre de 2014, modificada por la Resolucién N°151, de agosto de 2015, que aprueba
bases tipo, anexo complementario, anexos de licitacién, bases técnicas y contrato tipo para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucién de obras, para la construccién de
Jardines Infantiles; Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica,

que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén y, la demas normativa aplicable.
CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolucién Exenta N° 180, de fecha 30 de mayo
de 2017, de la Direccién Regional de Antofagasta, se autorizé el llamado a Licitacién Publica,
aprobd anexo complementario y ordené utilizar las bases administrativas y técnicas tipo,
sefialadas en el numeral anterior, para la contratacién del disefio de especialidades Y ejecucion
de obras, Proyecto Codigo BIP N°30474736-0 y demas antecedentes tenidos a la vista, que fue
publicado con fecha 31 de mayo de 2017, en el Sistema de Compras y Contrataciones del

Sector Publico, con el nimero de identificacién ID N 1573-8-LR17.

2. Que, mediante Resoluciéon Afecta N° 7 de fecha 3 de agosto
del afio 2017, tomada de razén por la Contraloria Regional con fecha 29 de agosto del afio
2017, fue adjudicado el Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de

Construccidén de Jardin Infantil Alfalfa, Antofagasta a la empresa CONSTRUCTORA
COVIMA E.I.LR.L.

3. Que, con fecha 14 de septiembre del afio 2017, se celebrd
el Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardin
Infantil Alfalfa, Antofagasta, entre CONSTRUCTORA COVIMA ELR.L y la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ANTOFAGASTA. El citado contrato, fue aprobado
mediante Resolucién Exenta N° 332 de fecha 21 de septiembre del afic 2017.




o

4. Que, mediante acta de entrega de terreno de fecha 21 de
septiembre del afio 2017, se dio inicio a las obras de construccién, fijandose el término de

estas faenas, el dia 3 de junio del aito 2018.

5. Que, el Contratista COVIMA E.I.LR.L, mediante correo
electronico de fecha 4 de octubre del afio 2017, informé a esta Direccién Regional, sobre un
cambio de razon social, en virtud del cual, modifico su figura societaria por una Empresa de
Responsabilidad Limitada. Por lo anterior, se autorizé una modificacién de contrato mediante
Resolucién Exenta N° 1 de fecha 2 de enero del afio 2018, en virtud de la cual, se modifico la
razon social de contratista, quedando en definitiva como COVIMA LIMITADA. La citada
modificacién se celebré con fecha 3 de enero del afio 2018, siendo aprobada por Resolucion

Exenta 016 de fecha 5 de enero del atio 2018.

6. Que, con fecha 11 de mayo del anoc 2018, COVIMA
LIMITADA, solicité a esta Direccién Regional, una modificacién de contrato por aumento de
plazo. Los fundamentos de tal solicitud son, en primer lugar, el retraso de JUNJI en la firma
de planos y documentacion necesaria para la obtencién del permiso de edificacién, En segundo
lugar, durante el proceso de mejoramiento de subsuelo se detecté escombros y material
organico en el terreno, lo que obligd al contratista a remover todo ello, que equivalia a 670
metros cabicos. Ello obligé al contratista a retrasarse 37 dias. Por todo lo anterior, en total,

solicita 46 dias de plazo extraordinario.

7. Que, con fecha 28 de mayo del ano 2018, la ITO de la obra
emitié su informe fundado en los siguientes hechos: “Con fecha 11 de Mayo del 2018, empresa
presenta carta con solicitud de aumento de plazo, esta indica dos solicitudes en paralelo. La
primera da cuenta de la solicitud de utilizar los dias no atribuibles a la empresa, si a Junji por
la demora en la firma del expediente para ingresar a D.O.M Antofagasta. La segunda solicitud
hace referencia al estado del terreno y el de movimiento de tierra que se tuvo que ejecutar debido
a la cantidad de basura y escombro que presentaba el terreno y subsuelo, ante lo cual se tuvo
que ademds de extraer tierra de subsuelo incorporar tierra mejorada para la futura construccién
del radier.

La unidad técnica junto al ITO del proyecto revisan los
antecedentes entregados por la empresa, fotografias y documentos que indican aumento de

plazo

En definitiva debido a que durante el proceso de obtencion del
permiso de edificacion existieron 8 dias de retraso respecto del Mandante Junji en entregar los
planos firmados para el ingreso D.O.M, plazo no imputable a la empresa, ITO considera un
aumento de plazo por la misma cantidad de dias solicitado, segin lo indicado por ITO anterior
(Leandro Collaoj en Informe de Multas y Res. Ex n° 63 de 25 de Enero del 2018.

Respecto al aumento de plazo por el proceso de excavacion y
mejoramiento del terreno, la ITO solicita a la empresa revisar facturas de movimientos de




tierras y excavaciones del mes de Febrero, ademds de fotografias, las cuales se incluyen.
Segtin lo analizado los trabajos se lograron realizar en un periodo de 30 dias de acuerdo a
facturas de empresa de extraccién de escombros del mes de Febrero (Facturas n°266, 267 y

251).

Ademds se incluye en esta solicitud, la incorporacion de tierra

mejorada (estabilizado) en 8 dias, 4 de ingreso de camiones con estabilizado y 4 de mano de
obra en terreno también durante el mes de Febrero 2018. Ante la solicitud ITO considera que el

cdlculo de dias por aumento de plazo se encuentra correcto.

Esta modificacion de contrato por aumento de plazo, considera
un plazo de 46 dias adicionales al contrato, quedando como nuevo plazo de ejecucién del
proyecto de 347 dias corridos y como nueva fecha de término de obras el dia 02 de
Septiembre del 2018.”

8. Que, la solicitud de aumento de plazo y la decisién del ITO,

fue aprobada y autorizada, por el sectorialista de nivel central, Gabriel Rivera Lagos.

9. Que, por lo anteriormente razonado, no cabe mas que
proceder con la modificacion del contrato Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras
para la Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil Alfalfa, Antofagasta, aumentando su
plazo en consecuencia.

RESUELVO:

AUTORICESE la modificacién del contrato Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil
Alfalfa, Antofagasta, de fecha 14 de Septiembre del afio 2017, aprobado por Resolucién
Exenta N° 332 de fecha 21 de septiembre del afio 2017, suscrito entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y la empresa COVIMA LIMITADA, aumentando el plazo en 46 dias
corridos (cuarenta y seis dias), estableciéndose como nueva fecha de término de
ejecucion de las obras el dia 2 de septiembre del afio 2018.

OTESE; COMUNIQUESE, REGISTRESE

o
ONAL DE JARDINES INFANTILES
ANTOFAGASTA

JMGI&PI@RI /htt
Of. Partes y Arthivo,

COVIMA LIMITADA, Kalle Dos N° 3287, Villa Frei, Alto Hospicio, regién de Tarapaca.
Directora Regional JUNJI Antofagasta.

Asesora Juridica JUNJI.

Subdireccién de Planificacién.

Unidad de Adquisiciones.

Programa Aumento de Cobertura




