RESOLUCION EXENTA N° 2 5 §

APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDIN
INFANTIL VICTOR JARA ID 1573-6-LR17,
CODIGO BIP N° 30474735, SUSCRITO
ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES Y
CONSTRUCTORA E INGENIERIA NEXUS
LIMITADA CON FECHA 19 DE JUNIO DE
2018.

g ogstg aaen
P U kb

ANTOFAGASTA,

VISTOS: La Ley 17.301 de 1970, que
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles del afio 1970 y sus modificaciones;
el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S.
N°1574, de 1971, del Ministerio de Educaciéon; en el Decreto 98, de fecha 10 de
Julio de 2015, que designa a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la
Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; Resolucion
Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9 de enero de 2018 que renueva
nombramiento en ¢l cargo de Directora de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Region de Antofagasta a dofia Mabel Encalada Contreras; el Decreto
con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgéanica Constitucional de Bases Generales de
la Administracién del Estado del afio 1986; la Ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios del afio 2003;
el Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones: en la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Pablico para ¢l
afio 2017; en el Decreto Identificatorio N° 278 de fecha 23 febrero de 2017 del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto
del sector publico Cédige BIP 30474735-0; en la Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 28.684 de fecha 09 de marzo de 2017, en la Resolucién Exenta
N°146 de 04 de mayo de 2017 que autoriza el llamado a licitacion publica y
aprueba el anexo complementario del Segundo Llamado del Proyecto
“Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil Victor Jara, Antofagasta” 1D 1573-6-
LR17, Codigo BIP N° 30474735-0: Contrato “Disefio de y Ejecucion de Obras para
la Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil Victor Jara” de fecha 31 de julio
del afio 2017; Resolucion Exenta N° 275 de fecha 9 de agosto de 2017 que aprobd
Contrato “Disefio de y Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala Cuna y
Jardin Infantil Victor Jara” de fecha 31 de julio del afio 2017; Resolucién Exenta
N° 491 de fecha 11 de enero de 2018 que autorizé modificacion de contrato por
ajuste de cubos; Resolucién Exenta N° 64 de fecha 25 de Enero del 2018 que
autorizé modificacion de contrato y aumento de plazo por obras extraordinarias;
Solicitud disminucién de obra, obra extraordinaria y aumento de plazo de NEXUS




término el dia 5 de junio del 2018. Otro lado, se autorizo ademas otra
modificacién de contrato por concepto de accesibilidad universal mediante
Resolucion Exenta N° 64 de fecha 25 de Enero del 2018, ampliandose en 15 dias
més el plazo del contrato, quedando asi en un total de 316 dias y como fecha
final de término el dia 20 de Junio del 2018, con un precio de $632.748.594.
(Seiscientos treinta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos
noventa y cuatro pesos) 1.V.A incluido.

4° Que, con fecha 25 de mayo del afo
2018, el contratista NEXUS LIMITADA, solicité a esta Direccién Regional, una
modificacién de contractual por disminuciéon de partida, obra extraordinaria y
aumento de plazo en el contrato adjudicado. El 1.T.O de la obra, frente a esta
solicitud, se pronunci6 favorable en informe de fecha 28 de mayo de 2018. Esta
modificacion fue consentida por el L.T.O doha Cinthia Castillo Diaz, por don
Gabriel Rivera Lagos, Sectorialista de Obras y Contrataciones Programa aumento
de cobertura y don Jorge Cuello Leyton, en representacion del contratista NEXUS
LIMITADA, con fecha 28 de Mayo del afio 2018.

5° Que, esta Direccién Regional autorizo

la citada modificacién mediante Resolucién Exenta N° 233 de fecha 12 de junio

del afio 2018, suscribiéndose la modificaciéon de contrato con fecha 19 de junio
del afio 2018.

6° Que, por lo anteriormente razonado,

corresponde aprobar la modificacién del contrato Disefio de Especialidades y

Ejecuciéon de Obras para la Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil

Victor Jara, Antofagasta, ya individualizada.
RESUELVO:

1. AUTORICESE la modificacion del
contrato Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Victor Jara, Antofagasta, de
fecha 19 de junio de 2018, autorizada por la Resolucién Exenta N° 233 de fecha
19 de junio del afio 2018, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles

y la empresa NEXUS LIMITADA, cuyo texto €s el siguiente:
MODIFICACION DE CONTRATO DISENO DE ESPECIALIDADES Y

EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION

DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES




30474735-0, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
de Antofagasta y la Empresa Contratista Nexus Limitada, RUT
76.353.056-6, por concepto de disminucion de obra, obra
extraordinaria y aumento de plazo.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

Las partes comparecientes, vienen por este acto, en modificar el contrate
DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA, VICTOR JARA,
ANTOFAGASTA, II REGION, de fecha 31 de Julio del ano 2017, en la
forma establecida por la Resolucion Exenta N° 233 de fecha 12 de junio de
2018, que autorizé una disminucién de obra, obra extraordinaria y
aumento de plazo en el citado contrato.

TERCERO: MODIFICACIONES

1- La presente modificacién considera un aumento de plazo de 63
dias corridos (scsenta y tres dias) contados desde el dia 20 de Junio
del afio 2018, estableciéndose como nueva fecha de término de
ejecucién de las obras el dia 22 de Agosto del aiio 2018.

2- Esta modificacién contempla una disminucién de partida por un
valor de § 11.033.894 (once millones treinta y tres mil
ochocientos noventa y cuatro pesos 1.V.A incluido.

3- Sumado a lo anterior, se dispone un aumento de obra por un valor
de $ 11.033.894 (once millones treinta y tres mil ochocientos
noventa y cuatro pesos) I.V.A incluido.

CUARTO: GARANTIA

Con el objeto de caucionar la extensién del plazo del contrato, producto de
la presente modificacion, el contratista hizo entrega a esta Direccién
Regional de un Certificado de Fianza, Pagadero a la Vista, Nominativo, No
negociable, Irrevocable, de fecha 14 de junio del ano 2018, con
vencimiento el dia 30 de junio del afio 2020, de la empresa MasAVAL, Rut
76.079.342-6, cuyo fiador es Constructora e Ingenieria NEXUS LIMITADA,
a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por la suma de $
42.469.445 (cuarenta y dos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos), cuya glosa sefiala “Garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato proyecto “construccion sala cuna y
jardin infantil Victor Jara, Antofagasta, Cédigo BIP 30474735-0%, y el pago
de las obligaciones laborales y de seguridad social de sus trabajadores, asi
como el pago de eventuales multas, licitacion ID N° 1573-6-LR17.”

QUINTO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio
en la ciudad de Antofagasta, segunda Region, y se someten a sus
tribunales ordinarios.




