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RESOLUCION EXENTAN° 283

APLICA MULTA AL CONTRATISTA SIPROC
LIMITADA POR RETRASO EN LA ENTREGA
DEL PROYECTO “DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL NICOLAS
TIRADO, ANTOFAGASTA”, ID 1573-14-
LP15, cODIGO BIP: 30339725-0,

RESOLUCION EXENTA N°015/

ANTOFAGASTA, 01 AGOD 2018

VIS TO: La Ley 17.301 del anno 1970, que
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles del ano 1970 v sus
modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Inf: ntiles,
establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; Res»lucion
Afecta N° 143 de fecha 3 de agosto del afio 2015 que nombra en cal:dad de
titular a don Mauricio Jiménez Salas; Oficio N° 709 de fecha 3 de julio del ano
2018; Parrafo 4° de la Ley N° 18.834 sobre estatuto administrativo; en la
Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales;
Resolucién Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9 de enero de 2018 que
renueva nombramiento en el cargo de Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de Antofagasta a dofia Mabel Encalada Contreras;
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado del ano 1986; la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda
y sus modificaciones; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico
para el ano 2016; en el Decreto Identificatorio N° 308 de fecha 16 de Marzo de
2015 del Ministerio de Hacienda., Decretos N° 319 de 18 de Marzo de 2016 y
su complemento N° 02814 tomado Razén por Contraloria General de La
Republica el 04 de Abril de 2016 que identifica iniciativas de inversion en el
presupuesto del sector publico, Codigo BIP 30339725-0; en la Resolucion
Exenta N° 180 de 27 de Mayo de 2015 que autoriza Segundo llamado a
licitacion publica y aprueba el anexo complementario del proyecto “Diseno y
Ejecucion Sala Cuna y Jardin Infantil Nicolas Tirado de la comuna de
Antofagasta, Region de Antofagasta, en la solicitud de Compras vy
Contrataciones N°9.459 de fecha 30 de Junio, en la Resolucion Afecta N° 377
de fecha 20 de Octubre de 2015, que adjudicé la licitacion publica ID 1573-
14-LP 15, en la Resolucion Exenta N° 407 de fecha 26 de noviembre de 2015
que aprueba el contrato suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y la empresa SIPROC Ltda. RUT 77.470.060-9; Oficio Ordinario N° 0088 de
fecha 18 de enero del afio 2018 que notifica voluntad en modificar el contrato
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“Diserio de Especialidades y Ejecucion de Obras Jardin Infantil Nicolas Tirado”;
Resolucion Exenta N° 083 de fecha 7 de febrero del ano 2018 que autoriza
disminucién y aumento de obras en contrato “Diserio de Especialidades Yy
Ejecucioén de Obras Jardin Infantil Nicolas Tirado”; Informe ITO sobre aplicacion
de multas de fecha 23 de abril del afio 2018 por concepto de retraso en la
entrega; Oficio Ordinario N° 0481 de fecha 22 de mayo de 2018 que informa
aplicacion de multa por retraso en la entrega de la obra; Resolucién N° 157,
de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobaciéon de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la
Licitacion y Contrato Tipo de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras
y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles tomadas razén por
la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014 y
su modificacién contenida en la Resolucién N°151, de fecha 13 de agosto de
2015, Tomada Razén por el Organo Contralor, con fecha 26 de agosto de
2015.;Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica
que fija normas sobre la exencién de la toma de razon; y la demas normativa
aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Resolucién Afecta
N° 377 de fecha 20 de Octubre de 2015, se adjudicé la licitacién publica
proyecto “Diseiio de Especialidades y Ejecucién de Obras para Ila
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Nicolas Tirado ID 1573-14-
LP15, a la empresa SOCIEDAD DE INGENIERIA DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCION Y COMPANiA LTDA RUT 77.470.060-9.

2°) Que, con fecha 25 de Noviembre de
2015, se suscribi6 el respectivo Contrato de Ejecucién de la Obra Disefio y
Ejecucion Sala Cuna y Jardin Infantil Nicolas Tirado, Comuna de Antofagasta,

Region de Antofagasta, con la empresa senalada, que fue aprobado por
Resolucion Exenta N° 407 de fecha 26 de Noviembre de 2015.

3°) Que, con fecha 30 de Noviembre de
2015 se suscribi6 el acta de entrega de terreno, dandose inicio al plazo de 240
dias para la ejecucion de la obra. Dicho plazo, mediante diversas
modificaciones de contrato fue ampliado, fijandose como nueva fecha de
término de las obras el dia 6 de noviembre del ano 2016.

4°) Que, con fecha 11 de marzo del ano
2018, se efectuo la recepcion provisoria del Jardin Infantil, fijandose por lo
tanto, un atraso en la entrega de la obra de 491 dias. Mediante Informe ITO
de fecha 23 de abril del afo 2018, €l ITO de la obra, don Leandro Collao
Campos, certificé este hecho, sefialando lo que sigue: “Seguin Resolucion
Exenta N° 407 de fecha 26 noviembre del 201 S5, se aprueba contrato para la
realizacion de 'DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
NICOLAS TIRADO", suscrito con fecha 25 noviembre 201 5, entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) de Antofagasta y proveedor
"SOCIEDAD DE INGIENERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y COMPANIA
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LIMITADA." (En adelante la EC), Rut: 77.470.060-9. El 30 de noviembre del
2015, se firma el Acta de Terreno, dandose inicio al plazo de 240 dias corridos
para la ejecucion de la obra  y 27 de julio 2016 para término de la misma. Con
fecha 09 de junio 2016, la EC ingresa por oficina de partes solicitud de aumento
de plazo por ajuste de cubicacién de partidas a serie de precio unitario, segun
informe HCQ 07/2016, se concede aumento de plazo por 50 dias corridos a
partir del 28 de julio del 2016 y con nueva fecha de término el 15 de septiembre
2016, segun Res.. Ex. 250 del septiembre 2016, rectificada por Res. Ex. 284 del
05 de octubre 2016. Por otro lado el mismo 9 de junio 2016, la EC, ingresa por
oficina de partes solicitud de modificacién de contrato por obras extraordinarias,
ajuste de cubos y cambio de materialidad que segun evaluacién de antecedentes
y confeccién de informe LCC 09/2016, cuyo plazo es aprobado por 52 dias
corridos a contar del 16 de septiembre 2016 y nueva fecha de término el 06 de
noviembre 2016, segun Res. Ex N° 015/391 del 28 diciembre 2016,
complementada por Res. Ex. N°95 de 23 de marzo 2017. Con fecha 8 de
noviembre 2017, la EC solicita bajo libro de obras recepciéon de la obra, no
concediéndose hasta el 14 de noviembre 2017, entregandose informe técnico
de obras, solicitandose la conformacién de la comision el 27 de noviembre
2017. Analizando los antecedentes desde la fecha legal de término del contrato
el 6 de noviembre 2016 hasta el dia anterior de la recepcioén provisoria, 11 de
marzo 2018 existen un total de 491 dias de atraso en la entrega de la obra’.
1- Elnumeral 46.1, 1.- de las Bases Administrativas, se indican los tipos de
multas para el caso de retraso en la entrega de las obras en los siguientes
términos: “46.1 Tipos de Multa: 2.- Por atraso en el término de obra
Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion
provisoria, ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o
mediante entrega al I.T.O, en este tiltimo caso se consignard en el Libro de Obras
la fecha de recepcion”. Por su parte, el Oficio Circular N° 015/0039 de fecha
31 de marzo de 2016, que difunde procedimiento de multas en el marco de
ejecucion de obras programa meta presidencial de construccion de salas cuna
y jardines infantiles, de la Vicepresidencia Ejecutiva, prescribe en su titulo
primero letra A: “Multa por cada dia de corrido de atraso en el plazo final de
ejecucion: En este caso, asciende a 10 UF (Unidades de Fomento) por cada dia
de atraso imputable al contratista.

Dicho atraso se contard desde el dia siguiente al ultimo dia de ejecucién
del plazo establecido en el contrato, hasta que entregue la solicitud de recepcion
provisoria. [...]”. ’

5) Que, tanto el informe ITO sobre
aplicacion de multa de fecha 23 de abril del afio 2018, como la intencién de
aplicar la multa por parte de este servicio, todo fueron comunicadas al
contratista mediante Oficio Ordinario N° 0481 de fecha 22 de mayo del afio
2018.

6) Que, a la fecha de la dictacion del
presente acto administrativo, el contratista SIPROC LIMITADA, s6lo manifesto
inactividad, sin haber efectuado los descargos pertinentes. Este hecho, es
decir, la inactividad de contratista, fue manifestada por parte de este servicio
mediante certificacion de fecha 30 de julio del afnio 2018.
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7) Que, por lo anteriormente razonado,
no cabe mas que aplicar la multa por concepto de retraso en la entrega al
contratista SIPROC LIMITADA, por el monto de 4910 UF.

RESUELVO:

1- APLIQUESE MULTA por retraso en la entrega
de la obra, a SOCIEDAD DE INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y
COMPANIA LTDA RUT 77.470.060-9, en el contrato “Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Nicolas
Tirado ID 1573-14-LP15, cuyo monto asciende a 4910 UF.

2-  DEJESE CONSTANCIA que el valor de la
Unidad de Fomento (UF) sera el vigente a la fecha del pago de la multa, de conformidad
a lo establecido en el punto 46 de las Bases Administrativas.

3- DEJESE ESTABLECIDO que de acuerdo a lo
establecido en el punto 46 de las Bases Administrativas, el contratista podra pedir
reposiciéon de la multa impuesta dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
notificacién de esta resolucion, de conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, sin perjuicio de las demas acciones que entrega la Ley N° 19.880.

4- NOTIFIQUESE al contratista mediante Carta
Certificada.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
ANTOFAGASTA

MEC/IWP/I\%R/HTT/htt
ON:

DISTRIBUCION:

Of. Partes y Archivo.

Sociedad Comercial Riveros y Riveros Tecnologias LTDA
Directora Regional JUNJI Antofagasta.

Asesora Juridica JUNJI.

Programa Meta Regional.

Subdireccién Recursos Fisicos y Financieros



