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RESOLUCION EXENTA N° 2 8 5

Aplica multa a contratista NEXUS LIMITADA RUT
76.353.056-6 en contrato “Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras para la Construccion de Sala Cuna
y Jardin Infantil Victor Jara”, ID 1573-6-LR17, Codigo
BIP N° 30474735-0, suscrito entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles de Antofagasta y la Empresa
Contratista Nexus Limitada, RUT 76.353.056-6, por
concepto de retraso en la obtencion del permiso de
edificacion.

ANTOPAGASTA, | D3/ ABUID

VISTOS: LalLey 17.301 de 1970, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles del afio 1970 y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de
Educacién; Resolucion Afecta N° 143 de fecha 3 de agosto del afio 2015 que nombra en calidad
de titular a don Mauricio Jiménez Salas; Oficio N° 709 de fecha 3 de julio del afio 2018; Parrafo
4° de la Ley N° 18.834 sobre estatuto administrativo; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero
de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regionales; Resolucion Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9 de enero de 2018
que renueva nombramiento en el cargo de Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Region de Antofagasta a dofia Mabel Encalada Contreras; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado del afio 1986; la
Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios del afio 2003; el Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2017; en
el Decreto Identificatorio N° 278 de fecha 23 febrero de 2017 del Ministerio de Hacienda, que
identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico Codigo BIP 30474735-
0; en la Solicitud de Compras y Contrataciones N° 28.684 de fecha 09 de marzo de 2017, en
la Resolucién Exenta N°146 de 04 de mayo de 2017 que autoriza el llamado a licitacion publica
y aprueba el anexo complementario del Segundo Llamado del Proyecto “Construccion Sala
Cuna y Jardin Infantil Victor Jara, Antofagasta” ID 1573-6-LR17, Codigo BIP N° 30474735-0:
Contrato “Disefio de y Ejecuciéon de Obras para la Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil
Victor Jara” de fecha 31 de julio del afio 2017; Resolucion Exenta N° 275 de fecha 9 de agosto

de 2017 que aprobd Contrato “Diseno de y Ejecuciéon de Obras para la Construccion de Sala
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Cuna y Jardin Infantil Victor Jara” de fecha 31 de julio del afio 2017; Resolucién Exenta N°

491 de fecha 11 de enero de 2018 que autorizé modificacién de contrato por ajuste de cubos;
Resolucién Exenta N° 64 de fecha 25 de Enero del 2018 que autorizé modificacién de contrato
y aumento de plazo por obras extraordinarias; Solicitud disminucién de obra, obra
extraordinaria y aumento de plazo de NEXUS LIMITADA de fecha 25 de mayo del afio 2017;
informe técnico de fecha 28 de mayo de 2018 del Inspector Técnico de Obras sobre solicitud
de NEXUS LIMITADA; Refrendacién y aprobacién de modificacién de contrato de fecha 28 de
mayo de 2018; Informe ITO sobre aplicacién de multa de fecha 12 de junio del afio 2018; Oficio
Ordinario N° 666 de fecha 10 de julio del afio 2018; Certificacién de no reposiciéon de fecha 31
de julio del afio 2018; Resolucion N° 157 de 3 de septiembre de 2014 que dispuso la aprobaciéon
de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la
Licitacion y Contrato Tipo de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato Tipo
para la Construccién de Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la
Republica con fecha 22 de septiembre de 2014 y su modificacién contenida en la Resoluciéon
N°151 de fecha 13 de agosto de 2015, Tomada Razén por el Organo Contralor con fecha 26 de
agosto de 2015, la Resolucion N°1600 del afio 2008 de la Contraloria General de la Republica

y sus modificaciones, y la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a
través de la Direcciéon Regional de la Ciudad de Antofagasta, requirié llamar a licitaciéon para
contratar la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
VICTOR JARA, ANTOFAGASTA” ID 1573-6-LR17, Cédigo BIP 30474735-0, que tiene por objeto
la construccién de un establecimiento de educacién pre escolar que contiene 1 sala cuna y1
nivel medio, enmarcado en el Programa Meta Presidencial Mas Salas Cunas y Jardines para
Chile, en la Region de Antofagasta, la cobertura aumenta en 20 lactantes y 28 parvulos,

disminuyendo el déficit en 48 matriculas en la Ciudad de Antofagasta.

2° Que, conforme a la Resolucién Exenta N°146 de 04
de mayo de 2017, se autorizé el Segundo Llamado a Licitacién Publica, aprobandose
conjuntamente el anexo complementario de bases de licitacion del proyecto “CONSTRUCCION
DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICTOR JARA, ANTOFAGASTA” CODIGO BIP 30474735-
0, ID 1573-6-, LR17”. La Comisién de Evaluacioén, finalmente, a través del Acta de Evaluacién
y Adjudicacién de fecha 08 de junio de 2017, propuso adjudicar al proveedor CONSTRUCTORA
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E INGENIERIA NEXUS LIMITADA, RUT: 76.353.056-6, por ser la oferta mejor evaluada y mas

conveniente a los intereses institucionales.

3° Que, con fecha 31 de julio del afio 2017, se suscribio
el contrato de construccién entre el contratista Nexus Limitada y la JUNJI Antofagasta. Dicho
contrato fue aprobado mediante la Resolucion Exenta N° 275 de fecha 9 de agosto del ano
2017. Con fecha 9 de Agosto del afio 2017, se realizé la entrega de terreno sobre €l cual se
ejecutara el proyecto, fijandose como fecha para el término de las obras el dia 21 de abril del
afio 2018. Producto de una modificacién de contrato por ajuste de cubos, autorizado por la
Resolucién Exenta N° 491 de fecha 11 de enero de 2018, se otorgd un aumento de plazo por
45 dias adicionales al contrato original, quedando como fecha de término el dia S de junio del
2018. Otro lado, se autorizd6 ademas otra modificacion de contrato por concepto de
accesibilidad universal mediante Resolucién Exenta N° 64 de fecha 25 de Enero del 2018,
ampliandose en 15 dias mas el plazo del contrato, quedando asi en un total de 316 dias y como
fecha final de término el dia 20 de Junio del 2018, con un precio de $632.748.594. (Seiscientos
treinta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos) I.LV.A
incluido.

4° Que, de acuerdo a lo establecido en el numero 1 del
punto 46.1 de las Bases Administrativas, Tipos de Multas, corresponde aplicar “1 UF diaria,
por retraso en la obtencién del permiso de edificaciéon conforme a la fecha maxima establecida
en el anexo complementario, que sea imputable al contratista”, esto es 60 dias corridos.
Mientras que el punto 46 del mismo texto, dispone que “La multa aplicada se deducira
preferentemente del estado de pago mas proximo, de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro,
o se cobrara judicialmente, en su caso”. Por su parte, de conformidad a lo establecido en el
punto 13 del Anexo Complementario, el plazo maximo para la obtencion del permiso de
edificacion por parte de la Direccién de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la fecha
de entrega del terreno. Misma idea se plantea en la clausula novena del contrato de fecha 31

de julio de 2018.
5° Que, con fecha 12 de junio del afio 2018, el L.T.O de

la obra, sugiere la aplicacién de multa mediante informe de misma fecha, por concepto de

retraso en la obtencién del permiso de edificacion. Sus fundamentos son los siguientes:

Etapa: Obtencion de permiso de edificacion
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1.- Antecedentes Generales

En relacion al punto 35 de las bases técnicas y administrativas de “Disefio de
especialidades y ejecuciéon de obras”, para la construccién de Jardines Infantiles sobre la
VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO, en el parrafo seis: “En el caso que el oferente no de
cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicardn las multas que establecen estas bases.
Todos los plazos se computardn a la fecha que se indique al efecto, en la respectiva acta de
terreno”. Sumado a esto, y como lo establece el punto 46.1 de las bases técnicas y
administrativas, es el anexo complementario entregado en el proceso de licitacion a las
empresas contratistas, el que define los dias corridos en el que se debe obtener el permiso de

construccién; de lo contrario, JUNJI procederd a cumplir con las multas necesarias.
“46.1 Tipos de Multa

1.- 1 UF diaria, por retraso en la obtencién del permiso de edificacién, conforme a la fecha mdxima

establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.”
El anexo complementario, establece en el punto 13 que:
“Plazo mdaximo para la obtencién del permiso de edificacion

El plazo mdximo para la obtencién del permiso de edificacion por parte de la direccién de obras

municipales es de 60 dias corridos desde la entrega del terreno”.

2.Desarrollo propuesto para la obtencion del permiso

En relacion al proyecto Victor Jara, los tiempos establecidos desde la entrega hasta la obtencién
del permiso de edificacién, segin los tiempos establecidos por las bases técnicas y

administrativas y el respectivo anexo complementario son los siguientes:

HITO FECHA

Entrega de Terreno 09 de agosto de 2017

Obtencién del permiso de edificacion 01 de febrero 2018

3.Desarrollo real en que se obtuvo el permiso de edificacién

En relacion a los procesos llevados por la empresa, el permiso de edificacion se obtuvo en los

siguientes tiempos:
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FECHA DIAS
CORRIDO
S
Entrega de terreno 09 de agosto| Odias
2017
Ingreso por oficina de partes para firma de | 05 de octubre | 58 dias
expediente por Directora Regional 2017
Ingreso de expediente a DOM 12 de octubre| 65 dias
2017
ler acta de observaciones entrega DOM para | 01 de diciembre 115 dias
subsanar 7 observaciones
2017
Segtn libro Meta, NEXUS entrega expediente | 12 de enero 2018 | 157 dias
para revision con subsanaciéon de
observaciones
Segun libro Meta se entrega expediente a | 15 de enero 2018 | 160 dias
NEXUS
revisado y firmado con subsanacién de
observaciones
NEXUS entrega expediente subsanado en DOM | 15 de enero 2018 | 160 dias
Antofagasta
Acta de aprobacién DOM, entrega expediente | 16 de enero 2018 | 161 dias
solicitando 02 copias
Devolucién de expedientes firmados por la | 31 de enero 2018 | 169 dias
Directora Regional
Pago y entrega de comprobante de Obtencion | 01 de febrero | 177 dias
permiso de edificacion 2018

4. Tiempos no imputables a la empresa contratista:

a. Con fecha 05 de octubre 2017, NEXUS, ingresa expediente por oficina de partes para firma de
la Directora Regional JUNJIL Siendo entregado a contratista e ingresado a DOM el 12 de octubre

2017, segun ingreso municipal N°7074.
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> Son 8 dias de mora en visar, no son imputables a EC

b. Luego de revisién efectuada por la direccion de obras municipales se entrega 01 de diciembre

2017, primer acta solicitando:

Informe favorable de revisor independiente de arquitectura, indica que la documentacién no
corresponde al expediente ni tampoco se encuentra dentro de los antecedentes presentados

como por ejemplo: anteproyecto, etc.

2. Falta informe favorable de revisor de cdlculo, memoria de cdalculo visada por éste y por

profesional competente, mds los planos con firma de revisor de cdlculo.
3. Dar cumplimiento a estacionamientos Art. 2.4.2. OGUC y lo indicado por CIP

Graficar distanciamientos predios (vecino posterior y lateral). Debe dar cumplimiento a la

norma OGUC.
Aclarar nomenclatura de registro al menos en cuadro aparte

6. Dar cumplimiento a rasante de 45° respecto al corte graficado donde se infringe, ldmina AR-
005

7. Plano de ascensor debe estar firmado por profesional especialista que suscribe el estudio de

ascensores de acuerdo a NCh 440/ 1; 440/2; 3362.

. El 12 de enero 2018, NEXUS ltda. Entrega mediante libro de registro de Aumento de Cobertura
JUNJI, expediente con observaciones subsanadas para firma de la Directora, siendo devuelto

mediante el mismo libro el 15 de enero 2018 y entregado el mismo dia a DOM Antofagasta.

> Existe demora de 3 dias no imputables a la EC

d. El 16 de enero 2018, DOM Antofagasta entrega segunda acta de observaciones donde se
indica que estan resueltas (letra b. anterior, puntos 1 al 7) procediéndose a la generacion del
certificado de permiso de edificacion, previo pago de los derechos municipales
correspondientes y solicitdndose el ingreso de dos copias de proyecto, las cuales son

entregadas el mismo dia para la firma de la directora.

e. El dia 31 de enero, las copias son devueltas a la empresa con las firmas de la directora,

ingresandose el mismo dia en DOM Antofagasta.

> Por periodo de vacaciones en general y reiteradas subrogancias de la Directora
Regional, existe una demora de 15 dias en la firma de los expedientes. Estos

dias no imputables a la empresa.
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5. Resumen:

ITEM DIAS
Tiempo en que se debié obtener el permiso de edificacién 60
Dias en que se obtuvo el permiso de edificacion 177
Dias de retraso 117
Dias no imputables a la empresa contratista 26
Dias a multar a la empresa 91

Por lo anterior, se debe notificar a la empresa contratista NEXUS Ltda., a cargo del proyecto
Victor Jara, que segtin establecen las bases técnicas y administrativas, corresponde el cobro de
1 UF por dia, por motivo de atraso en la obtencion del permiso de edificacién, siendo un total de
91 UF.

5° Que, frente a la comunicacién anteriormente
senalada, el contratista s6lo manifesté inactividad, sin haber presentado sus descargos de
conformidad a las Bases Administrativas. Este hecho, fue representado por esta Direccion

Regional, mediante certificacién de fecha 31 de julio del afio 2018.

6° Que, conforme a lo anteriormente razonado, no cabe
mas que aplicar una multa de 91 UF por concepto de retraso en la obtencién del permiso de
edificacién, al contratista NEXUS LIMITADA en el contrato Disefio de Especialidades y
Ejecuciéon de Obras para la Construcciéon de Sala Cuna y Jardin Infantil Victor Jara,

Antofagasta.

RESUELVO:

1. APLIQUESE multa de 91 UF a CONSTRUCTORA E
INGENIERIA NEXUS LIMITADA, RUT: 76.353.056-6, domiciliada en MANUEL JESUS SILVA
N° 2249, B, CIUDAD DE IQUIQUE, por concepto de retraso en la obtencién del permiso de
edificaciéon en el contrato Diseiio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Victor Jara, Antofagasta, ID 1573-6-LR17,
Codigo BIP 30474735-0

2. NOTIFIQUESE mediante carta certificada la
presente Resolucién al contratista CONSTRUCTORA E INGENIERIA NEXUS LIMITADA.
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3. DEJESE CONSTANCIA que el contratista podra
reponer del presente acto administrativo de conformidad a la Ley N° 19.880 del afio 2003.

4. DEJESE CONSTANCIA en el libro de obras.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE

POR ORDEN DE LA VICE PRESIDENTA EJECUTIVA

DIRECTO\‘ /REGIONAL
NAL: DE’JARDINES INFANTILES
FAGASTA

Al
MEC/ g&/l’/ R/ H%/ htt

Of. Partes y Ar¢hivo!

Empresa Constructora e Ingenieria Nexus Limitada, Manuel Jesus Silva N° 2249, B, ciudad de Iquique.
Directora Regional JUNJI Antofagasta.

Asesora Juridica JUNJI.

Subdirecciéon de Planificacion.

Unidad de Adquisiciones.

Programa Meta Regional.



