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RESOLUCION EXENTA N° A04

AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO
“DISENO DE ESPECIALIDADES Y
EJECUCION DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL NICOLAS TIRADO,
ANTOFAGASTA?”, ID 1573-14-LP15,
CODIGO BIP: 30339725-0,

16 AGO 2013
ANTOFAGASTA,

VIS TO: La Ley 17.301 del ano 1970, que
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles del ano 1970 y sus
modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion; Decreto
Supremo N° 255 de fecha 24 de agosto del afio 2018, del Ministerio de
Educacion, que nombra a dofia Adriana Gaete Somarriva como Vicepresidenta
ejecutiva de la JUNJI; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regionales; Resolucion Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9
de enero de 2018 que renueva nombramiento en el cargo de Directora de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de Antofagasta a dona Mabel
Encalada Contreras; Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado del ano
1986; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.882, de
Presupuestos del Sector Publico para el ano 2016; en el Decreto Identificatorio
N° 308 de fecha 16 de Marzo de 2015 del Ministerio de Hacienda., Decretos N°
319 de 18 de Marzo de 2016 y su complemento N° 02814 tomado Razon por
Contraloria General de La Republica el 04 de Abril de 2016 que identifica
iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico, Codigo BIP
30339725-0; en la Resolucion Exenta N° 180 de 27 de Mayo de 2015 que
autoriza Segundo llamado a licitacion publica y aprueba el anexo
complementario del proyecto “Disefio y Ejecucion Sala Cuna y Jardin Infantil
Nicolas Tirado de la comuna de Antofagasta, Region de Antofagasta, en la
solicitud de Compras y Contrataciones N°9.459 de fecha 30 de Junio, en la
Resolucion Afecta N° 377 de fecha 20 de Octubre de 2015, que adjudico la
licitacion publica ID 1573-14-LP 15, en la Resolucién Exenta N° 407 de fecha
26 de noviembre de 2015 que aprueba el contrato suscrito entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la empresa SIPROC Ltda. RUT 77.470.060-
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Obras Jardin Infantil Nicolas Tirado”; Resolucion Exenta N° 083 de fecha 7 de
febrero del ano 2018 que autoriza disminucion y aumento de obras en contrato
“Disenio de Especialidades y Ejecucién de Obras Jardin Infantil Nicolas Tirado”,
Auditoria de la Contraloria General de la Republica del afnio 2018, efectuada al
contrato “Diseno de Especialidades y Ejecucién de Obras Jardin Infantil Nicolas
Tirado”, del ano 2018; Informe sobre Homologacion de Partidas de fecha 13 de
agosto de 2018 del Programa Aumento de Cobertura JUNJI Antofagasta;
Resolucion N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacion de
Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos
para la Licitacion y Contrato Tipo de Disenio de Especialidades y Ejecucion de
Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles tomadas
razon por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre
de 2014 y su modificacion contenida en la Resolucion N°151, de fecha 13 de
agosto de 2015, Tomada Razon por el Organo Contralor, con fecha 26 de agosto
de 2015.;Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la Repuiblica
que fija normas sobre la exencion de la toma de razon; y la demas normativa
aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Resoluciéon Afecta
N° 377 de fecha 20 de Octubre de 2015, se adjudico la licitacion publica
proyecto “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil Nicolas Tirado ID 1573-14-
LP15”, a la empresa SOCIEDAD DE INGENIERIA DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCION Y COMPANIA LTDA RUT 77.470.060-9.

2°) Que, con fecha 25 de Noviembre de
2015, se suscribio el respectivo Contrato de Ejecucion de la Obra Disefio y
Ejecucion Sala Cuna y Jardin Infantil Nicolas Tirado, Comuna de Antofagasta,
Region de Antofagasta, con la empresa senalada que fue aprobado por
Resolucion Exenta N° 407 de fecha 26 de Noviembre de 2015.

3°) Que, con fecha 30 de Noviembre de
2015 se suscribio el acta de entrega de terreno, dandose inicio al plazo de 240
dias para la ejecucion de la obra. Dicho plazo, mediante diversas
modificaciones de contrato fue ampliado, fijandose como nueva fecha de
término de las obras el dia 6 de noviembre del afio 2016.

4°) Que, a raiz de una auditoria
efectuada por la Contraloria General de la Republica, durante la cual se
realizaron 2 visitas a la obra, en particular los dias 23 y 27 de febrero del afio
2018, de fue detectada una observacion con relacién al gabinete de gas. Dicha
observacmn se funda, en que el sector destinado a la ubicacién de los cilindros
de gas no posee la cubierta de proteccion conforme lo exige la planimetria del
contrato. De este modo, se vulneroé el numeral E.1.17 de las espec1ﬁcac1ones
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5°) Que, este Servicio Publico, frente a la
citada observacion, sefnalo el hecho que una vez, realizados los calculos de la
especialidad, se consideraron Bombonas de superficie, las cuales de acuerdo
a su naturaleza, se ejecutan sin loseta como lo indica la denominada lamina
“O” que forma parte del contrato

6°) Que, frente a esta respuesta, la
Contraloria General de la Republica indico, que se debera instruir al I.T.O de
la obra la generacion de un informe, que apruebe la equivalencia técnica de lo
construido versus las especificaciones técnicas, y que luego, se proceda a
regularizar esta  situacion mediante los actos administrativos
correspondientes.

7°) Que, el Jardin Infantil Nicolas Tirado
cuenta con recepcion provisoria, y que el ITO don Leandro Collao Campos,
presento su renuncia con fecha 24 de abril del ano 2018. Teniendo en cuenta
estas situaciones, se encargo la confeccion del informe al equipo de aumento
de cobertura de la Direccion de la JUNJI de Antofagasta. Asi es, mediante
informe de fecha 13 de agosto del afio 2018, se acredito la equivalencia técnica,
indicandose que para esta modificacion de materialidad, “se considera Muros
de albariileria armada, estucados, enyesados, empastados y pintados, Radier
de hormigén HN25 afinado, reja metalica h:2.40, malla de acero h:2.40, porta
candado, candado para la seguridad del acceso. [...] De acuerdo a esta
determinacién, y por un aspecto de compatibilidad entre materiales se decide,
con aprobacién de unidad técnica JUNJI, los puntos anteriormente indicados. Se
senala que estos cambios no implican desmedros del proyecto en cuanto a
funcionamiento ni costos”.

8°) Que, las modificaciones senaladas
precedentemente aprobadas por la Unidad Técnica de la JUNJI Antofagasta,
inciden en el contrato original suscrito entre las partes, no obstante, de
acuerdo a lo senalado en el informe de fecha 13 de agosto del afio 2018 del
programa aumento de cobertura de JUNJI Antofagasta, no poseen ninguna
implicancia de caracter econémico, tanto para los contratantes como para obra
en si. Sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario dictar el acto
administrativo que autorice la modificacion ya senalada en la presente
Resolucion Exenta.

RESUELVO:

1-  AUTORICESE la modificacion por cambio de
materialidad que sufrio6 el contrato Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras
para la Construcciéon de Sala Cuna y Jardin Infantil Nicolas Tirado ID 1573-14-
LP15, esto es, la instalaciones de balones de gas a Bombonas de Gas
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Direccion Regional de Antofagasta de JUNJI, forma parte integrante de la presente
decision administrativa.

3- PUBLIQUESE en el Sistema de Informacion
de la Direccion de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl la
presente Resolucion Exenta.

4- SUSCRIBASE la pertinente modificacion
de contrato

5- NOTIFIQUESE al contratista mediante Carta
Certificada.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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DISTRIBUCIO

Of. Partes y Archivo.

Contratista

Directora Regional JUNJI Antofagasta.
Asesora Juridica JUNJIL.

Programa Meta Regional.

Subdireccion Recursos Fisicos y Financieros



