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RESOLUCION EXENTA N° 312

Regulariza suscripcion de modificacion de
contrato Disefio de Especialidades ¥ Ejecucién
de Obras de Construccién de Jardin Infantil
valle Nevado, Cédigo BIP 30443126-0, 1D
1573-12-LR17, suscrito entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y SOCIEDAD
CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA por

concepto de aumento de plazo.
ANTOFAGASTA, 2 AGD 201

VISTOS: La Ley 17.301 del ano 1970 que
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574 de 1971 del Ministerio
de Educacion; Decreto Supremo N° 255 de fecha 24 de agosto del afio 2018, del
Ministerio de Educacién, que nombra a dofia Adriana Gaete Somarriva como
Vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regionales; Resolucion Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9 de enero de
2018 que renueva nombramiento en el cargo de Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de Antofagasta a dona Mabel Encalada Contreras; El Decreto
con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000 que fijo el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio
de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2017; en el Decreto Supremo N° 278 de 23 de febrero de 2017 del Ministerio
de Hacienda que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico,
Codigo BIP: 30443126-0; Solicitud de Compra N° 34490 de fecha 6 de septiembre del afio
2017; Resolucion Exenta N° 322 de fecha 8 de septiembre del afno 2017, la cual autoriza
llamado a Licitacion Publica y aprueba Anexo Complementario de Bases de Licitacion que
regulan el proceso de Licitacién Publica del proyecto «Construccion de Sala Cunay Jardin
Infantil Valle Nevado, Antofagasta”, Codigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17; Acta de
evaluacion de las Ofertas de fecha 19 de octubre del afio 2017; Resolucion Afecta N° 12
de fecha 19 de octubre del afno 20 17, que adjudica contratacién del Disefio de Especiales
y Ejecucion de Obras, para la Construcciéon del Jardin Infantil Valle Nevado, Antofagasta,

Proyecto Codigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17; Contrato de construccién de fecha

R



28 de noviembre del afio 2017, celebrado entre la JUNJI Antofagasta y la Sociedad
Constructora Habinor Limitada; Resolucion Exenta N° 446 de fecha 29 de noviembre del
ano 2017 que aprobd contrato de construccidén; Informe I.T.O de fecha 9 de enero de 2018
por la cual se sugiere la paralizacién de obras por las razones que indica; Resoluciéon
Exenta N° 186 de fecha 8 de mayo de 2018 mediante la cual se paralizé la obra
Construccién de Jardin Infantil Valle Nevado; Resolucién Exenta N° 296 del afio 2018 que
autoriza una modificaciéon de contrato por aumento de plazo; Medificacién de contrato
suscrita con fecha 20 de agosto del afio 2018; En la Resolucion N°157 de 3 de septiembre
de 2014, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases
Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras y Contrato Tipo para la Construccién de Jardines Infantiles, tomada
de razén por el érgano contralor con fecha 22 de septiembre de 2014 y modificada por la
Resolucion N°151 de 13 de agosto de 2015, tomada de razon por el érgano contralor con
fecha 26 de agosto de 2015; en la Resoluciéon N° 1600 de 2008, de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razén y, la demas

normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, con fecha 28 de noviembre del afic 2017, se suscribié el contrato de
Disenio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardin Infantil Valle
Nevado, Codigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17, entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA. Dicho contrato, fue
aprobado mediante Resolucion Exenta N° 446 de fecha 29 de noviembre del afio 2017.

El disefio y construcciéon del Jardin antes individualizado, se proyecté sobre un
inmueble perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, cedido a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, bajo la figura de Comodato. Este inmueble
corresponde a una subdivisiéon predial, la cual se compone de 3 lotes. El lote asignado a
JUNJI Antofagasta corresponde a la direccién Avenida Juan Pablo II, N° 402, Comuna,
Provincia y Regién de Antofagasta, empalmando en ese entonces el inmueble, con un sitio

eriazo.

2° Que, con fecha 29 de noviembre del afio 2017, se suscribié el acta de entrega
de terreno sobre el cual se edificara el Jardin Infantil y Sala Cuna Valle Nevado, fijandose

como fecha para el término de obras el dia 12 de agosto del ano 2018.

3° Que, con fecha 5 de Enero del afio 2018, el I.T.O de la obra, se reunié con el
residente de obra, don Jorge Maturana. Al momento de realizar trazado y planteo la
edificacién, se observd, que existe una diferencia de 3 metros entre la Avenida Juan Pablo
Il y el inmueble contiguo al comodato, que en la actualidad, se encuentra construida una
sede social. Inmediatamente después, fueron revisados los Certificados de Informaciones
Previas, entregados por la Direccién de Obras Municipales de Antofagasta, los cuales no

se condicen con la realidad del inmueble.



4° Que, de esta situacion, se dejo constancia en el libro de obras a fojas 10. En él,
se certificé el hecho de existir una diferencia de 3 metros entre la Avenida Juan Pablo
Segundo y la construccién de la sede social. Asi mismo, se dejé establecide que se
detendrian los trabajos hasta tener directrices claras desde Nivel Central.

Estos hechos, el I.T.O de la obra, los comunicé a esta Direcciéon mediante Informe

de fecha 9 de enero del ario 2018.

5° Que, los hechos narrados por el ITO, fueron analizados por el equipo de
ampliacién de cobertura regional. Del analisis, se detecté que durante la formulacién del
proyecto Jardin Infantil y Sala Cuna Valle Nevado, Antofagasta, la sede sccial a la cual
hace alusion el libro de obras y que colinda con el inmueble, no existia en aquel entonces,
sin embargo, durante su construccion, evidentemente, utilizé superficie que no
correspondia. La unica forma de mantener el proyecto, es mediante una modificacién de
contrato, lo cual conlleva a una correccién del proyecto. Previo a lo anteriormente
sefialado, se estimé pertinente la paralizacion de obras hasta que no se resuelva esta

inconsistencia de la superficie y se resuelva ajustar el proyecto a ella.

6° Que, finalmente, esta Direccion Regional dicté la Resclucién Exenta N° 186 de
fecha 8 de mayo de 2018, a través de la cual, se paralizd la obra Diserio de Especialidades
Yy Ejecucién de Obras de Construccion de Jardin Infantil Valle Nevado, Cédigo BIP
30443126-0, ID 1573-12-LR17, so pena, de haberse paralizade materialmente, mediante

libro de obras, el dia 5 de enero del afio 2018.

7° Que, con fecha 14 de mayo del afioc 2018, mediante libro de obras, se
reactivaron las actividades en la obra, existiendo una paralizacion total de 129 dias. Elio
obedecid, al hecho que, el contrato vencia el dia 12 de agosto del afio 2018, ya que se
paralizaron las obras, pero no se entregé un aumento de plazo hasta tener certeza de

cuando se reactivaria la obra.

8° Que, mediante Resolucion Exenta N° 296 de fecha 7 de agosto de 2018, se
autorizé una modificacion de contrato por concepto de aumento de plazo, equivalente a

129 dias corridos, mismo tiempo por el cual las obras fueron paralizadas.

9° Que, con fecha 20 de agosto del afio 2018, entre la Direccion Regional de JUNJI
Antofagasta, y el contratista HABINOR LIMITADA, se suscribio la respectiva modificaciéon
de contrato por aumento de plazo, en los términos sefnalados en la Resoluciéon Exenta N°

296 de fecha 7 de agostc del ano 2018.

10° Que, cabe tener presente, que dicha modificacion de contrato, fue suscrita
extemporaneamente, por cuanto, el vencimiento del plazo del contrato, era el dia 12 de
agosto del afio 2018. La razéon de dicha suscripciéon tardia, fue el hecho que la
aseguradora HDI Seguros, encargada de la emisién de la péliza de garantia, la emitio
extemporaneamente producto de un error informatico que aquejaba a sus sistemas
informaticos. Constando a esta administracién el hecho que el contratista hizo todo lo que

se encontraba a su alcance para la oportuna entrega de la poéliza, finalmente, esta



Direccion Regional, opto por postergar la suscripcion de la modificacion del contrato, por
cuanto, el resguardo del interés fiscal, sumado a la estricta sujecién a las bases
administrativas, disponen la suscripcion de contratos previa entrega de un instrumento
de garantia. Por su parte, el articulo N° 52 de la Ley N° 19.880 dispone: “Articulo 52.
Retroactividad. Los actos administrativos no tendrdan efecto retroactivo, salvo que
produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de
terceros”. Por lo tanto, la retroactividad de los actos administrativos no es licita, salvo que
produzcan un efecto favorable para los interesados y no lesionen derechos de terceros. Asi
las cosas, no lesionandose derechos de terceros y, produciéndose el efecto favorable al
contratista de no retrasar la entrega de la obra, resulta licito regularizar la suscripcion de
modificacion de contrato por aumento de plazo, fuera del lapso de cumplimiento del

contrato.

11° Que, por lo anteriormente razonado, no cabe mas que regularizar y

normalizar, la modificacién de contrato ya citada.

RESUELVO:

1° REGULARICESE la modificacion de
contrato por aumento de plazo en el contrato Diserio de Especialidades y Ejecucién de
Obras de Construcciéon de Jardin Infantil Valle Nevado, Cédigo BIP 30443126-0, ID 1573-
12-LR17 de fecha 28 de noviembre del afno 2017, equivalente a 129 (ciento
veintinueve dias) corridos, autorizados mediante Resoluciéon Exenta N° 296 de
fecha 7 de agosto de 2018, suscrita extemporaneamente, entre JUNJI
Antofagasta y HABINOR LIMITADA con fecha 20 de agosto del afio 2018.

2° PUBLIQUESE en el Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica

[http:/ /www.mercadopublico.cl] la presente Resolucion, bajo el ID 1573-12-LR17.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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