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' RESOLUCION EXENTA N° 315

Autoriza modificacion por aumento de plazo al “Disefno y
Ejecucion de Obras para la Construccion de Sala Cuna y
Jardin Infantil Victor Jara” suscrito entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles de Antofagasta y la Empresa
Contratista Nexus Limitada, RUT 76.353.056-6.

ANTOFAGASTA, 2 1 AGO 2018

VISTOS: La Ley 17.301 de 1970, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles del ano 1970 y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion;
Decreto Supremo N° 255 de fecha 24 de agosto del afio 2018, del Ministerio de Educacion, que
nombra a dofia Adriana Gaete Somarriva como Vicepresidenta ejecutiva de la JUNJL; en la
Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; Resolucion Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha
9 de enero de 2018 que renueva nombramiento en el cargo de Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de Antofagasta a dofia Mabel Encalada Contreras; el Decreto con Fuerza
de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado del ano 1986;
la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios
del afio 2003; el Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones;
en la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Publico para el anio 2017; en el Decreto Identificatorio
N° 278 de fecha 23 febrero de 2017 del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion
en el presupuesto del sector publico Codigo BIP 30474735-0; en la Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 28.684 de fecha 09 de marzo de 2017, en la Resolucion Exenta N°146 de 04 de
mayo de 2017 que autoriza el llamado a licitacion publica y aprueba el anexo complementario del
Segundo Llamado del Proyecto “Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil Victor Jara, Antofagasta”
ID 1573-6-LR17, Codigo BIP N° 30474735-0: Contrato “Diseno de y Ejecucion de Obras para la
Construcciéon de Sala Cuna y Jardin Infantil Victor Jara” de fecha 31 de julio del ano 2017;
Resolucion Exenta N° 275 de fecha 9 de agosto de 2017 que aprobo Contrato “Disefio de y Ejecucion
de Obras para la Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil Victor Jara” de fecha 31 de julio del
afio 2017; Solicitud de ajuste de cubo y aumento de plazo de la empresa NEXUS LIMITADA de fecha
10 de noviembre del ano 2017; informe técnico LCC-VJ 001/2017 del Inspector Técnico de Obras;
Aprobacion de Ajuste de cubos de fecha 14 de noviembre del afio 2017; Oficio Ordinario N° 955 de
fecha 20 de Noviembre 2017; Resolucion Exenta N° 490 del afno 2017 que autorizo ajuste de cubos
y aumento de plazo; Modificacion de Contrato de fecha 13 de diciembre del ano 2017; Resolucion
Exenta N° 491 de fecha 20 de diciembre del afio 2017 que aprueba contrato; Solicitud de aumento
de obras extraordinarias y aumento de plazo de NEXUS LTDA de fecha 13 de diciembre del afio 2017;
Informe que aprueba solicitud de fecha 20 de diciembre del ano 2017, Oficio Ordinario N° 1238 de
fecha 22 de diciembre del afno 2017, que notifica a NEXUS LIMITADA sobre aprobacion de obras
extraordinarias; Resolucion N° 157 de 3 de septiembre de 2014 que dispuso la aprobacion de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato
Tipo de Diseno de Especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato Tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razon por la Contraloria General de la Republica con fecha 22 de
septiembre de 2014 y su modificacion contenida en la Resolucion N°151 de fecha 13 de agosto de
2015, Tomada Razén por el Organo Contralor con fecha 26 de agosto de 2015, la Resolucién N°1600
del ano 2008 de la Contraloria General de la Republica y sus modificaciones, y la demas normativa
aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de
la Direccion Regional de la Ciudad de Antofagasta, requirio llamar a licitacién para contratar la
ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICTOR JARA,
ANTOFAGASTA” ID 1573-6-LR17, Codigo BIP 30474735-0, que tiene por objeto la construccion de
un establecimiento de educacion pre escolar que contiene 1 sala cuna y 1 nivel medio, enmarcado
en el Programa Meta Presidencial Mas Salas Cunas y Jardines para Chile, en la Regién de
Antofagasta, la cobertura aumenta en 20 lactantes y 28 parvulos, disminuyendo el déficit en 48
matriculas en la Ciudad de Antofagasta.

2° Que, conforme a la Resolucion Exenta N°146 de 04 de
mayo de 2017, se autorizo el Segundo Llamado a Licitacion Publica, aprobandose conjuntamente el
anexo complementario de bases de licitacion del proyecto “CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL VICTOR JARA, ANTOFAGASTA” CODIGO BIP 30474735-0, ID 1573-6-, LR17”. La
Comision de Evaluacion, finalmente, a través del Acta de Evaluacion y Adjudicacién de fecha 08 de
Jjunio de 2017, propuso adjudicar al proveedor CONSTRUCTORA E INGENIERIA NEXUS LIMITADA,
RUT: 76.353.056-6, por ser la oferta mejor evaluada y mas conveniente a los intereses
institucionales.

3° Que, con fecha 31 de julio del afio 2017, se suscribié el
contrato de construccion entre el contratista Nexus Limitada y la JUNJI Antofagasta. Dicho contrato
fue aprobado mediante la Resolucion Exenta N° 275 de fecha 9 de agosto del ano 2017.

4° Que, con fecha 9 de Agosto del ano 2017, se realizo la
entrega de terreno sobre el cual se ejecutara el proyecto, fijandose como fecha para el término de las
obras el dia 21 de abril del afio 2018. Producto de modificaciones de contrato que experimenté la
citada convencion, el nuevo plazo para el término de la obras es el dia 22 de agosto del afio 2018.

5° Que, el dia 30 de julio del ano 2018, la empresa DUPLEX,
proveedora de los equipos relativos al ascensor de la obra, ingresoé a las faenas a efectos de instalar
el elevador contratado. En dicha instancia, se detect6 que el Jardin Infantil, no cuenta con la potencia
necesaria para hacer funcionar el elevador, ante lo cual, DUPLEX manifesté la necesidad de realizar
en la obra un aumento de potencia. Frente a esta situacion, la empresa con fecha 13 de agosto del
ano 2018, present6 su presupuesto, a efectos de hacer frente a esta obra extraordinaria. El ITO de
la obra con fecha 14 de agosto presenté su respectivo informe en los siguientes términos:

“Segun Resolucién Exenta N° 275, de fecha 9 de Agosto del
2017, se aprueba contrato para la realizacién de “DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL VICTOR JARA suscrito con fecha 31 de Julio del 2017, entre la junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI) de Antofagasta y el proveedor NEXUS LTDA., RUT 76.353.056-6, fijando un monto
de $606.706.355 (seiscientos seis millones setecientos seis mil trescientos cincuenta Y cinco pesos)
LV.A. incluido.
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De acuerdo a bases administrativas, se firma acta de entrega
de terreno con la empresa ejecutora “NEXUS LTDA.” estableciendo como fecha de inicio de obra el dia
9 de Agosto del 2017, contando con un plazo de 256 dias corridos, con fecha de término original
el dia 21 de Abril del afio 2018 y sus Modificaciones de Contrato, primera por concepto de ajuste de
cubos Res. Ex. N°491 del 11 de Enero de 2018, que indica 45 dias adicionales al contrato original, y
con fecha de término el dia 5 de junio del 2018 ademds de la modificacién de contrato por concepto de
accesibilidad universal Res. Ex. N° 64 del 25 de Enero del 2018 solicitando 15 dias adicionales al
contrato quedando un total de 316 dias y como fecha final de término el dia 20 de Junio del 2018,
con un monto total de $632.482.183. (seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos
mil ciento ochenta y tres pesos) IVA incluido. Posterior a ello, se realiza un nuevo aumento de plazo
indicado en Res. Ex. 255 del 10 de Julio 2018, quedando como nuevo plazo de ejecucion del proyecto
de 379 dias corridos y como nueva fecha de término de obras el dia 22 de Agosto del 2018, esta
modificacién no cambia el monto final del contrato quedando siempre en $632.482.183. (seiscientos
treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos mil ciento ochenta y tres pesos) IVA incluido

Justificacion.

1.- El dia 30 de Julio del 2018 se presenta la empresa
DUPLEX, a instalar el ascensor correspondiente por proyecto. Técnicos de la empresa manifiestan la
necesidad de un aumento de potencia mayor a la solicitada previamente por la empresa y el ascensor
anterior. Esta necesidad técnica no se encuentra cubierta por el aumento de plazo y de monto realizado
en la Res. Ex. N°491 del 11 de Enero del 2018.
Debido a esto el dia 31 de Julio ITO solicita por libro de obras, la presencia del profesional de la
especialidad eléctrica para determinar su opinién y la necesidad real de potencia que requerira la
instalacion del ascensor.

2.- El dia 8 de Agosto del 2018, profesional eléctrico de la
empresa Nexus, Nilo Salazar Cifuentes, realiza su visita e indica que la potencia a instalar sera de
57,88 kw.

Antecedentes entregados:
- Potencia inicial del proyecto: 43.48 KW
- Potencia requerida por Ascensor: 9,6 KW
- Factor de Partida 1,5 : 14,4 KW
- Nueva potencia Total sistema: 5 7,88 KW

Esta modificacién incluiria realizar cambios interiores de
aumento de seccion de cables de acometida, de cables alimentadores y cambio de tablero de fuerza.
Ademds un nuevo cdlculo eléctrico por lo tanto un nuevo proyecto de la especialidad. En esta ocasion
ITO solicita a Empresa contratista que se entregue un monto y un plazo lo mas rdpido posible.

3.- El dia 13 de Agosto 2018 empresa envia cotizacion y
solicitud por concepto de obra extracrdinaria, ya que las partidas asociadas a un aumento de potencia
se encuentran fuera del presupuesto inicial.

e Monto y partidas aumentadas se detallan en el siguiente APU.



ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
OFERENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA NEXUS LIMITADA
DESCRIPCION AUMENTO POTENCIA [ITEM N° 1.
UNIDAD MEDIDA GL CANTIDAD 1,00
A.- MATERIALES
ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL$
PROYECTO E INGENIERIA GL 1,00 $ 900000]$  900.000
AUMENTO SECCION DE CABLES DE ACOMETIDA GL 1,00 $ 1850000 $  1.850.000
NUEVA ACOMETIDA SUBTERRANEA GL 1,00 $ 900.000| § 900.000
AUMENTO SECCION DE CABLES ALIMENTADORES GL 1,00 $ 3580000] §  3.580.000
PROTECCIONES GENERALES DE EMPALME GL 1,00 $ 2550000{$  2550.000
CAMBIO TABLERO FUERZA ASCENSOR CON GL 1,00 S 1.850.000) §  1.850.000
PROTECCIONES
TRAMITACION COMPANIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA GL 1,00 $ 350000| $ 350.000
TOTAL A.- MATERIALES $  11.980.000
B.- MANO DE OBRA
ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL S
5 -1s
$ -18 -
3 -8
LEYES SOCIALES 40% $
TOTAL B.- MANO DE OBRA H -
C.- ANEXOS
ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL $
$ -1$
$ -1$
$ -|s
TOTAL A.- ANEXOS $ 4
SUB TOTAL ( A+B+(C) S 11.980.000
TOTAL NETO S 11.980.000
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® Monto y partidas aumentadas con IVA se detallan en el siguiente

cuadro.
UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
1 AUMENTO GL 1 $11.980.000 | $11.980.000
POTENCIA
POR
ASCENSOR
TRIFASICO
GG 20% $2.396.000
ur 11% $1.317.800
NETO $15.693.800
IVA 19% $2.981.822
$18.675.622

4.- Sin embargo, a pesar de esta solicitud
LT.O la rechaza e indica gue para realizar una obra extraordinaria en referencia a
estas partidas, a la fecha de este informe, no se encuentra disponible la informacién
técnica suficiente respecto del ascensor adquirido y su potencia (ficha técnica), asi
como tampoco el respaldo de solicitud de la empresa fabricante Duplex en relacién
a que sea necesario aumento de potencia para la instalacion del equipo, segun el
sistema calculado en la ultima planimetria entregada por la Empresa Contratista
Nexus en Octubre 2017, el cual indicaba una potencia de 43,48Kw.

5.-Una segunda solicitud a propdsito de
esta obra extraordinaria, da cuenta de un aumento de plazo, la cual se solicita en
base al tiempo que demorard primero, proyectar las modificaciones eléctricas a nivel
de planos incluyendo tramitaciones en distribuidora eléctrica indicando la solicitud
de 14 dias corridos, y segundo en base a la ejecucion de los cambios que requerird
el aumento de potencia en obra indicando la solicitud de 46 dias corridos, en total
60 dias corridos.

Ante esta solicitud como caso fortuito y la
necesidad de agilizar una respuesta a este requerimiento  en relacion al
proximo término de contrato, la LT.O aprueba 30 dias adicionales
para resolver y obtener todos los datos técnicos necesarios por parte de la Empresa
Contratista, y de la empresa proveedora y fabricante Duplex antes de aprobar un
aumento de obra y/o Obra extraordinaria.

Se adjuntan
Solicitud contratista
Especificacién técnica de Ascensor comprometido para aumento de
obra de Res. Ex. N° 64 del 25 de Enero del 2018
e Foto libro de obra. Hoja n°15

En conclusion, esta modificacién de contrato
por aumento de plazo y obra extraordinaria, considera un plazo de 30 dias
adicionales al contrato, quedando como nuevo plazo de ejecucién del proyecto de
409 dias corridos y como nueva fecha de término de obras el dia 22 de Septiembre
del 2018.”

6° Que, atendido lo manifestado por el
I.T.O de la obra, en su informe de fecha 13 de agosto del afio 2018, no cabe mas
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que autorizar una prorroga del contrato “CONSTRU_CCION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL VICTOR JARA, ANTOFAGASTA” CODIGO BIP 30474735-0, ID
1573-6-, LR17”.

RESUELVO:

1. AUTORICESE la modificacién del
contrato Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion
de Sala Cuna y Jardin Infantil Victor Jara, Antofagasta, de fecha 31 de Julio
del ano 2017, aprobado por Resolucion Exenta N° 275 de fecha 9 de agosto de
2017, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa NEXUS
LIMITADA.

2. AUTORICESE un aumento de plazo de
30 dias corridos (treinta dias) contados desde el dia 22 de agosto del afio 2018,
estableciéndose como nueva fecha de término de ejecucion de las obras el
dia 22 de septiembre del aiio 2018.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE

POR ORDEN DE LA VICE PRESIDENTA EJECUTIVA

C/e
oA -5 -
. o -

N DE ANTOFAGASTA e ————
MABEL ENCALADA CONTRERAS
/o DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
ANTOFAGASTA

J
MECIIWP/ﬂR/HTT/htt
Of. Partes y hivo.

Empresa Constructora e Ingenieria Nexus Limitada, Manuel Jesus Silva N° 2249, B, ciudad de Iquique.
Directora Regional JUNJI Antofagasta.

Asesora Juridica JUNJI.

Subdireccion de Planificacion.

Unidad de Adquisiciones.

Programa Meta Regional.



