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RESOLUCION EXENTA N° 3 1 7

Aprueba modificacién de contrato Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccién de Jardin Infantil Valle Nevado,
Cédigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17,
suscrito entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y SOCIEDAD CONSTRUCTORA
HABINOR LIMITADA por concepto de aumento

de plazo.
ANTOFAGASTA, 23 M50 2018

VISTOS: La Ley 17.301 del afio 1970 que
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574 de 1971 del Ministerio
de Educacion; Resolucion Afecta N° 143 de fecha 3 de agosto del afio 2015 que nombra
en calidad de titular a don Mauricio Jiménez Salas; Oficio N° 709 de fecha 3 de julio del
afio 2018; Parrafo 4° de la Ley N° 18.834 sobre estatuto administrativo; en la Resolucién
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; Resolucién Exenta N° RA
110790/58/2018 de fecha 9 de enero de 2018 que renueva nombramiento en el cargo de
Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de Antofagasta a dofia Mabel
Encalada Contreras; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000 que fijo el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N°
250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.981 de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2017; en el Decreto Supremo N° 278 de 23 de
febrero de 2017 del Ministerio de Hacienda que identifica iniciativas de inversion en el
presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30443126-0; Solicitud de Compra N° 34490
de fecha 6 de septiembre del afio 2017; Resolucion Exenta N° 322 de fecha 8 de
septiembre del ano 2017, la cual autoriza llamado a Licitacién Publica y aprueba Anexo
Complementario de Bases de Licitaciéon que regulan el proceso de Licitacion Publica del
proyecto “Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Valle Nevado, Antofagasta”, Codigo
BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17; Acta de evaluaciéon de las Ofertas de fecha 19 de
octubre del afio 2017; Resolucion Afecta N° 12 de fecha 19 de octubre del ano 2017, que
adjudica contratacion del Disefio de Especiales y Ejecucion de Obras, para la

Construccion del Jardin Infantil Valle Nevado, Antofagasta, Proyecto Codigo BIP



30443126-0, ID 1573-12-LR17; Contrato de construcciéon de fecha 28 de noviembre del
afno 2017, celebrado entre la JUNJI Antofagasta y la Sociedad Constructora Habinor
Limitada; Resolucién Exenta N° 446 de fecha 29 de noviembre del afio 2017 que aprobd
contrato de construccion; Informe 1.T.O de fecha 9 de enero del afio 2018 por el cual se
sugiere la paralizacion de obras por las razones que indica; Resolucién Exenta N° 186 de
fecha 8 de mayo de 2018 mediante la cual se paralizé la obra Construccion de Jardin
Infantil Valle Nevado; Resolucién Exenta N° 296 mediante la cual se autorizé una
modificacion de contrato por concepto de aumento de plazo: Modificacién de Contrato
suscrita con fecha 20 de agosto del afio 2018; Resolucién Exenta N° 312 de fecha 21 de
agosto del ano 2018 que regulariza suscripcién extemporanea por aumento de plazo; En
la Resolucién N°157 de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases Administrativas
Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo
de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato Tipe para la Construccion
de Jardines Infantiles, tomada de razén por el organo contralor con fecha 22 de
septiembre de 2014 y modificada por la Resocluciéon N°151 de 13 de agosto de 2015,
tomada de razon por el érgano contralor con fecha 26 de agosto de 2015; en la Resolucion
N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre

exencion del tramite de toma de razén y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, con fecha 28 de noviembre del afio 2017, se suscribié el contrato de
Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardin Infantil Valle
Nevado, Cédigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17, entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA. Dicho contrato, fue
aprobado mediante Resolucién Exenta N° 446 de fecha 29 de noviembre del afio 2017,

El disefio y construccién del Jardin antes individualizado, se proyecté sobre un
inmueble perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, cedido a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, bajo la figura de Comodato. Este inmueble
corresponde a una subdivision predial, la cual se compone de 3 lotes. El lote asignado a
JUNJI Antofagasta corresponde a la direccién Avenida Juan Pablo II, N° 402, Comuna,
Provincia y Regién de Antofagasta, empalmando en ese entonces el inmueble, con un sitio

eriazo.

2° Que, con fecha 29 de noviembre del afic 2017, se suscribié el acta de entrega

de terreno sobre el cual se edificara el Jardin Infantil y Sala Cuna Valle Nevado.

3° Que, con fecha, 5 de Enero del aiio 2018, el I.T.O de la obra, se reunié con el
residente de obra, don Jorge Maturana. Al momento de realizar trazado y planteo la
edificacion, se observé, que existe una diferencia de 3 metros entre la Avenida Juan Pablo
II'y el inmueble contiguo al comodato, que en la actualidad, se encuentra construida una
sede social. Inmediatamente después, fueron revisados los Certificados de Informaciones
Previas, entregados por la Direccién de Obras Municipales de Antofagasta, los cuales no

se condicen con la realidad del inmueble.



4° Que, de esta situacion, se dejé constancia en el libro de obras a fojas 10. En él,
se certifico el hecho de existir una diferencia de 3 metros entre la Avenida Juan Pablo
Segundo y la construccion de la sede social. Asi mismo, se dejoé establecido que se
detendrian los trabajos hasta tener directrices claras desde Nivel Central.

Estos hechos, el I.T.O de la obra, los comunicé a esta Direccion mediante Informe

de fecha 9 de enero del ano 2018.

5° Que, los hechos narrados por el ITO, fueron analizados por el equipo de
ampliacién de cobertura regional. Del analisis, se detectd que durante la formulacién del
proyecto Jardin Infantil y Sala Cuna Valle Nevado, Antofagasta, la sede social a la cual
hace alusion el libro de obras y que colinda con el inmueble, no existia en aquel entonces,
sin embargo, durante su construccion, evidentemente, utilizé superficie que no
correspondia. La Unica forma de mantener el proyecto, es mediante una modificacién de
contrato, lo cual conlleva a una correccién del proyecto. Previo a lo anteriormente
sefialado, se estimé pertinente la paralizacion de obras hasta que no se resuelva esta

inconsistencia de la superficie y se resuelva ajustar el proyecto a ella.

6° Que, finalmente, esta Direccidon Regional dicté la Resolucion Exenta N° 186 de
fecha 8 de mayo de 2018, a través de la cual, se paralizd la obra Diserno de Especialidades
y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardin Infantil Valle Nevado, Cédigo BIP
30443126-0, ID 1573-12-LR17, so pena, de haberse paralizado materialmente, mediante

libro de obras, el dia 5 de enero del anno 2018.

7° Que, con fecha 14 de mayo del ano, mediante libro de obras, se reactivaron las
actividades en la obra, existiendo una paralizacién de dias cuyo numero asciende a 129

dias totales.

8° Que, frente a esta paralizacién, la ITO de la obra, con fecha 1 de agosto de
2018, presenté su respectivo informe, sugiriendo un aumento de plazo en el contrato.
Finalmente, esta Direccién Regional, mediante Resolucién Exenta N° 296 de fecha 7 de
agosto de 2018, autorizé una modificaciéon de contrato por concepto de aumento de plazo
por 129 dias corridos, quedando como nueva fecha de término el dia 19 de diciembre del

afio 2018.

9° Que, con fecha 20 de agosto del ano 2018, se suscribio la modificacién del
contrato Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardin
Infantil Valle Nevado, Cédigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17, por el cual se aumento
el plazo en 129 dias, quedando como nueva fecha de término el dia 19 de diciembre del
ano 2018. Dicha suscripcién, al ser suscrita entre las partes en forma extemporanea,
debié ser regularizada mediante Resolucion Exenta N° 312 de fecha 21 de agosto del afio

2018.

10° Que, por lo anteriormente razonado, no queda mas que aprobar la

modificacién por aumento de plazo, del contrato Disefio de Especialidades y Ejecucion de



Obras de Construccién de Jardin Infantil Valle Nevado, Cédigo BIP 30443126-0, ID 1573-
12-LR17, suscrito con fecha 20 de agosto del afio 2018.

RESUELVO:

1° Apruébese la modificacién de contrato
por aumento de plazo, suscrita con fecha 20 de agosto del afio 2018, en el contrato
Diserio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardin Infantil Valle
Nevado, Cédigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17 de fecha 28 de noviembre del aiio
2017, equivalente a 129 (ciento veintinueve dias) corridos, quedando como
nueva fecha de término de la obra, el dia 19 de diciembre del afio 2018,

cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS DE

CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL VALLE NEVADO,
ANTOFAGASTA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA
0
CONSTRUCTORA HABINOR LTDA

En Antofagasta, a 20 de Agosto del afio 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Persona Juridica de Derecho Publico, R.U.T. N°
70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su
Directora Regional, doia MABEL ENCALADA CONTRERAS, cédula nacional de
identidad N° 7.714.590-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Calle Sucre
N°® 500, Comuna de Antofagasta y la empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA
HABINOR LIMITADA, RUT 76.975.680-9, representada legalmente por don
HECTOR MATURANA HURTADO, cédula nacional de identidad N° 9,232.135-5,
ambos domiciliados en AVENIDA ANDRES SABELLA N° 2118, en adelante e

indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES
1. Con fecha 28 de noviembre del afio 2017, se suscribié el contrato de
Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardin
Infantil Valle Nevado, Codigo BIP 30443126-0, ID 1573-12-LR17, entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y SOCIEDAD CONSTRUCTORA
HABINOR LIMITADA. Dicho contrato, fue aprobado mediante Resolucién



Exenta N° 446 de fecha 29 de noviembre del afio 2017. El disefio ¥y
construccion del Jardin antes individualizado, se proyecté sobre un
inmueble perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, cedido a
la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, bajo la figura de
Comodato. Este inmueble corresponde a una subdivision predial, la cual
se compone de 3 lotes. El lote asignado a JUNJI Antofagasta corresponde a
la direccion Avenida Juan Pablo II, N® 402, Comuna, Provincia y Regién de
Antofagasta, empalmando en ese entonces el inmueble, con un sitio eriazo.

2. Con fecha 29 de noviembre del afio 2017, se suscribio el acta de entrega de
terreno sobre el cual se edificara el Jardin Infantil y Sala Cuna Valle
Nevado. De este modo, se fijé como fecha de término de obras el dia 12 de
agosto del afio 2018.

3. Con fecha, 5 de Enero del afio 2018, el 1.T.O de la obra, se reunio con el
residente de obra, don Jorge Maturana. Al momento de realizar trazado y
planteo la edificacion, se observd, que existe una diferencia de 3 metros
entre la Avenida Juan Pablo Il y el inmueble contiguo al comodato, que en
la actualidad, se encuentra construida una sede social. Inmediatamente
después, fueron revisados los Certificados de Informaciones Previas,
entregados por la Direccion de Obras Municipales de Antofagasta, los
cuales no se condicen con la realidad del inmueble. de esta situacion, se
dejoé constancia en el libro de obras a fojas 10. En él, se certifico el hecho
de existir una diferencia de 3 metros entre la Avenida Juan Pablo Segundo
y la construccién de la sede social. Asi mismo, se dejo establecido que se
detendrian los trabajos hasta tener directrices claras desde Nivel Central.
Estos hechos, el 1.T.O de 1a obra, los comunico a esta Direccion mediante
Informe de fecha 9 de enero del afio 2018.

4. La Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, dictd la
Resolucion Exenta N° 186 de fecha 8 de mayo de 2018, a través de la cual,
se paralizo la obra Disefio de Especialidades Y Ejecucién de Obras de
Construccién de Jardin Infantil Valle Nevado, Cdédigo BIP 30443126-0, ID
1573-12-LR17, so pena, de haberse paralizado materialmente, mediante
libro de obras, el dia 5 de enero del ano 2018. Dicha paralizacion tuvo una
duracion total de 129 dias.

5 La ITO de la obra, con fecha 1 de agosto del afio 2018, presentd su
respectivo informe, mediante el cual sugiere, un aumento de plazo de
ejecucion del contrato de 129 dias, por cuanto, la tardanza y paralizacion
de las faenas, no le son imputables a HABINOR LIMITADA. Frente a esto,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, dicto la
Resolucion Exenta N° 296 de fecha 7 de agosto del afio 2018, mediante la
cual, autorizé una modificacion de contrato por aumento de plazo, por un

total de 129 dias corridos.



SEGUNDO: OBJETO DEL PRESENTE

Las partes comparecientes, vienen por este acto, en modificar el contrato DISENO
DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA, VALLE NEVADO, ANTOFAGASTA, II REGION,
de fecha 28 de noviembre del afio 2017, en la forma establecida por la Resolucion

Exenta N° 296 de fecha 7 de agosto del ario 2018.

TERCERO: MODIFICACION

La partes ya individualizadas, vienen en modificar el contrato Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala Cuna y Jardin
Infantil Valle Nevado, Antofagasta, de fecha 28 de noviembre del ano 2017,
suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa HABINOR
LIMITADA, otorgandose un aumento de plazo de 129 dias corridos, quedando

como nueva fecha de término el dia 19 de diciembre del afio 2018,

CUARTO: GARANTIAS

Se deja constancia, que previo a la suscripcion del presente contrato, HABINOR
LIMITADA, hizo ingreso de un endoso de pdliza de garantia N° 133412, que cubre
desde el dia 21 de noviembre del afio 2017 hasta el 4 de junic del afio 2020, de la
aseguradora HDI. El citado endoso tiene por objeto garantizar el fiel, integro y

oportuno cumplimiento del contrato.

PERSONERIA

La Personeria de dona MABEL ENCALADA CONTRERAS para actuar en
representacién de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES consta en
Resolucion Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9 de enero de 2018 que
renueva su nombramiento en el cargo de Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de Antofagasta.

La personeria de don HECTOR MATURANA HURTADO, Cédula Nacional de
Identidad N°® 9.232.135-5, para actuar en representacion de SOCIEDAD
CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA, emana de escritura publica de
constitucion de Sociedad de Responsabilidad Limitada, “Sociedad Constructora
Habinor Limitada” Y/O “Constructora Habinor Limitada, de fecha 14 de Junio del
afio 2007, otorgada ante Notario Publico de Antofagasta de Antofagasta, don Julio

Abasolo Aravena, anotada en su repertorio con el numero 1956-2007.



Ninguno de los documentos anteriores se inserta por ser conocidos por las partes
contratantes.
El presente contrato se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y validez,

quedando uno en poder del Contratista.

HECTOR MATURANA HURTADO
SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA
Y/O
CONSTRUCTORA HABINOR LTDA

MABEL ENCALADA CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
SEGUNDA REGION

2" PUBLIQUESE en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica

[http: / /www.mercadopublico.cl] la presente Resolucion, bajo el ID 1573-12-LR17.
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DISTRIBUCION: /

Of. Partes y Archivo.

Directora Regional JUNJI Antofagasta.

Asesora Juridica JUNJI.

Sub Direccién de Planificacion.

Sub Direccién de Recursos Fisicos y Financieros
Programa Meta Regional.






