Junta Nacionat
de Jardines
Infantites

“Ministecio de -
Educacidn

343

Autoriza modificacién por Aumento de Plazo del Contrato

RESOLUCION EXENTA N°

de la Obra “Disefio de Especialidades y Ejecuciéon de
Obras para la Construccion de Sala Cuna y Jardin
Infantil Alfalfa” suscrito entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles de Antofagasta y la Empresa
Contratista COVIMA LIMITADA, ID. 1573-8-LR17,
Cédigo BIP: 30474736-0.

ANTOFAGASTA, 30 AGO 2018

VISTOS: La Ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion; Decreto Supremo
N° 255 de fecha 14 de agosto del afio 2018, del Ministerio de Educacién, que nombra a dona
Adriana Gaete Somarriva como Vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI; en la Resolucion N°0026,
de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que
indica en Directoras Regionales; Resolucion Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9 de enero
de 2018 que renueva nombramiento en el cargo de Directora de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Region de Antofagasta a dofia Mabel Encalada Contreras; Resolucion Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios; el Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20981,
de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2017; en el Decreto Supremo N° 2787, de 23 de
febrero de 2017, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el

presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30474736-0; Resolucién Exenta N° 180 de fecha 30
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de mayo del ano 2017, que autoriza llamado a Licitacion Publica y Aprueba Anexo
Complementario de Bases de Licitacion que regulan el proceso de licitaciéon publica del proyecto
“Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil Alfalfa , Antofagasta, ID. 1573-8-LR17 a través del

sitio www.mercadopublico.cl; Resolucién Afecta N° 7 de fecha 3 de agosto del afio 2017, tomada

de razon por la Contraloria Regional con fecha 29 de agosto del ano 2017, fue adjudicado el
Contrato de Diseno de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardin Infantil
Alfalfa, Antofagasta a la empresa CONSTRUCTORA COVIMA E.L.R.L; Contrato de disefio de
especialidades y ejecucion de obras de construcciéon de Jardin Infantil Alfalfa,
Antofagasta, celebrado con fecha 14 de septiembre del afio 2017 entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Constructora COVIMA E.I.R.L; Resolucién Exenta N° 332 de
fecha 21 de septiembre del afno 2017 que aprueba contrato; Aviso de modificacién de razon social
de la empresa contratista, via correo electronico de fecha 10 de octubre del afio 2017; Escritura
Publica de Modificacion y Transformaciéon de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
en Sociedad de Responsabilidad Limitada de fecha 4 de agosto del afio 2017, otorgada ante
Notario Publico Suplente de Iquique, don Felipe Jopia Navarro; Certificado de Vigencia emitido
por el Conservador de Comercio de fecha 20 de septiembre del afio 2017; Solicitud de aumento
de plazo del contratista de fecha 11 de mayo del afio 2018; Informe Técnico CCD de fecha 28 de
mayo del ano 2018.; Resolucion Exenta N° 1 de fecha 2 de enero del afio 2018 que autorizé la
modificacién del contrato por cambio de razon ; Modificacion de Contrato de fecha 3 de enero del
ano 2018; Resolucion Exenta N° 16 de fecha 5 de enero de 2018; Resolucion Exenta N° 023 de
fecha 9 de enero del ano 2017; Modificaciéon de Contrato de fecha 10 de enero del afio 2017;
Solicitud de aumento de plazo del contratista de fecha 11 de mayo del afio 2018; Informe Técnico
CCD de fecha 28 de mayo del afio 2018; Resolucion Exenta N° 243 de fecha 27 de junio de 2018
que autoriza modificacion de contrato; Modificaciéon de contrato de fecha 5 de julio del afio 2018;
Solicitud de aumento de plazo de la empresa COVIMA LIMITADA; Informe ITO de fecha 20 de
agosto del ano 2018; Aprobacion de modificacion de contrato del sectorialista de nivel central
don Gabriel Rivera Lagos de fecha 28 de agosto del afio 2018; En la Resolucién N°157, de 3 de
septiembre de 2014, modificada por la Resolucion N°151, de agosto de 2015, que aprueba bases
tipo, anexo complementario, anexos de licitacion, bases técnicas y contrato tipo para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucion de obras, para la construccién de Jardines
Infantiles; Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija

normas sobre exencion del tramite de toma de razon y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:



1. Que, por Resolucién Exenta N° 180, de fecha 30 de mayo de
2017, de la Direccién Regional de Antofagasta, se autorizé el llamado a Licitaciéon Publica, aprob6
anexo complementario y ordené utilizar las bases administrativas y técnicas tipo, seflaladas en
el numeral anterior, para la contratacion del disefio de especialidades y ejecucién de obras,
Proyecto Codigo BIP N°30474736-0 y demas antecedentes tenidos a la vista, que fue publicado
con fecha 31 de mayo de 2017, en el Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico,
con el numero de identificacion ID N 1573-8-LR17.

2. Que, mediante Resolucién Afecta N° 7 de fecha 3 de agosto
del afic 2017, tomada de razén por la Contraloria Regional con fecha 29 de agosto del afio 2017,
fue adjudicado el Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construcciéon de Jardin Infantil Alfalfa, Antofagasta a la empresa CONSTRUCTORA COVIMA
E.L.R.L.

3. Que, con fecha 14 de septiembre del afioc 2017, se celebro el
Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecuciéon de Obras de Construccion de Jardin
Infantil Alfalfa, Antofagasta, entre CONSTRUCTORA COVIMA E.L.R.L y la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES ANTOFAGASTA. El citado contrato, fue aprobado mediante
Resolucion Exenta N° 332 de fecha 21 de septiembre del afio 2017.

4. Que, mediante acta de entrega de terreno de fecha 21 de
septiembre del afio 2017, se dio inicio a las obras de construccién, fijandose el término de estas

faenas, el dia 3 de junio del afio 2018.

5. Que, mediante Resolucién Exenta N° 243 de fecha 27 de junio
de 2018, esta Direccién Regional autorizd la modificacion de contrato solicitada por el
contratista. Posteriormente, se suscribié contrato de meodificaciéon con fecha 5 de julio del afio
2018 entre JUNJI Antofagasta y COVIMA LIMITADA, quedando como nueva fecha de término del

contrato el dia 2 de septiembre del afio 2018.

6. Que, con fecha 7 de agosto del afnno 2018, la empresa COVIMA
LIMITADA, present6 una solicitud de modificacién de contrato por concepto de aumento de plazo.

Esta solicitud se encuentra efectuada por un total de 38 dias y se funda, en 2 hechos:

¢ El proveedor de fachada de la empresa COVIMA generd un
fuerte retraso, por cuanto al dia 9 de agosto del aflo 2018,
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aun no dispone en obra de paneles pre pintados,
correspondiente a planchas de fibrocemento.

¢ Aun no es posible definir, la manera correcta y
satisfactoria, del disefio de las persianas giratoria, toda vez
que presentan dificultades a la hora de solicitar su

confeccion y posterior instalacién.

7. Que, con fecha 24 de agosto del afio 2018, la ITO de la Obra,

presento su informe pronunciandose de aquella solicitud. En su informe sefnala:

“1.- Segun carta enviada el 7 de agosto del 2018 por Contratista, indica que empresa proveedora
de instalacion del sistema de fachadas ventiladas acorde al proyecto y especificaciones técnicas
solicitadas se encontraba con un notable atraso en el despacho de los paneles, atrasando la
partida. Esta partida significa un atraso en instalacién de otras obras como lo son, la instalacién
de forros de cubierta, canaletas de aguas lluvias, instalacion de algunos marcos de puertas y

ventanas, impermeabilizaciones inferiores de juntas de paneles, etc.

Esta situacion fue prevista por la ITO, y en conjunto con empresa COVIMA se trabajé previamente
(desde Mayo) en encontrar proveedor, La primera empresa en responder es Durafront, se adjunta
cotizacion del 5 de Junio 2018 la cual se rechaza por el exagerado tiempo de fabricacién. Posterior
a esto empresa solicita el cambio de materialidad a ldminas

de HPL via correo electrénico a ITO y Unidad Técnica Junji el 19 de Junio del 2018, lo cual no fue
aprobado debido a su diferencia de especificacion técnica con las planchas solicitadas por EETT.
Tras visita técnica finalmente COVIMA, logra acuerdo con ArquiColor, y efectiia Orden de compra
N° 009945 de fecha 03 de julio del 2018.

El 5 de Julio del 2018, Unidad técnica aprueba diserio y propuesta de ArquiColor y se emite factura
el 06 de Julio del 2018 (se Adjunta).

A pesar de este acuerdo a la fecha de ingreso de la Carta de solicitud de aumento de plazo,
empresa proveedora no despachaba atun planchas de fachada ventilada, aunque llegaron perfiles
del sistema, estos se despacharon en poca cantidad y aun asi es el revestimiento el que causa el
atraso de la instalacién de otras obras indicadas anteriormente. Finalmente segun guia de

despacho, que se emite el 10 de agosto desde Santiago, sélo la mitad de las planchas de



fibrocemento llegando el dia 13 de agosto a obra. Hasta la fecha aun faltando la llegada de la otra

mitad de las planchas.

2.- Una segunda solicitud indicada en carta, hace referencia a la poca definicién y acuerdo entre
Unidad Junji y empresa contratista del diserio de persianas giratorias, teniendo dificultades en la

decision de solicitar y posteriormente fabricar estos elementos arquitecténicos.

3.- En carta mencionada empresa solicita un total de 38 dias por ambas situaciones.

4.- Ante estas solicitudes, la ITO indica que segtin el trabajo efectuado por la empresa contratista
en busca de proveedor que respondiera prontamente y entregue el producto para las fachadas
ventiladas correspondientes y que se ajusten a las especificaciones técnicas y acabados
solicitados por Unidad Técnica Junji es necesaric aumentar el plazo acorde a los 30 dias que
demord la definicion final del producto, del 5 de Junio 2018 cuando se recibe primera cotizacion,

al 5 de Julio 2018 cuando empresa recibe aprobacion de colores por Unidad Técnica Junji.

Ademds ITO otorga un plazo de 7 dias por la demora extra segun el plazo comprometido por
empresa ArquiColor para la entrega del producto y la fecha en que efectivamente llegan sélo la
mitad a obra.

Sin embargo, la ITO rechaza aumentar plazo por la definicion de Celosias de Madera, debido a que
esta propuesta se pudo realizar en cualquier momento de la duracion de la obra, y responde a una

absoluta responsabilidad del tiempo de respuesta de la Empresa.

Se adjuntan a esta solicitud:
- Carta solicitud aumento plazo de COVIMA
- Cotizacion Durafront
- Correo con Solicitud de Cambio de materialidad
- Correo respuesta por cambio de materialidad
- Orden de Compra y Factura por compra de planchas de fibrocemento Arquicolor

- Aprobacién via correo de Colores Arquicolor por UT.






En Resumen, esta modificacion de contrato por aumento de plazo, considera un plazo de 37 dias
adicionales al contrato, quedando como nuevo plazo de ejecucion del proyecto de 384 dias

corridos y como nueva fecha de término de obras el dia 09 de octubre del 2018.”

8. Que, el fiel e integro cumplimiento del contrato se
encuentra garantizado mediante una péliza de garantia, del banco BCI por la suma de $
37.090.981 (treinta y siete millones noventa mil novecientos ochenta y un pesos),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, cuya glosa senala: “En Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato Cédigo BIP 30474736-0, Licitacién ID Nro 1573-
8-LR17 “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ALFALFA, ANTOFAGASTA”.
Su vencimiento corresponde al dia 30 de marzo del afio 2021, cumpliendo con creces el plazo
de cobertura establecido en las bases administrativas, por ello, para esta modificacion que se

autoriza, no sera necesaria la presentacion de una nueva garantia.

9. Que, por lo anteriormente razonado, no cabe mas que
proceder con la modificacion del contrato Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras
para la Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil Alfalfa, Antofagasta, aumentando su

plazo en consecuencia.
RESUELVO:

1° AUTORICESE una modificacién de contrato por aumento
de plazo, en el contrato Diserio de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardin Infantil
Alfalfa, Proyecto Cédigo BIP N°30474736-0, ID N 1573-8-LR17, fecha 14 de septiembre del ario 2017, de
fecha 14 de septiembre del ario 2017, por 37 dias corridos, quedando como nueva fecha de término de
obras el dia 9 de octubre del ario 2018.

2° COMUNIQUESE al contratista COVIMA LIMITADA,
que debera extender el plazo del seguro de todo riesgo de la construccion y de
responsabilidad civil cruzada, por todo el lapso que duren las obras.

3° PUBLIQUESE en el Sistema de Informaciéon de la
Direcciéon de Compras y Contratacién Publica [http:/ /www.mercadopublico.cl] la presente Resolucién,

bajo el ID 1573-8-LR17.

ANOTESE “PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

. MABEL E NCALADA CONTRERAS

N mRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 6
ANTOFAGASTA
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Of. Partes y Arkhivo.

COVIMA LIMITADA, Calle Dos N° 3287, Villa Frei, Alto Hospicio, region de Tarapaca.
Directora Regional JUNJI Antofagasta.

Asesora Juridica JUNJI.

Unidad de Adquisiciones.

Programa Aumento de Cobertura






