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RESOLUCION EXENTA N© O 47

DISPONE REINTEGRAR MONTOS POR
PARTIDAS PAGADAS Y NO
EJECUTADAS EN CONTRATO “DISENO
DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
NICOLAS TIRADO, ANTOFAGASTA”, ID
1573-14-LP15, CODIGO BIP:
30339725-0,

ANTOFAGASTA, (5 SEP 2018

VIS TO: LaLey 17.301 del ano 1970, que
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles del ano 1970 y sus
modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion; Decreto
Supremo N° 255 de fecha 24 de agosto del ano 2018, del Ministerio de
Educacién, que nombra a dona Adriana Gaete Somarriva como Vicepresidenta
ejecutiva de la JUNJI; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regionales; Resolucion Exenta N° RA 110790/58/2018 de fecha 9
de enero de 2018 que renueva nombramiento en el cargo de Directora de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de Antofagasta a dona Mabel
Encalada Contreras; Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado del ano
1986; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.882, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016; en el Decreto Identificatorio
N° 308 de fecha 16 de Marzo de 2015 del Ministerio de Hacienda., Decretos N°
319 de 18 de Marzo de 2016 y su complemento N° 02814 tomado Razon por
Contraloria General de La Republica el 04 de Abril de 2016 que identifica
iniciativas de inversiéon en el presupuesto del sector publico, Codigo BIP
30339725-0; en la Resolucién Exenta N° 180 de 27 de Mayo de 2015 que
autoriza Segundo llamado a licitacion publica y aprueba el anexo
complementario del proyecto “Disefio y Ejecucion Sala Cuna y Jardin Infantil
Nicolas Tirado de la comuna de Antofagasta, Region de Antofagasta, en la
solicitud de Compras y Contrataciones N°9.459 de fecha 30 de Junio, en la
Resolucion Afecta N° 377 de fecha 20 de Octubre de 2015, que adjudico la
licitacién publica ID 1573-14-LP 15, en la Resolucion Exenta N° 407 de fecha
26 de noviembre de 2015 que aprueba el contrato suscrito entre la Junta
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Nacional de Jardines Infantiles y la empresa SIPROC Ltda. RUT 77.470.060-
9; Oficio Ordinario N° 0088 de fecha 18 de enero del afio 2018 que notifica
voluntad en modificar el contrato “Diserio de Especialidades y Ejecucién de
Obras Jardin Infantil Nicolas Tirado”; Resolucion Exenta N° 083 de fecha 7 de
febrero del afio 2018 que autoriza disminucién y aumento de obras en contrato
“Diseno de Especialidades y Ejecucién de Obras Jardin Infantil Nicolas Tirado™;
Informe de Auditoria de la Contraloria General de la Republica sobre el estado
efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones
acumuladas del programa para la expansion y mejoramiento de la educacion
inicial de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Contrato de Préstamo N°
3.380/0C-CH, de fecha 27 de abril del ano 2018; Informe sobre Homologacion
de Partidas de fecha 13 de agosto de 2018 del Programa Aumento de Cobertura
JUNJI Antofagasta; Resolucion Exenta N° 304 de fecha 16 de agosto del afo
2018 que autoriza modificacion de contrato; Resolucién Exenta N° 346 de
fecha 5 de septiembre del ano 2018 que regulariza partidas; Informe Técnico
de fecha 5 de septiembre del ano 2018 sobre ejecucion de partidas; Resolucion
N® 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacién de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la
Licitacion y Contrato Tipo de Diseno de Especialidades y Ejecuciéon de Obras
y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles tomadas razén por
la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014 y
su modificacion contenida en la Resolucion N°151, de fecha 13 de agosto de
2015, Tomada Razon por el Organo Contralor, con fecha 26 de agosto de
2015.;Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica
que fija normas sobre la exencién de la toma de razén; y la demas normativa
aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Resoluciéon Afecta
N® 377 de fecha 20 de Octubre de 2015, se adjudico la licitacion publica
proyecto “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil Nicolas Tirado ID 1573-14-
LP15”, a la empresa SOCIEDAD DE INGENIERIA DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCION Y COMPANiA LTDA RUT 77.470.060-9.

2°) Que, con fecha 25 de Noviembre de
2015, se suscribio el respectivo Contrato de Ejecucién de la Obra Disefio y
Ejecucion Sala Cuna y Jardin Infantil Nicolas Tirado, Comuna de Antofagasta,
Region de Antofagasta, con la empresa senialada, que fue aprobado por
Resolucion Exenta N° 407 de fecha 26 de Noviembre de 2015.

3°) Que, con fecha 30 de Noviembre de
2015 se suscribi6 el acta de entrega de terreno, dandose inicio al plazo de 240
dias para la ejecucion de la obra. Dicho plazo, mediante diversas
modificaciones de contrato fue ampliado, fijandose como nueva fecha de
término de las obras el dia 6 de noviembre del afio 2016.
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4°) Que, en el marco de la Auditoria de
la Contraloria General de la Republica sobre el estado efectivo recibido y
desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas del programa
para la expansion y mejoramiento de la educacioén inicial de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, Contrato de Préstamo N° 3.380/0OC-CH, de fecha 27 de
abril del ano 2018, durante la cual se realizaron 2 visitas a la obra, en
particular los dias 23 y 27 de febrero del afio 2018, fue detectada una
observacion con relacion al pago y no ejecucion de partidas, especificamente
en la partida F.9.5 Obras civiles. Las citadas obras fueron pagadas en el
Estado de Pago N° 14 del proyecto.

5°) Que, a la fecha de la dictacion de la
presente Resolucion Exenta, JUNJI Antofagasta, atin no ha solucionado el
estado de pago N° 22 de la obra Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil
Nicolas Tirado ID 1573-14-LP15, a la empresa SOCIEDAD DE INGENIERIA
DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y COMPANiA LTDA RUT 77.470.060-
9. Este Estado de pago, se encuentra retenido, toda vez que existe un proceso
de multa en curso por concepto de retraso en la entrega de la obra.

6°) Que, con fecha 5 de septiembre del
ano 2018, el equipo de aumento de cobertura de esta Direccion Regional,
emiti6 su informe, en lo relativo a lo observado por Contraloria General de la
Republica, sugiriendo una restitucion de los montos, contra el Estado de Pago
retenido por este servicio, en los siguientes términos:
Mediante Informe de auditoria de Contraloria General de la Republica, se
detecto el pago y no ejecucion de partidas en la obra Jardin Infantil y Sala Cuna
Nicolas Tirado. Para solucionar tal situacion, se sugiere:

“Realizar una restitucion de los montos correspondientes a la partida
F.9.5 Obras civiles asociadas, debido a que la partida se encuentra pagada y

no ejecutada en obra.

e Monto de la partida se detalla en el siguiente cuadro:

ITEM |PARTIDAS unidad |cantidad |precio unitario |precio total

F.9.5 [Obras civiles asociadas (Sala de maquinas, plataformas, etc.) [gl 1 2195000 2195000
Costo Directo Proyecto EJECUCION DE OBRA pesos 2.195.000
Gastos Generales % | 1859% 408.051
Utilidades % 10% 219.500
TOTAL NETO PESOS 2.822.551
IVA % 19 536.285
COSTO TOTAL DISMINUICION PESQS 3.358.835

e [Estos montos pagados en exceso, se restituiran mediante el ultimo
Estado de pago que presentd el contratista, el cual se encuentra
retenido”
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7°) Que, evidenciando el hecho que el
contratista percibié pagos por partidas no ejecutadas, y teniendo presente lo
sugerido por el programa aumento de cobertura, resulta perentorio descontar
el valor de la partida pagada pero no ejecutada, del estado de pago que este

servicio adeuda al contratista.
RESUELVO:

1- DESCUENTESE del ultimo estado de
pago adeudado a SIPROC LIMITADA, en el contrato Diseio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion de Sala Cuna y
Jardin Infantil Nicolas Tirado ID 1573-14-LP15, e¢l monto de la partida
F.9.5 Obras civiles, cuyo valor asciende a la suma de $ 3.358.835 (tres
millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco
pesos).

2- AUTORICESE a la Subdireccién de
Recursos Fisicos y Financieros para adoptar las providencias necesarias a
efectos de conseguir la restitucion de los montos senalados.

3- DEJESE CONSTANCIA que el informe de
fecha 5 de septiembre del ano 2018, emanado del programa aumento de
cobertura de la Direccion Regional de Antofagasta de JUNJI, forma parte
integrante de la presente Resolucion Exenta.

4- PUBLIQUESE en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica
www.mercadopublico.cl la presente Resolucion Exenta.

5- NOTIFIQUESE al contratista mediante
Carta Certificada.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

(el

CALADA CONTRERAS
Ve IneP “DIRECTORA REGIONAL
JUNTA -NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

ANTOFAGASTA
MEC/&P/M R/H’I‘{:’htt
DISTRIBUCION:

Of. Partes y Archivo.

Contratista

Directora Regional JUNJI Antofagasta.
Asesora Juridica JUNJI.

Programa Meta Regional.

Subdireccion Recursos Fisicos y Financieros
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