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RESOLUCION EXENTA N°015/ O 2 0 3

REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de obras” entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y
Asesoria y Construcciones Claudio Gonzélez
Limitada.

Temuco, ()6 FEB. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofa Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 806, de 18
de diciembre 2014, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora
(s) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidon de la Araucania, a dofia Andrea
Fernandez Toledo; Resolucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000,
que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N© 18.575 Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en
la Ley N© 20.713, de Presupuestos del Sector Publico para el afo 2014; en el Decreto
Supremo N°¢ 1.925, de 25 de Noviembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que
identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: NO©
30337492-0; en la Resolucion Exenta N°2.040 de 15 diciembre de 2014 de la Direccion
Regional de la Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobd anexo
complementario y llamoé a licitacion publica para la contratacion del disefio de
especialidades y ejecucion de obras y demas antecedentes tenidos a la vista; la
Resolucion Exenta N° 015/0061, de 21 Enero de 2015, de la Directora Regional de la
Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacion Publica
ID 852-45-LP14, para contratar el servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucion de
Obras”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que
fija normas sobre exencion del tramite de toma de razén y, la demds normativa

aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°10/7759, aprobada con fecha 22 de diciembre 2014, el Sub
Departamento de Recursos Financieros y Fisicos, solicitd la contratacion del Disefio de
Especialidades y ejecucion de obras para la construccion de Sala Cuna Plaza Pinto,
Victoria para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Ane>~<o
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de cfiseno
de especialidades y' Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Const‘ruccion de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con

fecha 22 de septiembre de 2014.
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39) Que, or Resolucién
N°015/2040, de 15 de Diciembre 2014, de la Direccidn lgegional de la AraucaEi);en;:
aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respecti’vos
anexos, para la contratacion del disefio de especialidades y ejecucion de obras
m;encmngdo, y se llamoé a Licitacion Publica, bajo el ID 852-45-LP14 en portal web de
referencia.

4°) Que, mediante Resolucion Exenta N°
015/0061, de 21 Enero 2015, se adjudicé dicha licitacién por la prestacion del servicio
antes descrito a la empresa “Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez Limitada”,
RUT 78.354.260-9, y se suscribié con fecha 04 de Febrero 2015, el respectivo contrato
entre la Institucion y la empresa individualizada.

: 5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”,
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Asesoria y Construcciones Claudio
Gonzalez LTDA., cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA

En Temuco, a 04 de Febrero de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. NO 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional (s) dofa
Andrea Fernandez Toledo, cédula nacional de identidad N© 11.909.066-0, ambos
domiciliados en calle Vicufia Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y Asesoria y
Construcciones Claudio Gonzalez Ltda, RUT N° 78.354.260-9, representada por
Claudio Ricardo Gonzalez Valenzuela, cédula nacional de identidad N° 6.842.231-0,
ambos domiciliados en Arturo Prat N° 712, Of. 14 E.P., comuna de Temuco, en
adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefo de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30337492-0, que se emplazara en un terreno de 903 m2
aproximadamente, ubicado en Miraflores N° 610 de la comuna de Victoria, Region de
la Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacion
ID N° 852-45-LP14, que sirvieron de base para la adjudicaciéon mediante resolucién N°
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015/0061, de fecha 21 de Enero 2015, todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacién y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo solo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacién economica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecuciéon de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNII
emitira una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

EI.Precio del contrato es la suma total de $ 375.656.345.- (trescientos setenta y cinco
millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y cinco pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompanando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones tecnicas, relativos a los estados

de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Vicufia Mackenna 914,

Temuco, Chile Fono: (56-2) 2991300
www.junji.cl



Junta Nacional
de Jardines
<AEEvBpe  Infantiles

AMinisteris de Educaciia

Gobierno de Chile

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefalados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relaciéon con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompanar al inicio de la obra una planilla (ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefan en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de
Garantia/ vale vista/ Péliza de Seguro a favor de organismos publicos.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $
26.295.944.- , (veintiséis millones doscientos noventa y cinco mil novecientos
cuarenta y cuatro pesos), equivalentes al 07 % del valor total del contrato, su vigencia
es igual al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado
en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, Cédigo BIP 30337492-0 Licitacion ID N° 852-45-LP14".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento

de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible

con esta ultima.
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La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
seflalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de

ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefalo en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.
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El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préoximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Disefio de Especialidades y Ejecucion de obras, Cédigo BIP N° 30337492-

[1)ig8
El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.
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Sjn perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademés el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucidn.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccién Regional
de JUNIJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacién Yy Su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompadar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El' Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por €l y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,

como por sus Subcontratistas.
Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y

de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

G Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contrzf\ daﬁo_s_a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.
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Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o
terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daiios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafos exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los danos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.
6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.
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Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra 0 ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Andrea Fernandez Toledo, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/806 de fecha 18
de Diciembre 2014, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Claudio Ricardo Gonzalez Valenzuela, para actuar en
representacion de Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez, consta en escritura
publica de fecha 19 de octubre 2007, otorgada ante el Notario Publico don Juan
Antonio Loyola Opazo.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacion se sefala:

- Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,

presupuesto vigente del servicio;
- Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004, por concepto de Obras Civiles,

presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras indicado se
realizard de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la

convencion en referencia.
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4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion  de Ia Direccion de Compras y  Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucion y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
(ST -2

. ANDREA: LE J)

" ‘DIRECTORA REGIONAL (9)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

{

AFT/O CFM/cfm

DISTRIBUCION:

- Departamento Recursos Financieros.

- Subdepartamento de Planificacion

- Subdepartamento de Infraestructura

- Equipo Meta

- Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez Ltda.
- Oficina de Partes.
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