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RESOLUCION EXENTA N2 015/ 2 ] 66

MAT.: APRUEBA AUMENTO DE OBRA Y PLAZO
PARA LA OBRA DE MANTENCION Y REPARACION
DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA
COD. 09210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN.

Temuco, () 3 AGO. 2015

VISTOS:

La Ley N® 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N©
20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; el D.F.L. N°1/19.653,que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de
la Administracion del Estado; el Decreto Supremo N2 1574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica;
la Resolucién N2 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica; la Resolucion Exenta N2
015/0500, del 08 de agosto de 2014, que nombra Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y Resolucion Exenta N2 015/0097 del 18 de febrero de 2015; los demds antecedentes
tenidos a la vista y las necesidades institucionales.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N2015/1647 del 23 de junio de 2015, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Region de la Araucania, se adjudico al proveedor Sr. Rodrigo Ambrosio Pailldan Cerda.,
RUT: 13.114.540-3, la Licitacién Publica ID N2 852-20-LE15 “Mantencién y Reparacién de Sala Cuna y Jardin
Infantil La Espiguita cod. 09210001, comuna de Traiguén, Regién de La Araucania.

2. Que, con fecha 26 de junio de 2015 se suscribid el Contrato “Mantencion y Reparacién de Sala Cunay
Jardin Infantil La Espiguita cod. 09210001", entre la JUNJI Region de la Araucania y el Sr. Rodrigo Ambrosio
Paillan Cerda., RUT: 13.114.540-3, aprobado por Resoluciéon Exenta N2 015/1694 del 26 de junio de 2015
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de la Araucania.

3. Que, el monto del contrato ascendia a la suma de $8.812.873.-, ocho millones ochocientos doce mil
ochocientos setenta y tres pesos y el plazo de ejecucion es de 25 dias corridos contados desde la fecha del
Acta Entrega de terreno el dia 02 de julio de 2015 y teniendo como fecha de término el 26 de julio de
2015.

4. Que, el 15 de julio de 2015, se solicita a la empresa ejecutora, presupuesto por la ejecucion de obras
extraordinarias que consisten en las reparaciones del ventanal y mejoramiento de la muralla sector norte
del jardin; limpieza del sistema de alcantarillado tapado y saturado. Sitaciones ocurridas posterior a la
fecha de publicacién de la actual licitacién; y un calefactor de mayor potencia con su respectiva
proteccién. Ademas de solicitar la disminucion de la partida del calefactor eléctrico de muro, por estar
relacionado con problemas de stock del producto en el mercado.

5. Que, el 24 de julio el Sr. Rodrigo Ambrosio Paillan Cerda., entrega un presupuesto por; $1.010.167 .-,
un millén diez mil ciento sesenta y seis pesos, por concepto de obras extraordinarias y se considera la
disminucion por $291.312.-, doscientos noventa y un mil trescientos doce pesos, segun lo ofertado en el
presupuesto original. Ademas de solicitar aumento de plazo para la ejecucion de dichas obras por 07 dias

corridos.
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6. Que, el ITO de la obra, Ingeniero Constructor Srta. Mirna Diaz Jaramillo, aprueba dicho presupuesto, a

través de Anexo N2 1 de Aumento y/o Disminucién de obras y obras extraordinarias y el aumento de plazo
para la ejecucién de estas obras.

7. Que, conforme al numeral 26 de las Bases Administrativas Generales y a la cldusula décimo primero
del contrato celebrado entre las partes, éstas permiten aumentos o disminuciones de obras y/u obras
extraordinarias, hasta un 40% del valor del contrato.

RESUELVO:

12 APRUEBESE el aumento de obras y obras extraordinarias por un monto de $718.855.-, setecientos
dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos, los que sumados al monto de contrato original,
totalizan como presupuesto final de la obra $9.531.728.-

2° APRUEBESE el aumento de plazo de ejecucion de obras originales en 7 dias corridos, sumados al plazo

establecido segun contrato, quedando como nuevo plazo de termino de obras el dia 02 de agosto de 2015.

32 IMPUTESE el gasto a la cuenta 22.06.001.002 por la suma de $718.855.- programa 01 del presupuesto
vigente del afio 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Interesado.

Subdireccién Recursos Financieros

Subdireccion de Planificacién

subdireccién de Infraestructura y Cobertura

Oficina de Partes.
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