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RESOLUCION EXENTA N°3 ] 4 0

REF.:  APLICA MULTA A  PROVEEDOR
CONSTRUCTORA ECSA S.A, POR ATRASO EN EL
TERMINO DE LA OBRA.

TEMUCO, 19 OCT. (145

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N2 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; en los Decretos Supremos N2 1.574, de 1971, y N°
156 de 20 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de Educacion; Resolucién N° 1600 de
2008, de la Contraloria General de la Republica y sus modificaciones; la Ley N° 18.575
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado esta contenido en el DFL N° 1/19.653
de 2000;la Ley N° 19.880; la Ley N° 19.886 y sus modificaciones, junto a su Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004; Resolucion N2 015/026 de 04 de
febrero de 2000 y sus modificaciones posteriores, Resolucién Exenta N° 015/2845 del 24
de agosto de 2010, que Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion
de Bienes, Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras en la Junta nacional de Jardines
Infantiles, Resolucion N° 015/108 de 04 de Junio de 2015, todas de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y demas normativa pertinente; y las
necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que, por Resolucion Exenta N° 015/ 1158
de fecha 19 de Mayo de 2015, que aprueba Bases Administrativas, para la Reparacion y
Mantencion de Sala Cuna y Jardin Infantil COPITO DE NIEVE, Cddigo 09115001 de la
ciudad de Pucon.-

2.- Que, con 03 de Junio de 2015 por Resolucion
fecha Exenta N° 1343, se adjudic6 al contratista CONSTRUCTORA ECSA S.A , RUT N°
96.706.730-K, con domicilio en calle Aldunate N°620 oficina 701, representada
legalmente por don LUIS HERNAN SALVADORES PENA, RUT N° 7.393.269-6, la licitacion N°
852-14-LE15, Reparacion y Mantencion de Sala Cuna y Jardin Infantil COPITO DE NIEVE,
de la comuna de Pucén, cuyo valor total de la obra es la suma $ 12.888.768, IVA incluido.-

3.- Que, con fecha 11 de Junio de 2015, se
suscribié el Contrato de Reparacién y Mantencion de Sala Cuna y Jardin Infantil COPITO
DE NIEVE, de la comuna de PUCON, el que fue aprobado por Resolucion Exenta N° 1569
de fecha 18 de Junio de 2015 y que en las bases en el N° 19 establece como plazo para

ejecucion de la obra de 20 dias.-
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4.- Que, con fecha 16 de Junio de 2015, se
entrego el terreno, y con fecha de término de obra el 05 de Julio de 2015.-

5.- Que, con fecha 10 de Julio de 2015, se
aprueba, por medio de la Resolucion 1879 un aumento de plazo por 7 dias, quedando
como fecha de término el dia 12 de Julio de 2015.-

6.- Que, con fecha 21 de Agosto se ingreso la
solicitud de recepcion.-

7.- Que, con fecha 24 de Agosto de 2015, se
realizd por parte de la comisién la recepcion provisoria de las obras; Encontrandose
observaciones, otorgando para ello 15 dias corridos de subsanacion.-

8.- Que, con fecha 08 de Septiembre de 2015,
visita de recepcion de observaciones no encontrandose subsanadas en su totalidad.-

9.- Que, con fecha 06 de Octubre de 2015, se
recepciond la obra sin observaciones.-

10.- Que, segln las bases administrativas en su
punto 23 sobre multas, corresponde aplicar el 1% del total del contrato (iva incluido), por
cada dia de atraso desde el 12 de Julio al 21 de Agosto y el 1% del total del contrato ( iva
incluido por cada dia de atraso en observaciones desde el 08 de Septiembre al 06 de
Octubre de 2015.-

11.- Que, en razon de esto corresponde 41 dias
corrido de multa de 1% del total del contrato que asciende a $ 130.664, mas el atraso
para subsanar las observaciones de Recepcion de Obra que corresponde a 28 dias con
una multa que asciende a $ 117.118. Es decir el total de la multa equivale a la suma de
$ 261.328, que se deberd descontar de la dltima facturacion del contratista.-

12.- Que, es necesario la dictacion de un acto

administrativo que lo disponga.

RESUELVO:

1.- APLIQUESE al contratista CONSTRUCTORA
ECSA S.A, RUT N° 96.706.730-K, una multa de 1% del total del contrato que asciende a
$ 261.328, que se debera descontar de la dltima facturacidn del contratista.-
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2.- Descuéntese al contratista CONSTRUCTORA ECSA LTDA, RUT N° 96.706.730-K, la suma
S 261.328, por concepto de multa, que se deberad descontar de la ultima facturacion del
contratista.

3.- Notifiquese la presente Resolucién Exenta al
proveedor, mediante su publicacién en el portal www.mercadopub‘Iico.cl., y carta
certificada.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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-Subdiregcion de Infraestructura y Cobertura.

- Subdireccién de Recurso fisico y Financieros.
- Subdireccidn de Planificacién y Control de Gestion.
-Unidad Juridica.
- Contratista.
-Oficina de Partes.
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