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RESOLUCION EXENTA:N‘!Ol% 8 g 6

MAT: APRUEBA CONTRATO REPARACIONES
HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE
COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN,
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

TEMUCO,

"u"ISTOS:'1 n ch‘ 2015

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.798 de
Presupuesto del afio 2015; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestacion de servicios y su Reglamento establecido por decreto N° 250 del
24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de
2014, ambos del Ministerio de Educacion; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N2
1.263 de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado; la Resolucion N° 1600 de
2008 de la Contraloria General de la Republica; la resolucién exenta N° 015/26 del 4 de
Febrero del 2000; la resolucién exenta N2 015/172 de 2001, la resolucion exenta N¢ 015/822
del 03 de Junio de 2004, la Resolucion N2 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demas antecedentes
tenidos a la vista y necesidades de la institucion.

CONSIDERANDO:

1e Que, De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le
corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacion y
funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante publicacién realizada en el portal
mercado publico ID N2 852-66-LE15, se publico el segundo llamado a contratar la REPARACIONES
HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN,! JUNIJI
REGION DE LA ARAUCANIA segtin da cuenta Resolucion Exenta N2 015/3704 de fecha 27 de noviembre

de 2015.

3°.- Que, a través de la Resolucion Exenta N° 015/3861 de
fecha 07 de diciembre de 2015, se adjudica la adquisiciéon REPARACIONES HABILITACION JARDIN
INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA al
Proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA en conformidad a la Ley N2 19.886 y su reglamento.

4°.- Que, con fecha 10 de diciembre del 2015, se materializa
contrato entre JUNJI y el proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA.

5°%.- Que, en virtud de lo referido anteriormente se aprueba
el contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los correspondientes actos
administrativos.
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RESUELVO:

2,-  Apruébese el Contrato de REPARACIONES
HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN, suscrito
entre JUNJI e RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA con fecha 10 de diciembre del 2015, y cuyo tenor
es el siguiente:

“CONTRATO REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA
COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
“RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA”

En la ciudad de Temuco, a 10 de diciembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-
2, representada actualmente por su Directora Regional Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, Cédula de
Identidad N°® 7.342.865-3 ambas con domicilio en Vicuiia Mackenna N° 914, Comuna de Temuci:o, en
adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA Rut
13.114.540-3 con domicilio En Rio Lena N° 410- Temuco, se ha convenido celebrar el siguiente
contrato sobre “REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA
COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacion realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-66-LE15, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccion Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacion Plblica
para la “REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA
COMUNA DE PUREN”, y a través de Resolucion Exenta N° 015/3861 de fecha 07 de diciembre de 2015,
se adjudicd la Licitacién Publica al proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA respecto al
inmueble que paso a sefialar de la siguiente manera:

INMUEBLE

JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN |

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, en la representacion que
inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional de La Araucania, contrata
los Servicios del Proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA Rut: 13.114.540-3 adjudicatario de
la publicacién “REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA
COMUNA DE PUREN”, para cuyo efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto contratado,
seglin los términos que se expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la Licitacidn,
Especificaciones Técnicas y presupuestos (anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado "REPARA(;.FONES
HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN” en
cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases Administrativas reglamentarias publicadas por
JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente

contrato.




. * Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de
Educacitn

Gobierno de Chile

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucion de las obras serd de como maximo los siguientes dias corridos:

il NOMBRE JARDIN PLAZO|
“REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003,
DE LA COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” 20 dias

Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un
menor plazo.

. . - . . . - |
Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las/obras

contratadas, el oferente podré solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 05 dias
previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a
juicio exclusivo de esta Institucién podré ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe
del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
autorizacion se materializard mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.

* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: EL PAGO La obra se pagard de la siguiente forma:

a. Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20% del
precio del contrato. '

b. Una segunda cuota del % restante del primer pago, acreditando el 100% de la obra
terminada y emitida la Recepcion Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.

c. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional
de Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto
Supremo N® 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados
desde la recepcion de la factura.

d. El contratista presentard para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la
Oficina de Partes correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segun lo expresado en el anexo N° 5 define el
siguiente valor por la ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE
“REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: $ 6.022.888.
09208003, DE LA COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” i e
TOTAL IVA INCLUIDO $ 6.022.888.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS: La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta
de la Directora Regional designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil
del area de la construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de QObra (ITO), cuyas
funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro
de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado
por el contratista y participar en las comisiones de la recepcidn provisoria y definitiva de las obras.
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Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.O. que las instruyd, asimismo, jstara'n

firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no sers indispensable
para la validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debers resguardarse en un sitio adecuado pelira los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) ser4 retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta de obras,
la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de| pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra‘p ala
Inspeccion Técnica, antes de la fecha de término de la obra, la que se ingresard a la Oficina de Partes
respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde |a fecha
de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en
dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcién Provisoria, la que sera firmada por los asistentes. |

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha actfa, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y

no estara sujeto a multas.
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EI 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dqlejando

constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del estado de pago.
Recepcién definitiva:

El Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.0., que no

podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformaré una Comisién conformada por el I.T.O., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucidn de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes| de la
comisién. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena
ejecucion de la obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Dentro de los cinco dias hébiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacion
de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucién de

obras con el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estardn obligados a entregar una garantia,
consistente en una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Pdliza de seguro, Depdsito a la vista o
certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida y
efectiva, siempre que se cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 68 del decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, a favor de organismos publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de

contrato y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de
\

eventuales multas.

La garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
tener el cardcter irrevocable. Esta garantia cubrira especialmente el cabal, integro y opo:rtuno
cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones
estipuladas en el contrato. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, por una suma equivalente al
07% del valor total estimado del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion, con una

, . |
vigencia minima de 120 dias habiles, posterior a la fecha de término del contrato. ‘
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La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccién de Recursos Financieros,
ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N® 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del céntrato
respectivo. Su devolucién la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la
Direccién Regional de la Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de
Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando pader simple y fotocopia de
la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su
caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “REPARACIONES HABILITACION JARDIN
INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”,

Respecto del vale vista, dicha glosa debers consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a
tal instrumento.

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cluando

corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo
de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como ta{nbién
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o|a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y

perjuicios producto de incendio.
!
De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose
a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios
para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra

solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.
|

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el

momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

.
El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y

obligaciones laborales.
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En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deber4 resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicalldo los
servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:
a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

¢. Porexigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases

Técnicas de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista. ‘

8- Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio
de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun lo
indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas,

j. Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revisidn provisoria y definitiva de las obras.

. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos aﬁos,i ala
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de camiin
acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un 30%
del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento
de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias

estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardan al mismo valor de los precios unitarios del

presupuesto adjudicado. ‘

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion fundada,
que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de IE:‘S 24

horas de dictada.

7
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DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:
El proveedor adjudicado no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién.

DECIMO TERCERO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cum plimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de
las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al
1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (1% del monto toétal del
contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNJI podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO CUARTO: ‘

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucién N2 015/108 de fecha 04 de Junio del 2015, de la
Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO QUINTO:
Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

. Bases Administrativas !
. Especificaciones Técnicas

. Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N25

. Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y
se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

22,-  Déjese, establecido que el contrato, sefialado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente Resolucidn.
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3°.- Imputese, el gasto que genere el presente Harhado a
licitacién publica a la cuenta 22.06.001.002 Programa 02 del presupuesto vigente afio 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

POR OR CEPRESIDENTA EJECUTIVA ,
) s et ‘P/ :
S @E=T| 7
:’T e 75 :
P L 6
- DIRECTO '
A, REGION © Ce’é @
N 6}04,

BEL COFRE MOLWNET
DIRECTORA REGIONAL JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA

MICM/IDH/ CFM/cfm
Distribugi6n:
* Proveedor
Subdiredcidn de Recursos Financieros
* Unidad de Cobertura e Infraestructura
e Archivo Adquisiciones
* Unidad Juridica JUNJI
¢ Oficina de Partes. Regional



Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de
Educacién

Goblerno de Chile

“CONTRATO REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA
COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
“RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA”

En la ciudad de Temuco, a 10 de diciembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
actualmente por su Directora Regional Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, Cédula de Identidad N°
7.342.865-3 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en adelante la "JUNJI",
por una parte; y por la otra, RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA Rut 13.114.540-3 con domicilio En Rio
Lena N* 410- Temuco, se ha convenido celebrar el siguiente contrato sobre “REPARACIONES HABILITACION
JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA.”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en el portal mercado publico, ID N°® 852-66-LE15, la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacién Pubhca para la
“REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE
PUREN”, y a través de Resolucién Exenta N° 015/3861 de fecha 07 de diciembre de 2015, se adjud:co la
Licitacion Publica al proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA respecto al inmueble que paso a
sefialar de la siguiente manera:

INMUEBLE

JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, en la representacién que inviste
de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional de La Araucania, contrata los Servicios
del Proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA Rut: 13.114.540-3 adjudicatario de la publicacién
“REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE
PUREN”, para cuyo efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto contratado, segun los términos que
se expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la Licitacion, Especificaciones Técnicas y
presupuestos (anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “REPARACIONES HABILITACION
JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN” en cumplimiento con los
requisitos sefialados en las bases Administrativas reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de
referencia, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucion de las obras sera de como maximo los siguientes dias corridos: |

NOMBRE JARDIN PLAZQ
“REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003,
DE LA COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” 20 dias

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor

plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 05 dias previos al
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vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspectar Técnico
de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara
mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: EL PAGO La obra se pagara de la siguiente forma:

a. Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20% del precio
del contrato.

b. Una segunda cuota del % restante del primer pago, acreditando el 100% de la obra terminada y
emitida la Recepcion Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.

c. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Naéional de
Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el ‘Decreto
Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde la
recepcion de la factura. |

d. El contratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresard en la Oficina de
Partes correspondiente. '

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segln lo expresado en el anexo N° 5 define el Eiguiente

valor por la ejecucion de los trabajos de:
|

INMUEBLE

“REPARACIONES HABILITACION JARDIN INFANTIL AYLEY PIUKE COD: |
09208003, DE LA COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” > 6.022.888,
| TOTAL IVA INCLUIDO $ 6.022.888.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS: La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la
Directora Regional designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de
la construccién, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn,
entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas‘, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y particip‘ar en las

comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no sera indispensable para la
validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.



Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultahos sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reclpnocido y

en presencia del [.T.O.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtin estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccidn Técnica. |

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser derfnolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

Recepcidn provisoria:

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS i
|

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccion

Técnica, antes de la fecha de término de la obra, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva,

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el L.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la/fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de %ecepcién

Provisoria, la que sera firmada por los asistentes. |

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos f:?cilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidon Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute

a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentrodel plazo

|

fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras. |
!

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estardn sujetos a I#s multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato. |

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del estado de pago.

Recepcién definitiva: |

. . . | )
El Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la
obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso maqecuado y
deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.0., que no podra exceder los 15 dias

corridos.
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Para la Recepcidn defmltwa se conformarda una Comision conformada por el I.T.O., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente: i

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la Ljecucibn
defectuosa). \
i

. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la

. vz I - . . . s s }
comisién. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena
ejecucion de la obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE LAS
OBRAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras con

el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estaran obligados a entregar una garantia, consistente en
una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Péliza de seguro, Depésito a la vista o certificado de fianza, como
ademds, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rdpida y efectiva, siempre que se cumﬂla con las
condiciones dispuestas en el articulo 68 del decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de olganismos
publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de contrato y el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas.

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines Infantiles y tener
el caracter irrevocable. Esta garantia cubrird especialmente el cabal, integro y oportuno cumplimiento de
cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el co‘ntrato. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, por una suma equivalente al 07% del valor total esti‘mado del
contrato y que se determinara al momento de su adjudicacién, con una vigencia minima de 120 dias habiles,

posterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Subdireccién de Recursos Financieros, ubicada en
Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su
devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion Regional de la
Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo

visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Na‘cional de

Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de

los representantes legales del oferente adjudicado en su caso. w

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel, uportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucion de las obras por “REPARACIONES HABILITACIO#J JARDIN

INFANTIL AYLEY PIUKE COD: 09208003, DE LA COMUNA DE PUREN, JUNJI REGION DE LA ARAUCI‘-\NIA"

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompanada a tal

instrumento. |
\
\
|
\

—ﬂ
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DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ‘
El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conforrﬁidad alo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil. ‘

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir

a su personal y/o a terceros. |

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratisfa debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad

para los distintos tipos de trabajo. ‘

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para
el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra

solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

) 1 .
El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional d? Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones

laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios

efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes. ‘

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las caudiones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

C. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.
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f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al

contratista. ‘

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de

las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segln

lo indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

l. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

= m

s

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifiqgue mutacién
de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucidn de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de/dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:
El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.

DECIMO TERCERO: MULTAS
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,

por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacién de las observaciones
definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 1% del monto total del
contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto méximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segin contrato) X (1% del monto total del

contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNJI podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel

cumplimiento del contrato.

DECIMO CUARTO:
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La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET para actuar en representacion de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles, consta en Resolucién N2 015/108 de fecha 04 de Junio del 2015, de la Vicepresidenta de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO QUINTO: i
Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato: |

° Bases Administrativas ‘
. Especificaciones Técnicas ‘
. Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N°5

. Consultas, Respuestas y Aclaraciones. ‘

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y se
someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de|la JUNJI y
uno en poder del proveedor.

Previa lectura, las par tean y firman

DIRECTORA
REGIONAL
&

ROSIO PAIL CERDA ISABEL COFRE MOLINET
3.114.540- DIRECTORA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

'\ JUNTA NAGIONAL DE JARDINES INFANTILES

RODRIGO A
RUT;

N\,

MICM/JDH/QGA/CFM/cfm




