RESOLUCION EXENTA N°0150 Oi ? 8

REF.: Aprueba Anexo Contrato de
“Disefioc de Especialidades vy

Ejecucién de Obras para. la
Construccién de Sala Cuna vy
Jardin Infantil, Zapala,
Lonquimay” entre la Junta
Nacicnal de Jardines Infantiles
y Constructora Alma - Polis,

Rut: 76.033.314-k

TEMUCO, { { ENE, 2017

VISTOS: La ley 17.301, que
crea la Junta Nacional de Jardines 1Infantiles 'y sus
modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecideo por D.S. N°1574, de 1971,
del Ministerioc de Educacidén; en el en el Decreto 98, de fecha
17 de marzo de 2015, que designa a dofia Desirée Lépez de
Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de 1 Junta
Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de
4 de febrero de 2000, de 11la Junta Nacional de JFrdines
Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucién N°108, de fecha 4 de junio de
2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles gue nombra
Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles| Regidn
de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofré Molinet;
Resolucién Exenta N° 015/907, de 2015, de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el
texto refundido, coordinado y sistematizado de 1la 'Ley N°
18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de Basels sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Miristerio
de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.B90, de
Presupuestos del Sector Publico para el afo 2016; ‘Dedreto
Supremo N° 799, de 8 de junio de 2015, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversidéni en el
presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30359574—q; en la
Resolucién exenta N° 1.720 de 01 de Julio de 2015 de 1la
Direccién Regional de La Araucania de la Junta Nac%onal de
Jardines Infantiles que aprobd anexo complementario y llamd a
licitacién publica para la contratacién del disefio de
especialidades y ejecucién de obras vy demas antecedentes
tenidos a la vista; la Resolucién N° 015/605, de 18 de
agosto de 2015, de la Directora Regional de La Araucania de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica
Licitacién Publica ID 852-23-LP15, para contratar el servicio
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ANEXO

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OQRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES |

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
) 4

CONSTRUCTCRA ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA

En Temuco, a 11 de enerc de 2017, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico,
R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante ™“la JUNJI” o vel
Mandante”, representada por su Directora Regiocnal dofia Maria
Isabel Cofré Molinet, cédula nacional de identidad N°
7.342.865-3, ambos domiciliados en calle Vicufia Mackenna, N°
914, comuna de Temuco y CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD

LIMITADA, RUT N° 76.033.314-k, representada por doﬁ Pedro

Andrés Mufoz Flores, cedula nacional de identidad,
N®17.323.757-k ambos domiciliados en Calle Bucalemu N°01390
,comuna de Temuco, en adelante e 1indistintamente “el

Contratista” ¢ “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES,

1.- Las partes con fecha 25 de septiembre dg 2015,
suscribieron Contrato de disefio de Especialidades y Ejecucién
de Obras de Construccién de Jardines Inféntiles,

correspondiente a la obra denominada 2Zapala, Longuimay, el
cual fue aprobade por Resolucién Exenta N° 2877 de fecha 28
de septiembre de 2015 de la Direccidén Regional, Regidén de La
Araucania, de JUNJI. i

2.- Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades vy
analisis técnico establecidas en las Bases AdministraFivas se
determiné hacer lugar a las modificaciones de contrato,
detalladas en la Solicitud de fecha 15 de diciembre de 2016,
en lo gue expresamente se conviene en el presente anexo de
contrato, manteniendc en lo restante plena vigencia del
convenio antes mencionado.



i Gobiernd de Chile

SEGUNDO: DEL PRECIO, Conforme a los antecedentes‘ antes
expuestos y que se detallan en la solicitud precitada, se
hizo lugar a la solicitud de aumento de obras por la suma de
$4.669.065 {cuatro millones seiscientos sesenta y nugve mil
sesenta y cinco pesos) y disminucidén de obra por el ménto de
-$4.669.065(cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil
sesenta y cinco pesos).

En consecuencia la suma del aumento de obras y la disminucidn
de obra, se traduce en una modificacién de contrato con costo
$0(cero pesos).

TERCERO: GARANTIAS, No habiendo variadec el contrato por el
motivo precedente, ni en su monto ni en su plazo de
ejecucidén, manténgase vigentes las cauciones del contrato a
efectos de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, incluidas las derivadas del presentb anexo
de contrato, por el plazo de ejecucién de la obra aumentado
en 18 meses, lo anterior sin perjuicio de los seguros
exigidos en las bases administrativas y contrato precipado.

CUARTO: PERSONERIA, lLa personeria de dofia Maria Isabel Cofré
Molinet, para actuar en representacién de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/108 de
fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo
tenor y validez, quedando unoc en poder del Contratistd.

2° ESTABLEZCASE que, conforme a
lo indicado en el instrumento aprobadc en el primer
resolutive del presente acto administrativo, el pago indicado
se realizaréd de acuerdo a la forma y modalidad establecidas
en la clausula cuarta de la convencidn original. !

3° PUBLICASE en el Siétema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los
antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el
articulo 6° del Decreto Supremo N°® 250, de 2004, del




Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de laiLey N°
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacién de Servicios”.

MCM/ J%/
Distrplbuc

Direccfién Regional
Unidadlde Adgquisiciones
Unidad Juridica
Programa Meta Regional
0f. Partes y Archivo




ANEXDO

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA

En Temuco, a 11 de enero de 2017, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona Jjuridica de derecho ppblico,
R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o Tel
Mandante”, representada por su Directora Regional dorial Maria
Isabel Cofré Molinet, c¢édula naciocnal de identidad N°
7.342.865-3, ambos domiciliados en calle Vicufa Mackenna, N°
914, comuna de Temuco y CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD
LIMITADA, RUT N° 76.033.314-k, representada por don Pedro
Andrés Muiioz Flores, cedula nacional de identidad,
N®17.323.757-k ambos domiciliados en Calle Bucalemu N°01390
, comuna de Temuco, en adelante e indistintamenpe “el
Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES,

l1.- Las partes con fecha 25 de septiembre de 2015,
suscribieron Contrato de disefic de Especialidades y Ejecucidn
de Cbras de Construccidn de Jardines Infantiles,

correspondiente a la obra denominada Zapala, Lonquihay, el
cual fue aprobado por Resolucién Exenta N° 2877 de fecha 28
de septiembre de 2015 de la Direccidén Regional, Regidén de la
Araucania, de JUNJI,

2.~ Habiéndose dadc cumplimiento a 1las formalidades vy
analisis técnico establecidas en las Bases Administrativas se
determiné hacer lugar a las modificaciones de contrate,
detalladas en la Solicitud de fecha 15 de diciembre de 2016,
en lo que expresamente se conviene en el presente dnexo de
contrato, manteniendo en lo restante plena vigencia del
convenio antes mencionado.

SEGUNDO: DEL PRECIO, Conforme a los antecedenteg antes
expuestos y que se detallan en la solicitud prec1tada, se
hizo lugar a la sclicitud de aumento de obras por la' suma de
$4.669.065 (cuatrc millones seiscientos sesenta y nueve mil
sesenta y cinco pesos) y disminucién de obra por el monto de
-$4,669.065(cuatro millones seiscientos sesenta Yy nueve mil
sesenta y cinco pesos). :

En consecuencia la suma del aumento de cbras y la dlsmlnuc1on
de obra, se traduce en una modificacidén de contrato con costo

$0 (cero pesos).




TERCERO: GARANTIAS, No habiendo variado el contrato por el
motivo precedente, ni en su monto ni en su plazo de
ejecucién, manténgase vigentes las cauciones del contrato a
efectos de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, incluidas las derivadas del presenteée anexo
de contrato, por el plazo de ejecucidén de la obra aumentado
en 18 meses, lo anterior sin perjuicio de los 5eguros
exigidos en las bases administrativas y contrato precitado.

CUARTO: PERSONERIA, La personeria de dofia Maria Isabel Cofré
Molinet, para actuar en representacién de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N® 015/108 de
fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo
teno validez, quedando uno en poder del Contratista.

/
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