RESOLUCION EXENTA N°015/0 9 1 4

REF.: Aprueba Anexo contrato de
“Disefic de Especialidades vy
Ejecucién de Obras para la
Construccién de Sala Cuna vy
Jardin Infantil, Nahuelbuta,
Angol” entre la Junta Naciocnal
de Jardines Infantiles y LUIS
SAEZ THIELEMANN, RUT
N°8.571.343-4

remuco, ( 3 ABR. 201]

VISTOS: La ley 17.301, dgue
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, establecide por D.S. N°1574, de 1971, del
Ministerio de Educacién; el Decreto 98, de fecha 17 de marzo
de 2015, que designa a dofla Desirée Ldpez de Maturana Luna,
como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que 1indica en Directoras Regionales; en la
Resolucién N°108, de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de La Araucania,
a dofa Maria Isabel Cofré Molinet; Resolucidén Exenta N°
015/907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, gque “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley
N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N°® 250, de 2004,
de]l Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N®
20.890, de Presupuestcs del Sector Pablico para el afo 2016;
Decreto Supremo N° 14, de 21 de Enero de 2016, del Ministerio
de Hacienda, que identifica iniciativas de inversidén en el
presupuesto del sector publico, Cddigo BIP: 30359575-0; en la
Resolucién N°1460 de 09 de junio de 2015 de la Direccién
Regional de La Araucanla de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobd anexo complementario y llamé a licitaciédn
publica para la contratacion del disefio de especialidades vy
ejecucién de obras y demds antecedentes tenidos a la vistea;
1a Resolucién N°446, de 10 de julio de 2015, de la Directora
Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Adjudica Lieitacién Publica ID 852-16-LP15,
para contratar el servicio de “Disefio de Especialidades ¥y




Ejecucidn de Obras para la Construccidn de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, Nahuelbuta, Angol”; la Resolucidén N° 1600, de 2008,
de la Contraloria General de la Republica, que fija|normas
sobre exencidén del trémite de toma de razdén vy, la‘ demas
normativa aplicable. |

1°) La resolucidén N° 2719 de
fecha 11 de Septiembre de 2015 de la Directora Regidnal de
JUNJI Regidn de La Araucania que aprobd contrato de Diseric de
Especilalidades y Ejecucién de Obras para la Construcgidn de
Sala Cuna y Jardin Infantil, Nahulbuta, Angol. |

CONSIDERANDO:

\
2°) La solicitud de Modificacién
de contrato, de fecha 31 de enero de 2017, respectivaménte.
l
3°) Que, mediante oficio 0380 de

03 de febrero de 2017, se autorizdé las sclicitudes del ?umeral

precedente, correspondiente a la obra singularizada.
|

4°) Que, se suscribié con fecha
24 de marzo de 2017, el respectivo Anexo de contratoc ehtre la
Institucidén y la empresa individualizada.
|
5°) Que, dicha contratacipn debe
ser aprobada a través de la correspondiente resolucidn.
|

|
RESUELVO:

1° APRUEBASE el Anexo de contrato
de “Disefio de Especialidades y Ejecucidén de Obras para la
Construccidén de Jardines Infantiles”, para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines

Infantiles y Luis S&ez Thielemann, cuyoc texto es el siquiente:
|



ANEXDO

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBﬁAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES |

JUNTA NACIONAL DE JARDPINES INFANTILES

Y

LUIS SAEZ THIELEMANN ;

En Temuco, a 24 de Marzo de 2017, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona Jjuridica de derecho puéblico,
R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”,
representada por su Directora Regional dofia Maria Isabe; Cofré
Molinet, cédula nacional de identidad N° 7.342.865*3; ambos
domiciliados en calle Vicufia Mackenna, N° 914, comuna de Temuco
y LUIS SAEZ THIELEMANN, RUT N°8.571.343-4, domiciliado en calle
Marina N°01145, comuna de Temuco, en adelante e indistingémente
“el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES, ‘

1.- Las partes con fecha 31 de Agosto de 2015, suscribieron
Contrato de disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de
Construccién de Jardines Infantiles, correspondiente a la obra
denominada Nahuelbuta, Angol, el cual fue aprobado por
Resolucién Exenta N° 2719 de fecha 11 de Septiembre de 2015 de
la Direccidén Regional, Regidén de La Araucania, de JUNJi.

2.- Habiéndose dado cumplimientc a las formalidades y analisis
técnico establecidas en las Bases Administrativas se determind
hacer lugar a las obras extracordinarias, detallapas en
Solicitud de modificacién de ontrato, dando lugar a la
modificacién del contrato precitado Unicamente en lo. que se
expresamente se conviene en el presente anexo de contrato,
manteniendo en lo restante plena vigencia del convenip antes
mencionado.

SEGUNDO: AUMENTO DEL PRECIO, Conforme los antecedentels antes
expuesto y que se detallan en las solicitudes precitadas, se
hizo lugar a 1la solicitud, fecha 31 de Enero de 2017, obra
extraordinaria por la suma de $4.691.456 (Cuatro millones
seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y seis
pesos) y disminucién de obra por el monto de $4.691.456 (Cuatro
millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta

y sels pesos).




Consecuencialmente, no existe variacidén del precic convenido,
pues el resultado del aumento de obra, obra extraordiﬁaria y
disminucién de partida equivale a $§ 0 (cero pesos),
manteniéndose las modalidades de pago sefialadas en el contrato
original, por concepto de obras adicionales o modificafién de
cbra autorizada.

|

\
TERCERO: GARANTIAS: Nc habiendo variado el contrato|por el
motivo precedente, ni en su monto ni en su plazo de ejecucidn,
manténgase vigentes las caucliones del contrato a efectos de
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el
pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con
sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas,
incluidas las derivadas del presente anexo de contrato,|por el
plazo de ejecucidén de la obra aumentado en 18 meses, lo anterior
sin perjuicio de los seguros exigidos en las! bases
administrativas y contrato precitado. |

CUARTO: PERSONERIA |
La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, par; actuar
en representacién de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
consta en Resoluciones N° 015/108 de fecha 4 de junio de 2015,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. !

|
El presente contrato se firma en tres ejemplares de} mismo
tenor y validez, quedando unc en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga
la presente convencidén, y que asciende a la suma est?blecida
en la solicitud de aumento de contrato antes referida, e
impitese de la forma gque a continuacidn se sefaila:

- Subtitulo 31, Iftem 02, Asignacidén 004, por concepto de

Obras Civiles, presupuesto vigente del servicio.i

3° ESTABLEZCASE que, conforme a
lo indicado en el instrumento aprobadoc en el primer resolutivo
del presente acto administrativo, el pago indicado se realizaré
de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la clausula
cuarta de la convencién original. |

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacidn Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucidn y 1los
antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el




articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio

de Hacienda, que “Aprueba Reglamentc de la Ley N° 19.

886 de

Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro vy

Prestacidn de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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ANEXO

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
LUIS SAEZ THIELEMANN

En Temuco, a 24 de Marzo de 2017, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona Jjuridica de derecho piblico,
R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”,
representada por su Directora Regional dofia Maria Isabel Cofré
Molinet, cédula naciocnal de identidad N° 7.342.865—3J ambos
domiciliados en calle Vicufia Mackenna, N° 914, comuna de Temuco
y LUIS SAEZ THIELEMANN, RUT N°8.571.343-4, domiciliado en calle
Marina N°01145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente
“el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES,

l.- Las partes con fecha 31 de Agosto de 2015, suscribieron
Contrato de disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de
Construccidn de Jardines Infantiles, correspondiente a [la obra
denominada Nahuelbuta, Angol, el cual fue aprobado por
Resolucidén Exenta N° 2719 de fecha 11 de Septiembre de 2015 de
la Direccidn Regional, Regidén de La Araucania, de JUNJI.

2.- Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades y andlisis
técnico establecidas en las Bases Administrativas se determind
hacer lugar a las obras extraordinarias, detalladas en
Solicitud de modificacién de ontrato, dando 1lugarl a la
modificacién del contrato precitado unicamente en lolque se
expresamente se conviene en el presente anexo de contrato,
manteniendo en lo restante plena vigencia del convenio antes
mencionado.

SEGUNDC: AUMENTO DEL PRECIO, Conforme los antecedentes antes
expuesto y que se detallan en las solicitudes precitaﬁas, se
hizo lugar a la sclicitud, fecha 31 de Enero de 2017,obra
extraordinaria por la suma de $4.691.456 (Cuatro millones
seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta vy seis
pesos) y disminucidn de obra por el montc de $4.681.456 {Cuatro
millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta
y sels pesos).

Consecuencialmente, no existe variacidén del precio con%enido,
pues el resultado del aumento de obra, obra extraordinaria vy
disminucién de partida equivale a §$ 0 (cero pesos),
manteniéndose las modalidades de pago seflaladas en el contrato
original, por concepto de obras adicionales o modificacién de

obra autorizada.




TERCERO: GARANTIAS: No habiendo variado el contrate por el
motivo precedente, ni en su monto ni en su plazo de ejeéucién,
manténgase vigentes las cauciones del contrato a efectos de
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el
pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con
sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas,
incluidas las derivadas del presente anexc de contrato,por el
plazo de ejecucidn de la obra aumentado en 18 meses, lo anterior
sin perjuicio de los seguros exigidos en las bases
administrativas y contrato precitado. |

CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, para‘actuar
en representacién de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles,
consta en Resoluciones N° 015/108 de fecha 4 de junio de 2015,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. |

El presente contrato se firma en tres ejemplares def mismo
tenor y validez, gquedando uno en poder del Contratista|

[
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LUIS SAEZ IELEMANN

8.571.343-4
CONTRATISTA |

INFANTILES
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