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RESOLUCION EXENTA N2 015/ 0 3 l @

REF.: APLICA MULTA POR ATRASO A RODRIGO AMBROSIO PAILLAN
CERDA; RUT: 13.114.540-3 POR LA RAZON QUE SE INDICA.

"

Temuco, {7 HAY0 2018
'"‘-\_5_ VISTOS:

la Ley N? 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; Ley N* 21.053 de Presupuesto del afio 2018; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestacidn de Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09,2004, del Ministerio de
Hacienda; el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 98 de 10 de
julio de 2015, ambos del Ministerio de Educacién; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L, N2 1.263 de 1975,
Organico de Administracidn Financiera del Estado; la Resolucidn N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica;
los articulos 79 y 80 del DFL 29 de 2004 de! Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo; la Resolucidn N°015/011 de 19 de mayo de 2017, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles, demés antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institucién.
CONSI!DERANDO:

1. Que, se encuentra en Mercado Piblico el Convenio Marco 1D

852-27-LQ17, denominado “CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIONES Y REPARACIONES”

2. Que, se dispuso la contratacién del proveedor RODRIGO

AMBROSIO PAILLAN CERDA, RUT N° 13.114.540-3 de conformidad a lo siguiente:

Orden de Nombre de Orden Fecha de emislén Fecha de Orden de Fecha de Tiempo Maximo Fechade
Compra de Compra de Orden de aceptacién de la Trabajo Emisiénde la Ejecuciénde Entrege
Compra Orden de Correlativo Orden de Trabajos Convenida
Compra Trabajo
852-170-5E18 Camblo Placas 21-02-2018 21-02-2018 N°37 06-02-2018 20 dias (Solucidn | 26-02-2018

Acusticasen5.C.y
LI, Ayilén Ant,
Victoria.

preventiva)

3. Que, con fecha 05 de marzo de 2018 se procede a efectuar la

recepcion provisoria de la obra “CAMBIO DE PLACAS ACUSTICAS EN S.C. Y 1.I. AYILEN ANTU, VICTORIA” — PROG.01%,

Cédigo 09211022, segun Orden de Compra N°852-170-SE18 y Orden de Trabajo N°37.

4. Que, el tiempo maximo de ejecucién de trabajos por solucidn

preventiva es de 20 dias, con fecha tope de entrega el 26 de febrero de 2018. Por lo tanto, existen & dias de atraso en el

término de

las obras.




CERTIFICADO DE RECEPCION DE MANTENCION Y REPARACION

ESTABLECIMIENTO Sala Cuna Ayilen Anti
COMUNA : Victoria

COoDIGO : 09211022

ZONA : 2

ORDEN DE COMPRA : 852 — 170 — SE18

PROVEEDOR : Rodrigo Ambrosio paillan Cerda
RUT : 13.114.540-3

En Victoria, con fecha A ot ncw:;c i 201© | se procede a efectuar la recepcion
de las obras de cambio de placas actsticas realizadas en Sala Cuna Ayilén Antii, comuna de
Victoria, Programa Clasico, se recibe conforme a lo solicitado los trabajos de acuerdo @ lo
descrito en la Orden de trabajo N° 37 con fecha 06 de Febrero de 2018.

/
NOMBRE, FIRMA RUT
INSPECTOR DE LA OBRA




ACTA RECEPCIGN PROVISORIA

1.-En Traiguén, con fecha 0S ot norze del 2018, se procede a efectuar la recepeidén provisoria de
la obra “CAMBIO DE PLACAS ACUSTICAS EN 5.C. AYILEN ANT0, COMUNA DE VICTORIA — PROG.01",
Cédigo 09211022, segin Orden de Compra N° 852-170-SE18 y orden de trabajo N° 37, obras
efecutadas por contratista Rodrigo Ambrosio Paillin Cerda, cuyo contrato fue aprobado por la
Resolucién Exenta N° 1473 de fecha 31 de Agosto del 2017.

2
1D Gel respectivo libro de

2.- Encontrdndose las observaciones menores indicadas en las hojas N2s
obras.

~) dias corridos, a

2.1.- Para la solucién de las observaciones, se otorga al contratista un plazo de

contar de estd fecha.
pi .

3.- Recibey técnicamente la Comisjén Receptora de Obras.

T e

4.- Confecha {Bdls MOATG dt 2913 go cortifica que las observaciones descritas en el punto 2.1 de

( este documento, fueron solucionadas a conformidad. _
5.- Corresponde efectuar la cancelacién total de las obras, descontadas las muiltas si las hubiere,

equivalent: Q) dias de atraso. o L
6.- Se es;aﬁlce queTa Recepcién Definitiva de fas obras, se efectuard et dia A { C"LO{UW o 2¢18,

SALA Cf
AVITE -

nf o

blecimiento
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5. Que, para la solucién de las observaciones menores, se otorga al

contratista un plazo de 5 dias corridos a contar de la fecha de recepcién provisoria y con fecha 13 de marzo de 2018 se

certifica que las observaciones menores fueron solucionadas a conformidad.

6. Que, enla comuna de Victoria, con fecha 13 de marzo de 2018 se
procede a efectuar |a recepcién de obras de cambio de placas acUsticas realizadas en Jardin Infantil y Sala Cuna Ayilen Antil,

Comuna de Victoria, Programa Clésico.

7. Que, verificada la hipétesis de atraso en el término de los
trabajos asaciados a la Orden de Compra N°852-170-SE18, de conformidad al procedimiento de aplicacion de multas
regulado en el punto décimo segundo “Multas” de la Resolucién Exenta N° 015/1473 del 31 de agosto de 2017 que aprueba
contrato “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION
REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES, TODDS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
REGION DE LA ARAUCANIA”, ia Unidad de Seguimiento y Control de Ja Subdireccidn de Recursos Financieros de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Regidon de la Araucania, a través de correo electrénico y carta certificada de fecha 11 de
Abril de 2018, informa al proveedor el incumplimiento de su obligacién de entregar en los plazos estipulados, de su derecho

a formular sus descargos y de adjuntar todos los antecedentes que estime pertinentes.

8. AQue, al 10 de mayo de 2018, el proveedor RODRIGO AMBROSIO
PAILLAN CERDA, RUT N° 13.114.540-3, no ha hecho uso de su derecho de formular descargos, el cual contempla cinco dias

hébiles desde la fecha de notificacién.

9. Que, la multa a aplicar por el atraso en los trabajos realizados de
la Orden de Compra N°852-170-SE18, Orden de Trabajo N°37, considerando lo seRalado precedentemente, corresponde al

célculo conforme al siguiente detalle:

TIEMPC MONTO MULTA POR
TIEMPO DIAS DE PORCENTAIE
REAL DE TOTAL DEL DIA DE MONTO MONTO
ORDEN DE PRODUCTO O MAXIMO DE ATRASO MULTA POR
EJECLICION EVENTO ATRASO MAXIMO DE | TOTALDELA
COMPRA SERVICIO EJECUCION DE EN OlADE
DE {iva (WA MULTA MULYTA
TRABAIOS ENTREGA ATRASO
TRABAIOS INCLUIDO) INCLUIDD)
Cambilo Placas
852-170-SE18 | Actstlcas en S.C.y it 20 26 6 $3.908.501.- 1% $39.085.- $781.700.- $234.510.-
Ayilén Anti, Victoria.
TOTAL $234,510.-

10. Que, atendido al mérito de lo seffalado precedentemente, debe
dictarse el acto administrativo de rigor que disponga la aplicacién de la multa al proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN
CERDA, RUT N° 13,114.540-3.

RESUELVO

12. DISPONGASE la aplicacién de multa prevista en la licitacién
publica ID N° 852-27-1Q17, Resolucion Exenta N°015/1310 de fecha 18 de julio de 2017 que aprueba bases administrativas,
técnicas y anexos, Resolucion N°015/1401 de fecha 11 de agosto de 2017 que adjudica a proveedor por licitacién ID N°852-

27-LQ17 “CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIONES Y REPARACIONES” y Resolucién Exenta N°015/1473 del 31 de




NOTIFICACION DE MULTA

DE: ORLANDO CARDENAS ANDRADE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

A: S5R. RODRIGO PAILLAN CERDA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: 11-04-2018

Estimado Proveedor:

Junto con saludar, y en relacién a la Orden de Compra N*852-170-SE18, correspondiente factura N°90, debo
informar que de acuerdo a los antecedentes presentados por el ITO, por trabajos realizados en Sala Cuna Ayilén
Antil, se debe notificar la multa por incumplimiente en el plazo de entrega con atraso de 6 dias corridos, segin se
desprende en la documentacién anteriormente sefialada y las condiciones que se establecen en las Bases de |a
Licitacidn Resolucién Exenta N°015/1473 de fecha 31 de agosto de 2017, en el pérrafo Décimo Segundo referente
a "Multas”, lo que nos faculta a la aplicacién de una multa en fas siguientes condiciones:

OBSERVACION FECHA DIAS CON
MULTA
Fecha Orden de Trabajo OT. 20 dias corridos 06-02-2018
Fecha terminc de obra segin OT 27-02-2018
Fecha acta recepcidn provisoria. Con observaciones. 5 dias de plazo. 05-03-2018
Fecha Entrega de Obra 13-03-2018
TOTAL DE DIAS POR MULTA 6
Manto de la Orden de Trabajo $3.508.501.-
Valor diaric 1% del monto de la OT $39.085.-
Dias de atraso en el término de la Obra 6 dias
Monto total a multar $234.510.-

El procedimiento para aplicar multas, contempla notificar personalmente o por carta certificada a adjudicatario,
que a partir de este momento, cuenta con 5 dias hdbiles para efectuar sus descargos, acompafiando todos los
antecedentes que estime pertinente. Esto implica que usted tendré plazo de 5 dias habiles a contar de la recepcién
de la presente carta certificada, para presentar sus descargos.

En caso de no presentar descargos, se podrd procesar el pago del siguiente estado de pago deducida la multa,
inmediatamente cumplido el plazo sefialado anteriormente o, siempre y cuando, el adjudicatario, por esta via u
otra, comunigue a JUNJI que acepta la aplicacién de multa.

Quedando atento a su decision, para continuar con los procedimientos de rigor, segln corresponda.

Atte.
[aaN

//
/ L

DE:I?AN-M
Recyrsos Financieros

DEJARDINES INFANTILES

Og /HX{/htl CORRELATIVO N° 5/2018



Torres lara, Hernan Alejandro

De: Rodriguez Verdugo, Francia Del Carmen
Enviado el: jueves, 12 de abril de 2018 13:40
Para: Andres Diaz Huillin; Barrientos Vidal, Néstor; Cardenas Andrade, Orlando Javier; Castillo

Cea, Juan Ramén; Curilem Saldias, Francisca Pilar; Espincza Concha, Maria Angélica; Fica
Manriquez, Cristian Andrés; Rodriguez Verdugo, Francia Del Carmen; Torres lara,
Hernan Alejandro; Herrera Figueroa, Karime Laura; Huaiquilao Riquelme, Gabriel
Antonio; Huenchul Huircapan, Luisa Eliana; Maldonado Rojas, Jorge Antonio; Navarrete
Riffo, Maricly Johanna; Rodriguez Salazar, Nataly isabel; Santander Morales, Maria
Luisa; Tobar Maulen, Aladino Javier; Urrutia Gonzélez, Romy Andrea; Vaccaro Vega,
Carlos ignacio Leonardo; Diaz Henriguez, Jorge Alejandro; Rival Cortesi, Shirley Paola;
Coelho Araya, Paulina Alicia; Diaz Jaramilio, Mirna Andrea; Huenupe LLamunao, Ariela
Ester; Rodriguez Rodriguez, Pablo Andrés; Sanzana Medina, Alvaro Sigisfredo; Segura
Bravo, Cristina Del Pilar; Vidal Vasquez, Viviana Paulina; Zambrano Montaner, Viviana

Patricia
Asunto: RV: NOTIFICACION MULTA
—
.Aarca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

REENVIO CORREQ DEL SR. PAILLAN ACUSANDO RECIBO DE LA INFORMACION ENVIADA.
SALUDOS

De: RODRIGO PAILLAN [mailto:rpaillan6 @gmail.com]

Enviado el: miércoles, 11 de abril de 2018 19:26

Para: Rodriguez Verdugo, Francia Del Carmen
Asunto: Re: NOTIFICACION MULTA

ed
El mié., 11 de abr. de 2018 14:55, Rodriguez Verdugo, Francia Del Carmen <frodriguez@junti.cl> escribio:

—

ESTIMADO SR. PAILLAN

JUNTO CON SALUDAR, ADJUNTO NOTIFICACION DE MULTA CORRESPONDIENTE A LA OBRA
SC AYELEN ANTU LA CUAL FUE ENVIADA A SU DIRECCION POSTAL REGISTRADAS EN SUS
FACTURAS EN CARTA CERTIFICADA CON EL SIGUIENTE CODIGO 1180565196581.

SOLICITO ACUSAR RECIBO DE ESTE CORREO ELECTRONICO

LE SALUDA CORDIALMENTE




Francia Rodriguez Verdugo

Administrativa
Of de Partes X Region
Junta Nacional de Jardines Infantiles

Vicufia Mackenna 914
45-2991300
45-2991380

frodriguez@juniji.cl



agosto de 2017 que aprueba contrato “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES
PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES, TODOS DE LA IUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, al proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA,

RUT N° 13.114.540-3, en razdn a las consideraciones expuestas, por atraso de 6 dias en el término de las obras.

29. APLIQUESE al proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN
CERDA, RUT N*® 13.114.540-3, la multa por la suma de $234.510.- {doscientos treinta y cuatro mil quinientos diez pesas),

conforme a los fundamentos sefialados en la parte considerativa de la presente resolucién.

32, HAGASE EFECTIVA la boleta de garantia N°10416310 del Banco
Estado, emitida con fecha 18 de agosto de 2017, con fecha de vencimiento 18 de agosto de 2022, tomada por RODRIGO
AMBROSIO PAILLAN CERDA, RUT N* 13.114,540-3 a nombre de la Junta Nacional de lardines Infantiles y piguese la multa

por la suma de 5234.510.- {(doscientos treinta y cuatro mil quinientos diez pesos).

42, IMPUTESE el monto de la multa $234.510.- {doscientos treinta

y cuatro mil quinientos diez pesas), al Subtitula 08, item 02, Programa 01 del presupuesto del servicio.

52, NOTIFIQUESE de conformidad al articulo 46 de Ley N° 19.880,
mediante carta certificada a proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA, RUT N° 13.114.540-3, con domicilio en Rio

Lena N*410, Temuco.

62, CONTRA la presente resolucién exenta, procedera al recurso

administrativo establecido en el articulo 59 de la ley 19.880.

7. PUBLIQUESE la presente resolucion en el Sistema de
Infarmacién de la Direccién de Compras y Contratacién Pablica [hitp://www.mercadopublico.cl]

ANOTESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DIRECTORA
REGIONAL gF

REGION DE LA ARAUCANIA

- Rodrigé Ambrogio Paillan Cerda

- Subdiréecién de Infraestructura y Cobertura
- Unidad Juridica

- Unidad de Seguimiento y Control

- Seccién Recursos Fisicos

- Oficina de Partes {Con adjuntos)
-10052018
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MEMORANDUM: N°: 17

&
’@@0@4‘ N ANT.: Res. Ex. N°015/0056 de 29.01.18
S
q‘é’@b?‘é;@ < D Aprueba procedimiento para el
\.;',\(\&Q‘ @,5(5_'\‘ cdlculo y aplicacién de multas en los
3\5@," términos que indica.
N
'\%
o MAT.: informa falta de contratista
TEMUCO, 22.03.2018
pu DE : SUBDIRECTORA INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA
' SRA. VIVIANA ZAMBRANO MONTANER
A SUBDIRECTOR RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

SR. ORLANDO CARDENAS ANDRADE

Junto con saludar cordialmente, solicito a Ud. evaluar los siguientes antecedentes,
para proceder con el calculo y aplicacion de multa por incumplimiento de plazo estipulado
en contrato de suministro con la empresa Rodrigo Adridn Paillin Cerda,
Rut 13.114.540 - 3.

Con fecha 06 de febrero de 2018 se emitié OT N° 37, en el cual se solicitan trabajos
a2 ejecutar en el Sala Cuna Ayifén Anti, con plazo de ejecucidon de 20 dias corridos, sin
embargo, los trabajos fueron terminados en 26 dias corridos, por lo que corresponde
aplicacién de multas de acuerdo a lo establecido en el contrato aprobado por Res. Ex. N°
015/1473 de 31 de Agosto de 2017.

/“

Comunico para su conocimiento y fines correspondientes.

Sin otro nartiFndar _calurda atantamente, T
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RODRIGO AMBROSIO PAILLAN
CERDA

R.U.T.:13.114.540- 3

FACTURA ELECTHONICA

g
0.4 & Giro: VEND.COMISIONSTA OBRAS MENORES EN
Y
ac)”"beq \O‘L . CONSTRUCCION N290
o Qf-‘? : o RIO LENA 410 SANTA RDSA- TEMUGO
SR S S.LL - TEMUCO
&Y & o eMail : RPAILLANG@GMAIL.COM Telefono : 45 L1 - TEMUC
3 & 724822
rbfﬁ TIPO OE VENTA: DEL GIRO Fecha Emision: 23 de Marzo del 2018
q;’c} SENOR{ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.ULT. 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA PREESCOLAR
DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726
COMUNA  PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE
— COMPRA: DEL GIRO
Codigo Descripclon Cantidad Pracio V:;‘f t_o'%Desc. Valor
ESTADO DE PAGO 1 3.284.455 3.284.455
JARDIN AYILEN ANTU VICTORIA N ORDEN
852-170-SE18
Forma de Pago:Crédito
MONTONETO § 3.284.455
HAlL rf 3
N i VA, 19% S 624046
) b
! 3 ALK e
I # i 2 IMPUESTO ADICIONAL 0
N .g‘._..l N -. '
‘ :%,‘ﬁf ‘i‘g vt" ! TOTAL $ 3.808.501
el h lHl p ;
LR " 'f-“}.'. l

Tlmbre Electrénico Sl
Res.99 de 2014 Verilique documento: www.sii.cl




Rut: 70.072.600.2 Dermandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES

) INFANTILES
Dirzccién VICUNA MACKENNA 814 Unidad de Compra : Junji - IX Regian
Demandante ;
Fecha Envio OC. : 21-02-2018 11:30:18
Teléfono : 56-45-2091336 Estado : Acaplada
Nitmero Licitacién ; 852-27-LQ117
a,
ORDEN DE COMPRA N°: 852-170-SE18
SENOR (ES) : RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA ASr(a) : Rodrigo Paillan Cerda Rodrigo Paillan
Cerda
DIRECCICM : rolana 410 Tamucs Ragién da la Araucania FONO (56)(45) 724822
RUT : 13.114.540-3 EAX . {56)(45) 724822
NOMB\@Q%@%:N DE COMPRA : CAMBIO DE PLACAS ACUSTICAS EN S.C Y J| AYILEN ANTU, VICTORIA
F%@?&@N@@%A PRQDUCTOS :
g‘g&c@w aﬁr%ﬂg FACTURA : VICUNA MACKENNA 914 Temuca Region ds la Araucania
BRESEI0S DESESPACHD -
METODO ESPACHO Otra Forma da Despacho. Var Instruc
FORMA@“&' PAGO : 30 cias conlra la racepoidn conforme de ta faclura
CONTACTO GG : KARIME HERRERA FIGUEROA 56-45-2991336 rherera@junii.ci
Cadign Praducto Cantidad /! Especificacinnes Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total |
Unidad Comprador Proveedor Unitario ;
72101807 Instalacion o 1Unidad CCAMBIO DE PLACAS CCAMBIO DE PLACAS 3.284.455.0 0.00 0,00 3.284 455!
reparacion de ACUSTICASENSCY ACUSTICASENSCY o !
paredes JIAYILEN ANTU, JIAYILEN ANTU, i
VICTORIA - SERVICIO  VICTORIA - SERVICIO |
L DE MANTENCIONY  DE MANTENCION Y ]
REPARACION EN REPARACION EN !
; JARDINES INFANTILEE JARDINES 1
| CLASICOS INFANTILES '
' PROGRAMA 01 - LINEA CLASICOS
Z PROGRAMA 01 - :
LINEA 2
Crden de Compre Neto L 3,284.455
Provamente de licilacidn
publica Deto. $ 0
Cargos 5 0
Subtotal $ 3.284.455
19% VA $ 624.046
Totat $ 3.908.501

Fuente Financiamento: SOLICITUD 37788

Observaciones:

CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIONES Y REPARACIONES DESDE 852-27-LQ17
LINEA 2 - RODRIGG PAILLAN CERDA
7T EXTA 1473 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO

_-ICITUD 37788
Cas facluras elecirinicas deberan ser enviadas al correo elecironico inslilucional de la Oficina de Partes: oficina_partesiX@juniired cl,
deberan siempre estar acompanada con la copia cedibie de la Factura, Orden de Compra, Recepcion conforme de los Bienes o Servicios
adquiridos y si corresponde la Guia de despacha. En el caso que las facturas no sean electrénicas se debe entregar la Original en oficina

de parnes en conjunto ¢on todos |
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ORDEN DE TRABAIO

FECHA CORRELATIVO| 37 |
UNIDAD | INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA |
SOLICITANTE l Ariela Huenupe LI, ]
CORREO / MEMORANDUM | Visita a jardin infantil de de fecha 1
DIRECTORA ] Jessica Otérola Campos ]
JARDIN INFANTIL | Ayllén Antii ~|cobico l 09211022 |
DIRECCKIN JARDIN [Miraflores 610, esq. Riqueime]comuna | VICTORIA |
ZONA DE TRABAIO FONO JARDIN| (+56) 9 6569 3317 |
EMPRESA CONTRATISTA [RODRIGO PAILLAN rpalllan6@gmail.com Fono 981892175 |
SOLUCION URGENCIA 02 horas

SOLUCION RAPIDA 01 dfa

SOLUCION PREVENTIVA X 20 dfas

Con la finalidad de Sustituir planchas de Cielos con Placa Actstica "Tipo" ExSound modelo R12N2, por placas yeso-
cartén RF 12,5mm. Se indica la instalacién de placas de 12,5 mm con |z finalidad de asegurar superficies continuas,
ya que exiten unlones con placas de cielo que no es necesario su retiro {12,5mm), ¥ que las juntas a realizar deben
se imperceptibles al tacto y vista.

Se solicita cumplimiento de todas las medidas de seguridad , relativas a trabajos en Altura, donde se debe cumplir
con las medidas de prevencién necesarias para el uso de estructuras de andamios metilicos , estructuras de
sustentacién, plataformas de trabajo, caracteristicas de riostras, barandas, rodapiés y soleras. Con la finalidad de
recordar las princlpales medidas preventivas tanto en el armado, uso y desplazamiento de las estructuras de
andamios, se entrega coplas digitales de los siguientes documentos relativos ; "Manual Andarios Metélicos",
“Ficha de Apoyo para didlogos de seguridad" y "Manual Detenclén Caidas", los anteriores documentos de ACHS.
Se exige el uso de Sistemas personales para detencién de caidas, tipo Arneses para el cuerpo completo, segiin NCh

1258/1 Of.2004.
Se requiere con Carécter Preventivo; Realizar los trabajos indicados en seccién PARTIDAS.

- En coso que la presente OT se requiera con solucién PREVENTIVA, el contratista deberd solicitar por escrito fa
recepcion de la obra a la inspeccidn técnica, la que se debe ingresar por oficina de parte. Sin solicitud No existira
recepcién y por tanto tampaco se podra facturar OT.

N° ITEM UNIDAD | CANTIDAD VALOR. TOTAL
interior

1.2.1 |Obras Previas y Consideraciones Varias incluido en Gastos Grales,

1.3.2 lAseodelaCbra gl b $ 3648008 364.800
13.2 {Retiro revestimiento cielo m2 72,76 $ 3.000]| % 218.280
13.5 |Cielo yeso cartén RF 12,5mm, m2 43 S 13.000 1| $ 559.000
13.7 [Cielo yeso cartdn ST 10 mm. m2 29,76 S 9.000| 5 267.840
17.2  |Aislacién lana mineral clelo 110mm. m2 4 $ 12.000} S 48,000
13.10 |Cornisas ml 35 S 2.000( 8 70.000
16.3 |Esmalte al agua m2 125 s 5.300 [ 5 662.500

Empaste y lijado m2 3 $ 28

ITEM UNIDAD | CANTIDAD TOTAL
Interior
. Re'tiro y reinstalacién de equipes un 28 $ 10.000 | $ 280.000
eléctricos
TOTAL S 2.856.048
GGYUTIL15%| $ 428,407
SUBTOTAL |5 3.284.455
VA s £24.046
Y TOTAL |$ 3.908.501
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