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RESOLUCION EXENTA N°015/ 0 3 2 G

REF. : APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE REPOSICIGN DEL
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABENTAS, TEMUCO ENTRE
LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y SERGIO
ARTIGAS ALLAIRE.

SANTIAGO, 29 HAYD 2018

VISTOS:

1°) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion
Publica, que “Crea Corporacién Denaminada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N° 21.053, de
2017, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector PUblico para el Aiio 2018”7, 3°) Ley N°
19.886, de 2003, dei Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios”; 4°) Decreto Supremo N° 1,574, de 1971, del Ministerio de Educacién Poblica”,
que “Aprueba Reglamento de |a Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; $°) Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”; 6°) Resolucidn N°1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija normas sobre Exencidn del Tramite de Toma de
Razdn”; 7°) Resolucién Exenta N° 015/00907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 8°} Resolucidn
N°015/011, de fecha 19 de mayo de 2017, Delegacién de Facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; 9°) los Articulos 79 y 80 de la Ley N° 18.834; 10°) el Decreto Supremo
N® 1438, de fecha 28 de octubre de 2016, N° 56 de fecha 25 de enero de 2017, N° 332 de fecha 15 de marzo
de 2017, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector
publico, Codigo BIP 30136414-0; 11°) Resolucién N° 015/0429 del 03 de diciembre de 2016; 12°) Resolucion
Exenta N° 015/1494 de fecha 11 de septiembre de 2017; 13°} Resolucién N° 015/0024 de fecha 26 de
septiembre de 2017; 14°) Demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1, La Resolucién N° 015/0024 de fecha 26 de
septiembre de 2017, de la Directora Regional de JUNJI, Regién de la Araucania que aprobé Contrato de
Reposicion del Jardin Infantil y Sala Cuna las Abejitas, Temuco, Tomada de razén con fecha 12 de octubre

de 2017. _
2. la solicitud de Ampliacidn y/o Disminucién de

Obras y Obras Extraordinarias de fecha 05 de abril de 2018.

3 Que, mediante Oficio Ord. N° 015/0986 de fecha
24 de abril del 2018; fueron aprobadas la solicitud de Ampliacién y/o Disminucion de obras y Obras
Extraordinarias (Modificacién de Contrato).

4, Que se suscribié con fecha 16 de mayo de 2017, el
respectivo Anexo de contrato entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Sergio Artigas Allaire.
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5. Que, dicha contratacién debe seraprobada a través
de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1.  APRUEBASE, el Anexo de Contrato de Repasicion
del Jardin [nfantil y Sala Cuna Las Abejitas de Temuco, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Sergio
Artigas Aliaire, cuyo tenor es el siguiente;

ANEXO
CONTRATO DE REPOSICION DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS, TEMUCO.
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SERGIO ARTIGAS ALLAIRE

En Temuco, a 16 de mayo de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, persona juridica
de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su
Directora Regional {s) dofia GINA MORAN VELOSO, cédula nacional de identidad N2 08.657.268-0, ambos
domiciliados en calle Vicuiia Mackenna N° 914, comuna de Temuco y SERGIO ARTIGAS ALLAIRE, RUT N°
5.561.706-6, representado por JOAQUIN ESTEBAN ARTIGAS SAPIAIN, ambos domiciliados en Diego
Portales N° 361, oficina 301, Comuna de Temuco, en adelante “el Contratista”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

Las partes con fecha 20 de septiembre de 2017, suscribieron contrato de Reposicién del Jardin Infantil y
Sala Cuna Las Abejitas, Temuco, el cual fue aprobado por Resolucién N 015/0024 de fecha 26 de
septiembre de 2017, tomado de razén, por la Contraloria Regional de la Araucania con fecha 12 de octubre
de 2017.

Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades y analisis técnicos establecidos en el punto N° 29 de las
bases administrativas Resolucién N* 015/429 de fecha 09 de diciembre de 2016, se determind hacer lugar
a la solicitud de Partidas a Rebajar y Partidas a Aumentar y Obras Extraordinarias, aprobadas en ORD. N°
015/0986 de fecha 24 de abril del 2018, modificando el contrato precitado Unicamente en lo que
expresamente se conviene en el presente anexo de contrato, manteniendo en lo restante plena vigencia
del contrato antes mencionado,
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SEGUNDO: JUSTIFICACION Y MODIFICACION DEL PRECIO

El ascensor modelo ED-3852 de Duplex Chile especificado en el proyecto original en punto 2.14.38 de las
EETT, no cumple con las nuevas exigencias de normativas de ascensores, por lo tanto, se propone cambiar
a modelo EDM, que si cumple con la normativa vigente.

El paquete constructivo de la cubierta especificado en proyecto original, tiene como complejidad |a fijacion
de ésta a las costaneras metalicas. Por lo tanto, se analiza el cambio a una plancha del tipo KOVERPOL que
tiene mayor aislacion térmica y se simplifica y agiliza su instalacién. Para el cumplimiento de resistencia al
fuego, se incorpora una plancha yeso cartén RF15 mm.

En modificacién de puertas y marcos, se realizan mejoras en operatividad de las puertas, mayor durabilidad
y disminucién de costos en estas partidas. Se cambian puertas de escape de salas de actividades de
contrachapado P5B, por puertas de PVC con vidrio laminado y empavonado. Se cambia el disefio de la
puerta P11. Se elimina el enchape de puertas interiores P4, PSy P6. Y se eliminan marcos de PVC de puertas
interiores, por marcos de aluminio, ya que, las primeras no se ajustan a dimensiones de las puertas de

madera.
ITEM PARTIDAS A REBAJAR UND. { CANT. | P. UNIT. P. TOTAL
2.14.38 ASCENSOR UN 1 $20.631.100 | $20.631.100
1.7.6 PANELES SIP M2 | 658 $36.258 | $23.857.764
1.8.1 CUBIERTA METALICA M2 | 657 $12.785 | $8.399.745
1.8.2 MEMBRANA  HIDROFUGA EN | M2 657 $1917 | $1.259.469
CUBIERTA
2.7.11 PUERTAS DE CONTRACHAPADO | UN 4 $283.644 | $1.134.576
2.7.1.2 PUERTAS DE PRACAROL CON [ UN 4 $ 243,644 $ 974.576
MIRILLA Y CELOSIA
2.7.1.3 PUERTAS DE PLACAROL CON | UN 10 $221.863 | S 2.218.630
CELOSIA
2.7.1.4 PUERTAS DE MDF CON MIRILLAY | UN 26 $335.462 | $ 8.722.012
CELOSIA
2.7.15 PUERTAS DE MDF CON CELOSIA | UN 8 $288.644 | $2.309.152
2.7.2 PUERTAS DE PVC UN 10 $809.780 | $8.097.800
Total Neto $77.604.824
6.G 516.677.276
Sub Total $94.282.100
Utilidades $7.372.458
Sub Total $101.654.558
LV.A. $19.314.366
Total $120.968.924
Junia do Jord; L]
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ITEM

PARTIDAS A AUMENTAR Y OBRAS | UND. | CANT. | P. UNIT. P. TOTAL
EXTRAORDINARIAS
2.14.38.1 ASCENSOR EDM UN 1 $25.578.740 | $25.578.740
1.8.1.1 CUBIERTA KOVERPANEL 200/250 | M2 657 $43.537 $28.6032.809
MM
234 YESOCARTON RF 15 MM M2 370 $7.326 $2.710.620
27.11.1 PUERTAS EXTERIOR DE PVC UN 4 5 555.830 $2.223.320
2.71.2.1 PUERTAS DE PLACAROL CON | UN 4 $ 185.950 $ 743.800
MIRILLA Y CELOSA, C/MARCO
ALUMINIO
2.7.131 PUERTAS DE PRACAROL CON | UN 10 $171.050 $1.710.500
CELOSIA, C/MARCO DE ALUMINIO
2.7.141 PUERTAS DE MDF CON MIRILLAY | UN 26 $227.610| S 5.917.860
CELOSfA, C/MARCO DE ALUMINIO
27151 PUERTAS DE MDF CON CELOS[A, UN 8 S 184.950 5 1.479.600
C/MARCO DE ALUMINIO
2.7.21 PUERTAS DE PVC UN 10 $ 874.299 $8.742.950
Total Neto $77.711.239
G.G $16.700.145
Sub Total $94.411.384
Utilidades $ 7.382.568
Sub Total $101.763.952
.V.A, $19.340.850
Total $121.134.802

NOTA: La diferencia de S 165.878, seré absorbida por la constructora, por 1o que es una modificacién costo
$ 0 para el mandante. Todas estas modificaciones no tienen aumento de plazo.

TERCERO: GARANTIAS

Que, segun parrafo precedente no se hace necesario modificar garantias asociadas al proyecto, por tratarse
de una madificacién a costo cero dei contrato,

Sin perjuicio de mantener vigente la o las cauciones del contrato a efectos de garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento de éste y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi
como el pago de eventuales multas, incluidas las derivadas del contrato y del presente anexo de contrato.

CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia GINA LISETTE MORAN VELOSO, para actuar en representacion de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, consta en los articulos 79 y 80 del DFL 29 de 2004 del Ministeric de Hacienda que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

El poder de don JOAQUIN ESTEBAN ARTIGAS SAPIAIN, para actuar en representacion de don SERGIO
ARTIGAS ALLAIRE, consta en Poder Simple firmado ante Notario Pablico Jorge Elias Tadres Hales con fecha

14 de mayo de 2018.
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El presente contrato se firma en tres ejemplares de! mismo tenor y validez, quedando uno en poder del
Contratista.

2. PUBLIQUESE, en Sistema de la Direccién de Compras
y Contratacién Publica a través de la pagina web www.mercadopublico.cl el presente acto administrativo,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N°250, de 2004, del ministerio de
Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley n°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministros y Prestacion de Servicios”.

ANOGTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

| wssiviaric
[

e

DIRECTORA 5
Pa REGIONAL _

\%’ OF L p3IEE
REGION/DE LA ARAUCANIA

J

JOCA/CFM/cfm

ccidn de Recursos Financieros.
cian infraestructura y Cobertura,
¥ Subdireccidn Juridica.

» Oficina de Partes (con originales)

Junta Macional de i Ir JUMNA

Vicufia Mackenna 914, Temuso

Fono: (56-45)29812313
el




ANEXO

CONTRATO DE REPOSICION DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS,
TEMUCO.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

SERGIO ARTIGAS ALLAIRE

En Temuco, a 16 de mayo de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
persena juridica de derecho pGblico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el
Mandante”, representada por su Directora Regional {s) dofia GINA MORAN VELOSO, cédula
nacional de identidad N2 08.657.268-0, ambos domiciliados en calle Vicufia Mackenna N°® 914,
comuna de Temuco y SERGIO ARTIGAS ALLAIRE, RUT N° 5.561.706-6, representado por
JOAQUIN ESTEBAN ARTIGAS SAPIAIN, ambos domiciliados en Diego Portales N° 361, oficina
301, Comuna de Temuco, en adelante “el Contratista”, se conving lp siguiente;

PRIMERO: ANTECEDENTES

Las partes con fecha 20 de septiembre de 2017, suscribieran contrato de Reposicion del Jardin
Infantil y Sala Cuna Las Abejitas, Temuco, el cual fue aprobado por Resolucion N° 015/0024 de
fecha 26 de septiembre de 2017, tomado de razén, por la Contraloria Regional de la Araucania
con fecha 12 de octubre de 2017,

Mabiéndose dado cumplimiento a las formalidades y analisis técnicos establecidos en el punto
N°® 29 de las bases administrativas Resolucion N° 015/429 de fecha 09 de diciembre de 2016, se
determind hacer lugar a Ja solicitud de Partidas a Rebajar y Partidas a Aumentar y Obras
Extraordinarias, aprobadas en ORD. N° 015/0986 de fecha 24 de abril del 2018, modificando el
contrato precitado tnicamente en lo que expresamente se conviene en el presente anexo de
contrato, manteniendo en lo restante plena vigencia del contrato antes mencionado.

SEGUNDO: JUSTIFICACION Y MODIFICACION DEL PRECIO

El ascensor modelo ED-3852 de Duplex Chile especificado en el proyecto original en punto
2.14.38 de las EETT, no cumple con las nuevas exigencias de normativas de ascensores, por lo
tanto, se propone cambiar a modelo EDM, que si cumple con la normativa vigente.

El paquete constructivo de la cubierta especificado en proyecto original, tiene como complejidad
la fijacién de ésta a las costaneras metdlicas. Por lo tanto, se analiza el cambio a una plancha del
tipo KOVERPOL que tiene mayor aislacién térmica y se simplifica y agiliza su instalacion. Para el
cumplimiento de resistencia al fuego, se incorpora una plancha yeso carton RF15 mm.

En modificacién de puertas y marcos, se realizan mejoras en operatividad de las puertas, mayor
durabilidad y disminucién de costos en estas partidas. Se cambian puertas de escape de salas de
actividades de contrachapado PSB, por puertas de PVC con vidrio laminado y empavonado. Se
cambia el disefio de la puerta P11. Se elimina el enchape de puertas interiores P4, P5 y P6. Y se
eliminan marcos de PVC de puertas interiores, por marcos de aluminio, ya que, las primeras no
se ajustan a dimensiones de las puertas de madera.

ITEM PARTIDAS A REBAJAR UND. | CANT. P. UNIT. P. TOTAL

2.14.38 ASCENSOR UN 1 $20.631.100 | $20.631.100

1.7.6 PANELES SIP M2 658 $36.258 | $23.857.764

18.1 CUBIERTA METALICA M2 657 $12.785 5 8.399.745

1.8.2 MEMBRANA  HIOROFUGA  EN | M2 657 $1.917 $1.259.469
CUBIERTA




2.7.1.1 PUERTAS DE CONTRACHAPADOD UN 4 $ 283.644 $1.134.576
2.7.1.2 PUERTAS DE PRACAROL CON | UN 4 $ 243.644 $ 974,576
MIRILLA ¥ CELOSIA
2.7.1.3 PUERTAS DE PLACAROL CON | UN 10 $221.863 | $ 2.218.630
CELOSIA
2.7.14 PUERTAS DE MDF CON MIRILLA Y | UN 26 $335462 | § 8.722.012
CELOSIA
2.7.1.5 PUERTAS DE MDF CON CELOSIA UN 8 3 288.644 $2.309.152
2.7.2 PUERTAS DE PVC UN 10 5 809.780 % 8.097.800
Total Neto | $77.604.824
G.G | 516.677.276
Sub Total | $94.282.100
Utilidades | $7.372.458
Sub Total | $101.654.558
1LVA. | 519.314.366
Total | $120.968.924
ITEM PARTIDAS A AUMENTAR ¥ OBRAS | UND. | CANT. | P. UNIT. P. TOTAL
EXTRAORDINARIAS
2.14.38.1 ASCENSOR EDM UN 1 $25.578.740 | 525.578.740
1.8.1.1 CUBIERTA KOVERPANEL 200/250 [ M2 657 $43.537 | $28.603.809
MM
234 YESOCARTON RF 15 MM M2 370 $7.326 | $2.710.620
2.7.1.11 PUERTAS EXTERIOR DE PVC UN 4 $555.830 | $2.223.320
2.7.1.21 PUERTAS DE PLACAROL CON | UN 4 $ 185.950 $ 743.800
MIRILLA Y CELOSIA, C/MARCO
ALUMINIO
2.7.131 PUERTAS DE PRACAROL CON | UN 10 $171.050 $1.710.500
CELOSIA, C/MARCO DE ALUMINIO
2.7.14.1 PUERTAS DE MDF CON MIRILLA Y | UN 26 $227.610 | § 5.917.860
CELOSIA, C/MARCO DE ALUMINIO
27151 PUERTAS DE MDF CON CELOSIA, | UN 8 $184.950 | S 1.479.600
C/MARCO DE ALUMINIO
2.7.2.1 PUERTAS DE PVC UN 10 $ 874,299 $8.742.990
Total Neto | $77.711.239
G.G | $16.700.145
Sub Total | $94.411.384
Utilidades $7.382.568
Sub Total | $101.793.952
VA, | $19.340.850
Total | $121.134.802

NOTA: La diferencia de $ 165.878, serd absorbida por la constructora, por lo que es una
maodificacién costo $ 0 para el mandante. Todas estas modificaciones no tienen aumento de

plazo.
TERCERO: GARANTIAS

Que, segiin parrafo precedente no se hace necesario modificar garantias asociadas al proyecto,
por tratarse de una modificacién a costo cero del contrato.

Sin perjuicio de mantener vigente 1a o las cauciones del contrato a efectos de garantizar el fiel y
oportuno cumplimiento de éste y el pago de las obligaciones Jaborales y de seguridad social con
sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas, incluidas las derivadas del contrato y

del presente anexo de contrato.




CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia GINA LISETTE MORAN VELOSO, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en los articulos 79 y 80 del DFL 29 de 2004 del
Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de |a Ley 18.834,
sobre Estatuto Administrativo.

El poder de don JOAQUIN ESTEBAN ARTIGAS SAPIAIN, para actuar en representacién de don
SERGIO ARTIGAS ALLAIRE, consta en Poder Simple firmado ante Notario Publico Jorge Elias
Tadres Hales can fecha 14 de mayo de 2018.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en

4A MORAN VELOSO
RECTORA REGIONAL (S) JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA

MICM/J /S&/CFM/Cfm




PODER ESPECIAL
ARTIGAS ALLAIRE SERGIO
.
ARTIGAS SAPIAIN JOAQUIN ESTEBAN

AP
En Temuco, Republica de 'Cfiile, a Catorce de Mayo de*dos mil dieciocho,
comparece don SERGIO ARTIGAS ALLAIRE, chileno, casado, cedula de identidad
nimero cinco millones quinientos sesenta y un mil setecientos seis raya seis,
Constructor Civil, domiciliado en Temuco, calle Portales numero trescientos
sesenta y uno, oficina trescientos uno, mayor de edad, quien acredita su identidad
con la exhibici6n de su citada cedula y expone: Que confiere poder a don J OAQUIN
ESTEBAN ARTIGAS SAPIAIN, cedula de identidad, quince millones seiscientos
cincuenta y cuatro mil, doscientos cincuenta guion cuatro. Poder especial amplio y
suficiente con todas las facultades para que lo represente ante los Ministerios de
Obras Publicas, Direcciones de Arquitectura, Ministerio de la Vivienda y Serviu.
Ante todas y cada una de las Municipalidades, Junta Nacional de Jardines
Infantiles { Junji) todos y cada uno de los Servicios de Salud de la Regién de la
Araucanfa, Regién de los Rios y Regién de los Lagos, en la presentacién y apertura
de propuestas que liciten estas entidades. Pudiendo asistir a visitas de terreno,
firmar contratos de construccion , Modificacibn y suscribir cualquier otro
instrumento que se requiera para el cumplimiento de este mandato; Asi mismo
podra retirar documentos de pago, celebrar, modificar, dejar sin efecto, anular,
resolver, resciliar, prorrogar, terminar, disolver, renovar y poner término a toda
clase de contratos o actos juridicos yllevar a cabo cualquiera transaccién u
operacién que tenga por objeto la ejecugién de las obras que se liciten.

Previa lectura y para constancia.

i

En Temuco ade/rce d¢ Mayo Dos mil Dieciocho.

-u:" izo 13 firna de don SERGIO ARTIGAS ALLAIRE, Cédula Nacional de Identidad N® 5.561.706-6.--
. co, 16 de mayo de 2018.-c.0.5-
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ANEXO N° 1: AMPLIACION Y/O DISMINUCION DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

REPOSICION S.C. Y 1.1. LAS ABEJITAS |
| DE LA ARAUCANIA

Jardin Infantil: LAS ABEJNITAS ) _ o

Cédigo del Jardin Infantil: | 9101005 L L o 4

Monto Inicial de! Contratot:| $1.521.416.659 659.- _ - ]
" Fechasi | 05/04/2018 B

gl S I . — - ——

El ascensor modelo ED-3852 de Duplex Chile especificado en el proyecto original en punto

| 2.14.38. de las EETT no cumple con las nuevas exigencias den normatlvas de ascensores, [ por lo,
tanto se propone ‘cambiar a modelo EDM, gue si cumple con 1a normativa vigente.
El paquete constructivo de la cublerta espet_;lflcado en proyecto original, tiene como complejldad

) Ia fijacién de éstaa Ias costaneras metéllcas Por lo tanto, se analrza el camblo auna plancha del

! cumpllmlento de remstencua al fuego sein mcorpora una plancha yeso cartén RF 15 mm,
| En Modificacién de Puertas y marcos, se realizan mejoras en operatividad de Ias puertas, mayor

durabllldad 'y disminucién de costos en estas partldas Se cambian puertas de escape de salas

actwldades de contrach_apado PS8, por puertas de PVC con_v_!drlo laminado y empavonado Se

_— - s

cambia el ¢ dlseno de la puerta P11. Se elimina el encha_p_e_'de puertas interiores P4, P5y P6. Y se

| eliminan marcos de PVC de puertas interiores, por marcos de aluminio, ya que, las primeras no se |
| ajustan a dimensiones de las puertas de madera.

2.14.38  : ASCENSOR _ o L_UN 1 | $20.631.100 | _.§?°-531-1.°Q..|
176 | PANELES sip . e M2 | 658 $36.258 | 523.857.764
181 CUBIERTA METAUCA . L..M2 | 657 | __5.1.2-?_35 _ $8.399.745 |

182 MEMBRANA HIDROFUGA EN CUBIERTA M2 657 $1.8171  $1.250.469

2.7.1. 1 PUERTAS_PE_CQHWEEQPADO o _ UN '. 4 $283644 $1. 134. 575
' 272 PUERTAS DE PLACAROL CON MIRILLA Y CELOSIA UN | 4 | s243.644
. 2'7-1-3._.. __, PUERTAS DE PLACAROIL CON CELOSIA . s 5 _$221.863|  $2.218.630
2704 PUERTAS DE MDF CON MIRILLA Y CELOSIA | . $8.722.012
'27.15 _ PUERTAS DE MDF CON CELOSIA  $2.300.152

2.7.2 PUERTASDEPVC — _..$8.097. 30.9..'

§77.604.824 |
16677276
_$94.282,100
$7.372.458
$101.654.558 |
$19.314.366
$120.968.924

1214381 | ASCENSOREOM | un 1 | $25578.740 | $25.578.740

1811 | CUBIERTAKOVERPANEL200/250MM | M2 657 ' $43.537| $28.603.809
234  YESOCARTONRFISMM M2 ' 370 $7.326,  $2.710.620 |
27111 _ PUERTAS EXTERIOR DE PVC UM 4 8555830  $2.223.320
12.7.0.21 . PUERTAS DE PLACAROL CON MIRILLA Y CELOSIA, | UN ‘ 4 | $185950|  $743.800
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" €/MARCO DE ALUMINIO - "_—14—_" ] - |
PUERTAS DE PLACAROL CON CELOSIA, C/MARCO DE | i
27131 ALUMINIO _ ._. UN 0 . 53.71.:0.59__!_.5_1._-3!0-500.
PUERTAS DE MDF CON MIRILLA ¥ CELOSIA,
(27141 |C/MARCODEALUMINOG | UN | 26 | 5.22.7.-5.19__§§z?1.7-35°‘
' | PUERTAS DE MDF CON CELOSIA, C/MARCO DE ‘
27151 AUMINID R N UN | 8 . $184.950 $1.473.600 |
‘2721 PUERTAS DE PVC N ! un 10 $874.299 $8.742.990
$77.711.239 |
$16,700.145
i
$94.411.384
$7.382.568
$101.793.952 |
|
$19.340.850
L | $121.134.802
Disminuciones De Obras | $120.968.924 ‘
- Aumentos y Obras |
Extracrdinarias _ $121.134.802 !
Monta Total Diferencia $165.878
NOTA: La diferencia de & 165.878, serd
absorbida por la constructora, por lo que es
una modificacién costo $ 0 para el
mandante. Todas estas maodificaciones no
tienen aurnento de plazo.
Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional VvV’ B° Profesional DIRNAC
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MEMORANDUM.: N2 29
MAT.: Envia Informe de modificacién de
contrato a la obra “Reposicién Sala Cuna

y lardin Infantil “Las Abejitas”, Temuco.

TEMUCO, 04.05.2018

DE : SUBDIRECTORA INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA
SRA. VIVIANA ZAMBRANO MONTANER

A : SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
SR. ORLANDO CARDENAS ANDRADE

Junto con saludar, mediante el presente, solicito gestionar la modificacién de! contrato
correspondiente a la obra “Reposicién Sala Cuna y Jardin Infantil “Las Abejitas”, Temuco.

Se adjunta informe técnico con la aprobacidon correspondiente,

Sin otro particular, saluda atentamente.

ﬁ\'ul JARo,”&
e ”
Sl
,-§' [~ "_‘4
= =
Z b
g
‘
TV VIEERR) MONTANER
SUBDI STRUCTURA Y COBERTURA
JUNJTREGI{N DE LA CANIA
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DISTRIBUCION:
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= Subdireccidn de infraestructura y Cobertura
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ORD. N° 015/

MAT.: Respuesta a solicitud de aprobacién
de modificacidon de contrato SC y JI “lLas

LT Abejitas”, Temuco, Regién de Ia
’ - o Araucania.
L7 MR IR £ SANTIAGO, 14 ABR 2018

DE: CHRISTIAN CORDOVA TORRE
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION - DIRNAC

A: ANDREA FERNANDEZ TOLEDO
DIRECTORA REGIONAL {S) JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

-

junto con saludar, comunico a usted que se ha aprobado la solicitud de ampliacion y/o
disminucién de obras y obras extraordinarias (Modificacién de Contrato), que se
anexaron en memoréndum N° 1208 del 06 de abril del 2018. Por tal motivo se debe
hacer la modificacién de contrato correspondiente a la obra Reposicién Sala Cuna vy
Jardin Infantil “Las abejitas” comuna de Temuco, Regidn de la Araucania.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted,

N CORDOVA TORRE
/ARTAMENTO DE PLANIFICACION
DIRNAC

' E LNMfGHﬂééhc
TRIBUCIO

Departarnento de Plamﬁcacnon
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Gobierno de Chile . :.} - 1 208

ORD. N¢ 015/

ANT.: Reposicién Sala Cuna y lardin
Infantil “Las Abejitas”, Temuco, Region de
La Araucania.

MAT.: Remite Antecedentes para
aprobacién de modificacion de contrato
SC y Il "Las Abejitas”, Temuco, Region de
la Araucania.

TEMUCO, 06 ABR 201

DE: ANDREA FERNANDEZ TOLEDO
DIRECTORA REGIONAL (S) JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

A :DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
CHRISTIAN CORDOVA TORRE
DIRECCION NACIONAL JUNJI
DARIO URZUA N° 1938 — PROVIDENCIA

SANTIAGO

Junto con saludarle cordialmente y en el marco de la ejecucién del proyecto de
Reposicion Sala Cuna y Jardin Infantil “Las Abejitas”, Temuco, ID 852-31-LR17, adjunto remito
a Ud. para su aprobacion informes de modificacién de contrato, revisados y pre — aprobados
por la Subdirectora de infraestructura.

Se adjuntan:

- Informe Tecnico ITO
- Anexo N°1 ampliacién y/o disminucién de obras y obras extraordinarias

- Informe Tecnico Empresa Sergio Artigas Allaire

A A FERNANDEZ TOLEDO
SIRECTORA REGIONAL (S) JUNSI
REGION DE LA ARAUCANIA




ANEXO N° 1: AMPLIACION Y/O DISMINUCION DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

Proyecto: ] | REPOSICION 5.C. Y J.I. LAS ABEJITAS
| Region: DE LA ARAUCANSA ]
| Jardin infantil: |Lasasenitas )
Cédtgo del Jardin | Infantll | 9101005 o
. Manto Inicial def Contrato; | $1.521.416.659.- ]
., Fecha: osjoajzors

.t-f.u.

; Ia fijacion de ésta a Ias costaneras metahcas Por lo tanto, se analtza el camblo auna plancha del
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. actividades de contrachapado PSB, por puertas de PVC con vidrio laminado y empavonado. 5e
cambia el disefio de la puerta P11. Se elimina el enchape de puertas interiores P4, P5 y P6. Y se

![2.14.3__8_

'1.7.6
1.8.1
11.8.2
“2.7.1.1
|l 2,7.1.2
'27.1.3
i 2.7.1.4
| 2.7.15

12.7.2

El ascensor modelo ED_-3852 de Duplex Ch:le espemflcado en el proyecto original en punto
2.14. 38 de las EETT, no cumple con las nuevas exigencias de normativas de ascensores, por lo,

tanto, se propone_camblar a modelo EDM, que si cumple con [a normativa vigente.

El paguete constructivo de la cubierta especificado en proyecto original, tiene como complejidad

cumplimiento de resistencia al fuego, se incorpora una plancha yeso cartéon RF 15 mm.

En Modmcauén de Puertas y marcos, se realizan mejoras en operatividad de las puertas, mayor

durabifidad y disminucion de costos en estas partidas. Se cambian puertas de escape de salas

‘ ehminan marcos de 'PVC de puertas interiores, por marcos de aluminio, ya que, las primeras no se
| =1d.
|

[ ASCENSOR UN 1 $20.631.100 | $20.631.100
| PANELES SIP M2 | 658 $36.258 |  $23.857.764
'CUBIERTA METALICA m2 657 $12.785 $8.399.745
'MEMBRANA HIDROFUGA EN CUBIERTA m2 657 $1.917 $1.259.469

| PUERTAS DE CONTRACHAPADO UN 4 $283.644 $1.134,576
PUERTAS DE PLACAROL CON MIRILLA Y CELOS{A UN 4 $243.644 $974.576
PUERTAS DE PLACAROL CON CELOSIA UN 10 $221.863 $2.218.630

, PUERTAS DE MDF CON MIRILLA Y CELOSIA UN 26 $335.462 $8.722.012
PUERTAS DE MDF CON CELOSIA UN 8 $288.644 $2.309.152
PUERTAS DE PVC UN 10 _$809.780 $8.097.800
__TotalNeto | $77.604.824

_$16.677.276

____Suh Tota I_' $94.282.100

_. t___J1'_'1'_uDADr_ss $7.372.458

$101.654.558
.'”;“'-_-3_” $19.314.366

- Total | $120.968.924
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'27.131
|

27142

715

7__21 —

' C/MARCO DE ALUMINIO
| 'PUERTAS DE PLACAROL CON IN CELOSIA, C/MARCO DE

' ALUMINIO
| PUERTAS DE MDF CON MIRILLA ¥ CELOS‘A

., C/MARCO DE ALUMINIO

PUERTAS DE MDF CON CELOS[A C}'MARCO DE
ALUMINIO

__..§5ﬂ7.:?ﬂ.6_°_I
[

$1.479.600 |

_ PUERTAS DE PVC _

NOTA: La diferencia de $ 165.878, serd
absorbida por la constructora, por lo que es
una modificacion costo $ 0 para el
mandante. Todas estas modificaciones no

tienen aumento de plazo.

¥ COBERTURA

W)‘;} de Obras JUNJI Regional

——

Y i

-

Disminuciones De Obras
Aumentos v Obras

Extraordinarias

Monto Total Diferencia

| $121.134.802

_ $8.742.930

|

$16.700.185
$94.411.384
__s?-a_sz-sss |

._5_1_‘.’1-.7,9_3-2.5_2
|
..$19.340.850
|

$120.968.924 I

$121.134.802 |

$165.878 !

B profesiorial DIRNAC




