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RESOLUCION EXENTA N2 015/00225

REF. : APLICA MULTA POR ATRASO EN ENTREGA DE BOLETA DE
GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS A PROVEEDOR
QUE INDICA EN LICITACION ID 846 -2LP15

COPIAPO, A 11 DE AGOSTO DE 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 17.301 del afio 1970; D.S. de Educaciéon N° 1.574 de 1971; Resolucién N° 1600 de 2008 de
Contraloria General de la Republica; Resolucién N2 015/026/2000 y Resolucién 015/051 del afio 2012, ambas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; contrato de servicios de ampliacién de Jardin
Infantil Naranjito, de la comuna de Vallenar, administrado por la Junji Regién de Atacama, celebrado con la Empresa
Constructora LC Ltda Rut 76.103.614-6 representada legalmente por don Leonel Carvajal Cortes cédula nacional de
identidad N° 12.804.005-6, de fecha 18 de febrero del afio 2015; Resolucién Exenta N° 015/00047, de fecha 25 de
febrero del afio 2015, la cual aprueba contrato de servicios de ampliacién de Jardin Infantil Naranjito de Vallenar;
Modificacién de contrato de servicios de ampliacién de Jardin Infantil Naranjito, de la comuna de Vallenar, celebrado
con la Empresa Constructora LC Ltda Rut 76.103.614-6 representada legalmente por don Leonel Carvajal Cortes
cédula nacional de identidad N° 12.804.005-6, de fecha 02 de marzo del afio 2015; Resolucién Exenta N° 015/00119,
de fecha 20 de mayo del afio 2015, la cual aprueba Modificacién de contrato de servicios de ampliacién Jardin Infantil
Naranjito, de la comuna de Vallenar, administrado por la Junji Regién de Atacama, Informe técnico emitido por don
Susana Neira Alvarado, Arquitecto perteneciente a la Seccién de Cobertura e Infraestructura de Junji Regién de
Atacama, Resolucién 015/0190 de 07 de diciembre de 2012, Resolucién N° 015/00026 de 04 de febrero de 2000 y sus
posteriores modificaciones y los demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

. Que, con fecha 18 de febrero de 2015, se celebré contrato de
servicios de obras de “Ampliacién Jardin Infantil Naranjito”, de la Comuna de Vallenar, administrado por la Junji
Region de Atacama, celebrado con la Empresa Constructora LC Ltda Rut 76.103.614-6 representada legalmente por
don Leonel Carvajal Cortes cédula nacional de identidad N° 12.804.005-6,el que fue modificado con fecha 02 de
marzo de 2015.

2. Que, mediante Resolucién Exenta N° 015/00047, de fecha 25 de
febrero del afio 2015, se aprueba contrato de servicios de “Ampliacién Jardin Infantil Naranjito ”, de la Comuna de
Vallenar, administrado por la Junji Region de Atacama, celebrado con la Empresa Constructora LC Ltda Rut
76.103.614-6 representada legalmente por don Leonel Carvajal Cortes cédula nacional de identidad N° 12.804.005-6,
de fecha 18 de febrero del afio 2015, con fecha 05 de diciembre de 2014 y modificado con fecha 02 de marzo de 2015
, Cuya aprobacion se efectuia a través de Resolucién Exenta N° 015/00119 de 20 de mayo de 2015.

3 Que, el plazo de ejecucion de obras del contrato de servicios de
“Ampliacién Jardin Infantil Naranjito”, de la Comuna de Vallenar, se fijé en 110 dias corridos, contados desde la fecha
de entrega de terreno al contratista.

4, Que, la fecha establecida de acuerdo a las bases administrativas en
su punto 23 y en el contrato suscrito con fecha 18 de febrero de 2015 modificado posteriormente con fecha 02 de
marzo de 2015 para entregar la garantia de buena ejecucién de las obras era el dia 07 de julio de 2015, de acuerdo a
lo consignado en el Libro de Obras.

5: Que, a través de informe el ITO de la obra informa del retraso e
incumplimiento de las bases administrativas en su punto 23, documento que sirve de fundamento y forma parte
integrante de la presente resolucion.

6. Que, las bases administrativas en el punto 23 respecto a las MULTAS
sefiala “Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, se aplicard al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las
que serdn descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de incumplimiento:



VVVVY

\74

Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de
Educacion

Gobierno de Chile

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que serdn contados desde la fechay
hora en que la Comision se constituya en la obra para realizar la Recepcién Provisoria la que serd notificada al
Contratista con al menos 5 dias de anticipacion a través del Libro de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procederd a poner término al contrato
y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento”.

& Que, la multa a aplicar por el atraso en la entrega de la Garantia de
Buena Ejecucion de la Obra, corresponde al célculo efectuado por la Subdireccién de Recursos Financieros conforme
al siguiente detalle informado por el ITO de la obra y la Unidad Juridica:

Dias de retraso: 09 dias

Fecha constitucién Comisién para Recepcidn Provisoria: 07 de julio de 2015
Fecha de Notificacion de contratista: 22 de Junio de 2015

Fecha de entrega de garantia de Buena Ejecucién de la Obra: 15 de julio de 2015
Férmula multa: (monto total del contrato) X 0.1% x cantidad de dias de atraso.
Monto Total del contrato: $ 86.102. 317

TOTAL MULTA: $ 774.921

RESUELVO:
1. Apliquese al proveedor Empresa Constructora LC Limitada, Rut N° 76.103.614-6,por concepto de multa la

suma ascendente a $ 774.921(setecientos setenta y cuatro mil novecientos veintitn pesos) conforme los fundamentos
sefialados en la parte considerativa de la presente resolucidn.

2! Descuéntese al contratista Empresa Constructora LC Limitada, Rut N°
76.103.614-6, del pago total de la respectiva facturacion la suma sefialada en el punto precedente, por concepto de
multa.

3. Imputese y contabilicese los montos indicados, al Subtitulo 31, item
02, Asignacion 004 del Programa 01.

4, Notifiquese la presente Resolucidn Exenta al proveedor, mediante su
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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