Gobierns de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 00226

REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO EN
OBRA ID 846-216-SE15, MURO
PERIMETRAL Y SISTEMA PARTICULAR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
JARDIN INFANTIL ARCOIRIS, DE EL
SALADO.

COPIAPO, 12 de Agosto de 2015

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Publica, que “Crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ia Ley N° 20.798, del
Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; 3°) la Ley Ne 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”, 4°)
Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién Pdblica, que “Aprueba Reglamento de Ley N°
17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios”; 6°) la Resolucién N© 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija
Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razdén”; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de
Educacidn, que “Nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) la Resolucién N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolucién N° 015/172 del
20/08/2001 y la Resolucién N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto.
de Administracién de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolucién Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolucién N2 015/0190 del 07/12/2012 de la Vice Presidenta Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela
Gonzalez Burgos, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, través de la Resolucién Exenta N° 015/00136 de fecha
29/05/2015, se encomienda la ejecucion de la obra denominada ,”"MURO PERIMETRAL Y SISTEMA PARTICULAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JARDIN INFANTIL ARCORIS —EL SALADO”, a Ia empresa de don Victor
Nufiez Arancibia , RUT 12.939.290-8.

2. Que, con fecha 01/06/2015, se suscribis contrato de
obra,”MURO PERIMETRAL Y SISTEMA PARTICULAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JARDIN INFANTIL
ARCORIS -EL SALADO”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a la empresa de don Victor Nufiez
Arancibia, Rut 12.939.290-8

3. Que, en dicho contrato se establecié que el plazo de
ejecucion de las obras seria de 65 dias corridos, contados desde |a entrega del terreno respectivo.

5. Que, el ITO de la obra evacud informe con fecha 06 de
agosto de 2015 en el cual evalda las razones que motivan la solicitud de aumento de plazo de la empresa
contratista , considerandolas plausibles , por lo que autoriza el aumento de plazo por 40 dias corridos.

6. Que, no se hace necesario el cambio de instrumento de
garantia ,para garantizar el fiel Y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales ,toda vez que el
contratista al suscribir contrato acompafid boleta de garantia a la vista N° 0400 00.000.504390 de Banco Estado
extendida por la suma de $9.313.532 (nueve millones trescientos trece mil quinientos treinta y dos pesos ) cuyo
vigencia es hasta 04 de enero de 2016, otorgando dicho instrumento Ia cobertura exigida en el punto 9.0 de los
Términos de Referencia.
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7. Que, es necesario la dictacién de un acto administrativo que
lo apruebe.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE aumento de plazo por 40 dias corridos para la
obra ID 846-216 SE 15,denominada Proyecto “MURO PERIMETRAL Y SISTEMA PARTICULAR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE JARDIN INFANTIL ARCOIRIS”, de la localidad de El SALADO, Comuna de Chafaral quedando
como nueva fecha de entrega de la obra para el dia 15 de septiembre de 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,
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