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Gobterns de Chile
RESOLUCION EXENTA N° 015/ 00235

REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO EN
OBRA OC 846-205 SE 15,”CONSTRUCCION
CIERROS PERIMETRALES, MEJORAMIENTO
PATIO DE EXTENSION Y DISPOSICION DE
AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL
SENDERO DE ESPERANZA COMUNA DE
ALTO DEL CARMEN”.

COPIAPO, 21 de Agosto de 2015

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Publica, que “Crea la Corporacion denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) la Ley N° 20.798, del
Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; 3°) la Ley N2 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”, 4°)
Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién Publica, que “Aprueba Reglamento de Ley N°
17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios”; 6°) la Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija
Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén”; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de
Educacién, que “Nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) la Resolucién N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolucién N° 015/172 del
20/08/2001 y la Resolucién N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto.
de Administracion de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolucion Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolucion N2 015/0190 del 07/12/2012 de la Vice Presidenta Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela
Gonzalez Burgos, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.  Que, través de la Resolucion Exenta N° 015/00130 de fecha
27/05/2015, se encomienda la ejecucion de la obra denominada ,” CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES,
MEJORAMIENTO PATIO EXTENSION Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL SENDERO DE
ESPERANZA”,COMUNA DE ALTO DEL CARMEN a la empresa Constructora Y Maestranza Técnica Limitada
COMATEC Ltda. Rut 770072.260-8, representada legalmente por don Raul Vega Etcheverry, cédula nacional de
identidad N2 6.977.232-3, ambos domiciliados en calle Portugal N2 1417, Comuna de Santiago.

2. Que con fecha 01/06/2015, se suscribi6 contrato de obra
“CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES MEJORAMIENTO PATIO EXTENSION Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS
DEL JARDIN INFANTIL SENDERO DE ESPERANZA”, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y a la empresa de Constructora y maestranza Técnica Limitada, COMATEC Ltda., Rut
77072.260-8.

3. Que en dicho contrato se establecié que el plazo de
ejecucion de las obras seria de 90 dias corridos, contados desde la entrega del terreno respectivo.

4, Que, con fecha 12 de agosto de 2015 la empresa contratista
solicita la ampliacién de plazo por un total de 15 dias corridos ,invocando como fundamento las siguientes razones
Mayores obras debido a 66 metros lineales de grietas existentes en las edificaciones, las cuales no fueron
detectadas por encontrarse ocultas con espuma de poliuretano, el dia 13 de Julio no se pudo trabajar por lluvia
intensa en el lugar, retraso permanente en las faenas de soldadura, corte de metales y preparacién de hormigones
por caidas de tension en la red eléctrica del lugar.

5. Que, lalTO de la obra evacué informe con fecha 13 de
agosto de 2015 en el cual evalda las razones que motivan la peticién de aumento de plazo de la empresa
contratista, considerando plausibles los argumentos técnicos y de plazo solicitados por el contratista.
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6. Que, no se hace necesario el cambio de instrumento
de garantia ,para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales ,toda vez que el
contratista al suscribir contrato acompafié depésito a la vista a nombre de la JUNJI N2 0119886 de Banco
Santander de fecha 29 de Mayo extendida por la suma de $7.341286 (siete millones trescientos cuarenta y un
doscientos ochenta y seis pesos) cuyo vigencia se extiende hasta la devolucién del documento la cobertura exigida
en el punto 9.0 de los Términos de Referencia.

7. Que, es necesario la dictacion de un acto administrativo
que lo apruebe

RESUELVO

1. Autorizase aumento de plazo por 15 dias corridos para
obra ID 846-205 SE 15, denominada Proyecto “ CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES,
MEJORAMIENTO EXTENSION Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN SENDERO DE ESPERANZA”
COMUNA DE ALTO DEL CARMEN quedando como nueva fecha de entrega de la obra para el dia 15 de
Septiembre de 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,
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