¥4, Junta Nacional
4 Y de Jardines

Gobierma de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 00238

REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO EN
OBRA OC 846-204-SE15,”CONSTRUCCION
CIERROS PERIMETRALES Y DISPOSICION DE
AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL
ZORZALITO DE LA LOCALIDAD DE LOS
LOROS”.

COPIAPO, 26 de Agosto de 2015

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Publica, que “Crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) la Ley N° 20.798, del
Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2015; 3°) la Ley N2 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”, 4°)
Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién Publica, que “Aprueba Reglamento de Ley N°
17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios”; 6°) la Resolucion N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija
Normas Sobre Exenci6n del Tramite de Toma de Razon”; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de
Educacién, que “Nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) la Resolucién N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolucién N° 015/172 del
20/08/2001 y la Resolucién N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto.
de Administracion de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolucién Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolucién N2 015/0190 del 07/12/2012 de la Vice Presidenta Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela
Gonzélez Burgos, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, través de la Resolucion Exenta N° 015/00129 de fecha
27/05/2015, se encomienda la ejecucién de la obra ejecucion denominada ,” CONSTRUCCION CIERROS
PERIMETRALES Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL ZORZALITO DE LA LOCALIDAD DE LOS
LOROS-TIERRA AMARILLA”, a la empresa Constructora DIVAL Ltda Rut 76.094.390-8, representada legalmente por
don Patricio Valdivia Valdivia cédula nacional de identidad N° 6.668.026-6 , ambos con domicilio en Pasaje Salvador
N° 1066 , Copiapd.

2.-Que, con fecha 01/06/2015, se suscribid contrato de
obra,” CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL
ZORZALITO DE LA LOCALIDAD DE LOS LOROS-TIERRA AMARILLA”, con la empresa Constructora DIVAL Ltda. Rut
76.094.390-8, representada legalmente por don Patricio Valdivia Valdivia cédula nacional de identidad N°
6.668.026-6 , ambos con domicilio en Pasaje Salvador N° 1066 , Copiapé

3.-Que, en dicho contrato se establecié que el plazo de
ejecucion de las obras seria de 90 dias corridos, contados desde la entrega del terreno respectivo.

4.-Que, a través de carta recepcionada con fecha de 13 de
agosto de 2015, la empresa contratista solicita la ampliacién de plazo por un total de 30 dias corridos invocando
como fundamento las siguientes razones:
- Dificultades para emplazar el cierro provisorio , terreno vecino ocupado por un tercero que padece alcoholismo,
quien no dejaba trabajar en forma expedita.
.- Cierro de placas existentes presentaron vicios ocultos.
.- En sector sur y parte sector oriente se tuvo que realizar una sobre excavacién para fundar muro de contencién”
.- Suspension por lluvia del hormigonado programado.
.- Se deben suspender diariamente trabajos por 1.5 horas por siesta de los nifios.
.- Se debe reprogramar la partida de remodelacién de cubiertas de pasillos de modo de no interrumpir las
actividades del establecimiento, y al atraso en la entrega del producto por parte del proveedor.
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5.-Que , la ITO de la obra evacué informe con fecha 21 de
agosto de 2015 en el cual evalia las razones que motivan la solicitud de aumento de plazo de la empresa
contratista , considerandolas plausibles conforme al “N°8 plazos para la ejecucién de las obras” de los términos de
referencia el informe del ITO certifica que los casos son fortuitos y/o de fuerza mayor .

6.-Que,para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales , el contratista acompafié boleta de garantia a la vista N° 0268990 de Banco de
Crédito e Inversiones extendida por la suma de $15.357.000 ( quince millones trescientos cincuenta y siete mil
pesos ) cuyo vigencia es hasta 08 de diciembre de 2015, otorgando dicho instrumento la cobertura exigida en el
punto 9.0 de los Términos de Referencia.0

7.-Que, es necesario la dictacion de un acto administrativo que
lo apruebe.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE aumento de plazo por 30 dias corridos para la
obra OC 846- 204 -SE 15,denominada Proyecto ,” CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES Y DISPOSICION DE
AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL ZORZALITO DE LA LOCALIDAD DE LOS LOROS-TIERRA AMARILLA”,
quedando como nueva fecha de entrega de la obra para el dia 30 de septiembre de 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,

| LEZ BURGO
\ DIRECTORA RO IONAL /DIRECTORA REGIONAL
‘\ /" JUNII ATACAMA
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