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RESOLUCION EXENTA N2 015/00239

REF. : APLICA MULTA POR ATRASO EN ENTREGA DE BOLETA
DE GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS A
PROVEEDOR QUE INDICA EN LICITACION ID 846 - 35 - LP14

COPIAPO, A 26 DE AGOSTO DE 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 17.301 del afio 1970; D.S. de Educacion N° 1.574 de 1971; Resolucion N° 1600 de 2008 de
Contraloria General de la Republica; Resolucién N2 015/026/2000 y Resolucion 015/051 del afio 2012, ambas dela
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Contrato de servicios de Conservacién de Jardin
Infantil Girasol, de la comuna de Copiap6, administrado por la Junji Region de Atacama, celebrado con la Empresa
Pablo Ramos Alfaro de fecha 05 de diciembre del afio 2014; Resolucion Exenta N° 015/00801, de fecha 11 de
diciembre del afio 2014, la cual aprueba contrato de servicios de Conservacion de Jardin Infantil Girasol de
Copiapo; Modificacién de contrato de 13 de abril de 2015; Resolucién Exenta N° 015 /0095 de 24 de abril de 2015
que aprueba modificacién de contrato ; Resolucion Exenta N° 015/00122, de fecha 27 de mayo del afio 2015 que
regulariza autorizacion de aumento de plazo, Informe técnico emitido por dofia Marcela O’Brien Flanega, Ingeniero
Constructor, Operteneciente a la Seccién de Cobertura e Infraestructura de Junji Region de Atacama, Resolucion
015/0190 de 07 de diciembre de 2012, Resolucién N° 015/00026 de 04 de febrero de 2000 y sus posteriores
modificaciones y los demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1 Que, con fecha 05 de diciembre de 2014, se celebré contrato de
servicios de obras de “Conservacién Jardin Infantil Girasol”, de la Comuna de Copiapd, administrado por la Junji
Region de Atacama, celebrado con la Empresa de don Pablo Ramos Alfaro, cédula nacional de identidad N°
14.115.426-5

2. Que, mediante Resoluciéon Exenta N° 015/0801, de fecha 11 de
diciembre del afio 2014, se aprueba contrato de servicios de “Conservacién Jardin Infantil Girasol”, de la Comuna
de Copiapd, administrado por la Junji Regién de Atacama , el que fue modificado con fecha 13 de abril de 2015y
aprobada esta modificacién a través de Resolucion Exenta N° 015/00095 de 24 de abril de 2015.

3. Que, de acuerdo a las bases administrativas en su punto 23 y en el
contrato suscrito con fecha 05 de diciembre de 2014, la fecha para entregar la garantia de buena ejecucion de las
obras era el dia 08 de junio de 2015, de acuerdo a lo consignado en el Libro de Obras.

4. Que, a través de informe el ITO de la obra informa del retraso e
incumplimiento de las bases administrativas en su punto 23, documento que sirve de fundamento y forma parte
integrante de la presente resolucion.

5. Que, las bases administrativas en el punto 23 respecto a las
MULTAS sefiala “Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, se aplicard al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido,
las que serdn descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de
incumplimiento:
a.- Plazo entrega de las obras
b.- Plazo para la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria
c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que serdn contados desde la fecha y
hora en que la Comision se constituya en la obra para realizar la Recepcion Provisoria la que serd notificada al
Contratista con al menos 5 dias de anticipacion a través del Libro de Obras para participar en dicho acto.
Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procederd a poner término al
contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento”.
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6. Que, la multa a aplicar por el atraso en la entrega de la Garantia
de Buena Ejecucion de la Obra, corresponde al célculo efectuado por la Subdireccién de Recursos Financieros
conforme al siguiente detalle informado por la ITO de la obra y la Unidad Juridica:

Dias de retraso: 02 dias

Fecha constitucién Comisién para Recepcién Provisoria: 08 de junio de 2015
Fecha de Notificacién de contratista: 25 de mayo de 2015

Fecha de entrega de garantia de Buena Ejecucién de la Obra: 10 de junio de 2015
Férmula multa: (monto total del contrato) X 0.1% x cantidad de dias de atraso.
Monto Total del contrato: $107.474.653

TOTAL MULTA: $214.949

RESUELVO:

1. Apliquese al proveedor Empresa de don Pablo Ramos Alfaro, Rut
N° 14.115.426-5, por concepto de multa la suma ascendente a $214.949 (Doscientos catorce mil novecientos
cuarenta y nueve pesos) conforme los fundamentos sefialados en la parte considerativa de la presente resolucion.

2. Descuéntese al contratista Empresa de don Pablo Ramos Alfaro,
Rut N° 14.115.426-5 del pago total de la respectiva facturacién la suma sefialada en el punto precedente, por
concepto de multa.

3. Imputese y contabilicese los montos indicados, al Subtitulo 31,
item 02, Asignacién 004 del Programa 01.

4. Notifiquese la presente Resolucion Exenta al proveedor, mediante
su publicacion en el portal www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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