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RESOLUCION EXENTA N°015/00244

REF.: Aprueba contrato de “DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL
AEROPUERTO, CHANARAL entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Pablo
Santibaiez Osorio.

COPIAPO, A 28 DE AGOSTO DE 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucidn
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 015/0190
de 07 de diciembre de 2012, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra
Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de Atacama, a dofia
Marcela Gonzalez Burgos; Resolucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba
Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N©
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Ia
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Ptblico para el afio
2015; en el Decreto Supremo N° 0008, de 09 de enero de 2015, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico,
Cédigo BIP:30364977-0; en la Resolucién Exenta N°015/00166 de 15 de junio de 2015
de la Direccién Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobo anexo complementario y llamé a licitacién publica para la contratacién del
disefio de especialidades y ejecucién de obras; y deméas antecedentes tenidos a la
vista; la Resoluciéon N° 015/0191, de 24 de julio de 2015, de la Directora Regional de
Atacama de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién PUblica ID
846-18-LP15 para contratar el servicio de “Construccién de la Sala Cuna y Jardin
Infantil Aeropuerto, Chafiaral”; la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencién del trdmite de toma de razén
y, la demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 9270, aprobada con fecha 01 de junio de 2015 por la Encargada de
la Seccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccién Regional de Atacama, la
Unidad de Meta Presidencial, solicité la contratacién de la Construccién de la Sala
Cuna y Jardin Infantil Aeropuerto, Chafiaral para la Junta Nacional de Jardines
infantiles.

2°) Que, mediante Resoluciéon N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la RepUblica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.
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3°) Que, por Resolucion Exenta
N°015/00166, de 15 de junio de 2015, de la Direccidon Regional de Atacama, se
aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacién de la Construccion de Jardin Infantil Aeropuerto de
Chafaral, y se llamé a Licitacion Publica, bajo el ID 846-18-LP15 en portal web de
referencia.

4°) Que, mediante  Resolucion  N°
015/0191, de 24 de julio de 2015, se adjudicé dicha licitacién por la prestacién del
servicio antes descrito a la empresa de don Pablo Santibafiez Osorio Rut 15.032.190-5
y se suscribi6 con fecha 28 de agosto de 2015, el respectivo contrato entre la
Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Contrato de
disefio de especialidades y ejecucion de obras de Construccién de Jardines Infantiles”,
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y don Pablo Santibafiez Osorio, cuyo
texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
PABLO ANDRES SANTIBANEZ OSORIO

RUT 15.032.190-5

En Copiapé a 28 de agosto de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “"el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
Marcela Gonzalez Burgos cédula nacional de identidad NO© 12.486.152-7, ambas
domiciliados en calle Los Carrera N°431 comuna de Copiapé y don Pablo Santibdfiez
Osorio RUT N°15.032.190-5,ambos domiciliados en Avenida Sur N° 1531 , El Palomar,
comuna de Copiapd, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se
convino lo siguiente:
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PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30364977-0, que se emplazara en un terreno de 2.855m2
aproximadamente, ubicado en calle Dagoberto Godoy N° 751, de la comuna de
Chafaral Regién de Atacama. Todo de acuerdo a las Base Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demaéas
documentos de la licitacibn ID N° 846-18-LP15, que sirvieron de base para la
adjudicacién mediante resoluciéon N°015/0191, de fecha 24 de julio de 2015, todos los
cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econémica,
gue son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecuciéon de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
gue motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluarad el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computarén a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagaré los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 1.029.349.580 (mil veintinueve millones
trescientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagarén de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o0 que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentarén en el formulario disefiado por la JUNJI y de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° NO2 de la Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula
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SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podré retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el pdrrafo anterior respecto de los
Ssubcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla deberd
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una pdliza de seguros a favor de
organismos publicos.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 2.861.81
Unidades de Fomento igual a $72.054.471 (setenta y dos millones cincuenta y cuatro
mil cuatrocientos setenta y un pesos), equivalentes al 7% del valor total del contrato,
su vigencia es igual al plazo de la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra,
aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30364977-0 Licitacién ID N° 846-18-LP15”,

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia seré compatible
con esta ultima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estarg obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
gue haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.
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OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacidon y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
qgue debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por la Directora Regional que corresponda.

La aplicaciéon de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias hébiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposiciéon presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, la Directora Regional quedard facultada para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se consideraréd el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.
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Tipos de _Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUNJI, se aplicaré una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multaré a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4,- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la
JUNJI, podré anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “"Construccién de la sala Cuna y Jardin Infantil Aeropuerto , Chafaral,
Cédigo BIP N° 30364977-0",

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataréan y mantendrdn vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acomparfiar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedardn como antecedentes de dicho instrumento.
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a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberé ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daiios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedard personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estad facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.
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El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razéon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podréd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de méas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJL

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucién
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucidén fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Copiapd y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Marcela Gonzalez Burgos, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°015/0190 de fecha
07/12/2012 y N° 26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.
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2° AUTORIZASE el gasto gue irroga la
presente convencidn, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impltese de la forma que a continuacién se sefiala:

- $34.851.190 (Treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil ciento
noventa pesos) Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 002, por concepto de
Consultoria, presupuesto vigente del servicio;

- $994.498.390 (Novecientos noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y
ocho mil trescientos noventa pesos), Subtitulo 31, Item 02, Asighacion 004, por
concepto de Obras Civiles, presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por "Disefio de Especialidades y Ejecucién de obras de Jardin
Infantil Aeropuerto de Chaiaral”, indicado se realizara de acuerdo a la forma y
modalidad establecidas en la clausula cuarta de la convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la  Direccion de Compras y  Contratacion  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resoluciéon y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
DE [V VR

\ oiC DIRECTORA REGIONAL
“\ JUNTA'NACIONAL DE JARDIN

MGB/‘ {ﬁ:}/hﬁ‘\é/c\i}/Fﬁ@laco

DISTRIBUCION:

- Directora Regional

- Encargado regional Meta Presidencial

- Subdireccidén Recursos Financieros.

- Seccion Recursos Fisicos.

~ Oficina de Compras

- Subdireccion de Planificacién y control de calidad
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes.
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