RESOLUCION EXENTA N*015/00267

REF: AUTORIZA MODIFICACION DE RESOLUCION N®
015/0136 DE 29/05/2015, DE ORDEN DECOMPRA N°
846-216-SE15 POR AUMENTO DE OBRAS, OBRAS
EXTRAORDINARIAS ¥ AUMENTO DE PLAZO MURO
PERIMETRAL, SISTEMA PARTICULAR DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JARDIN INFANTIL
ARCO RIS DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO
COMUNA DE CHANARAL.

COPIAPO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de
Educacién Pablica, que “Crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) la Ley N*®
20.798, del Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2015; 3%) la Ley N2
19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios”, 4°) Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién Pablica, que
“Aprueba Reglamento de Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) el Decreto
Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios™: 6°) la Resolucidn N2 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razon”; 7°) el
Decreto Supremo N* 156, de 2014, del Ministerio de Educacién, que “Nombra a dofia Desirée Ldpez de
Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) la
Resolucién N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolucion N* 015/172 del 20/08/2001 y la Resolucién N°
015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto. de Administracién de
Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolucién Exenta N° 015/2845, de 2010, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, gue “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolucién N2 015/0190 del 07/12/2012 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional de
Atacama, a la 5ra. Marcela Gonzélez Burgos, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1- Que, mediante RESOLUCION EXENTA No
015/00136, de fecha 29/05/2015 se encomendé a la empresa de don Victor Nafiez Arancibia representada
legalmente por don Victor Nifiez Arancibia RUT N° N212.939.290-8, |a ejecucion de la obra denominada
“MURO PERIMETRAL Y SISTEMA PARTICULAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JARDIN INFANTIL
ARCOIRIS — EL SALADO. por un monto de 78.264.974 ( setenta y ocho millones doscientos sesenta y cuatro mil
novecientos setenta y cuatro pesos), mas LV.A.

2.-Que, mediante hoja de ruta N* 122 de fecha 15 de
septiembre 2015, la Encargada de Cobertura e Infraestructura, solicita en base a lo establecido en el punto
15 de los Términos de Referencia de la OC 846-216 SE 15, gestionar la modificacién de acto administrativo
en cuanto a un aumento de obras y aumento de plazo.

3.- Que el contratista a través de carta de fecha 11 de
septiembre de 2015 solicita aumento de cbras y aumento de plazo por 80 dias corridos exponiendo que los
motivos son los siguientes:

.- Demora en obtencién de pinturas
-~ MNuevo proyecto solicitado por obras extraordinarias “Proyecto de instalacién de gas y Proyecto e
instalacidn de electricidad”

4.- Que en el informe evacuado por el 1.T.0. de la obra
con fecha 15 de septiembre del 2015, solo se considerd la ejecucion de las obras extraordinarias como
fundamento para el aumento de plazo y sugiere la autorizacién para el aumento de obras y obras
extraordinarias por un monto de $19.615.254 (diecinueve millones seiscientos quince mil doscientos
cincuenta y cuatro pesos) mas IVA y aumento de plazo de 80 dias corridos.



RESUELVO:

1.- Modificase Resolucion Exenta N2  015/00136 de
fecha 29/05/2015 de acuerdo a las especificaciones técnicas institucionales publicadas en el sistema
www.mercadopublico.cl, sélo en cuanto aumento de obras, obras extraordinarias y aumento de plazo.

2.- Auméntese de la obra “MURO PERIMETRAL Y
SISTEMA PARTICULAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JARDIN INFANTIL ARCOIRIS — EL SALADO, la
suma de $19.615.254 (diecinueve millones seiscientos guince mil doscientos cincuenta y cuatro pesos) mas
IVA.

3. Paguése a don Victor Nifiez Arancibia , cédula nacional
de identidad N212.939.290-8, la suma de $19.615.254 ( diecinueve millones seiscientos quince mil doscientos
cincuenta y cuatro pesos) mas IVA.

4.- Impltese el gasto $19.615.254 ( diecinueve millones

seiscientos quince mil doscientos cincuenta y cuatro pesos) mas IVA, al Subtitulo 22 item 06, Asignacién 001,
Subasignacion 002, del Programa 01.

5.- El pago definitivo més el aumento correspondiente
asciende a un total de $116.477.471 (ciento dieciséis millones cuatrocientos setenta y siete mil
cuatrocientos setenta y un pesos) IVA incluido.

6.- Auméntese al plazo de 105 dias de entrega de las
obras, 80 dias corridos, quedando como plazo total de ejecucién de la obra en 185 dias corridos y como
nueva fecha de entrega el 04 de diciembre de 2015,

7 La Unidad Juridica Regional procedera a
redactar la modificacion de contrato respectivo incluyendo Disminucién y aumento por partidas,
incorporando todas aquellas cldusulas que considere convenientes para el debido resguardo de los intereses
Institucionales, aun cuando no estén explicitas en la presente resolucién

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,
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