RESOLUCION EXENTA N°015/00278

REF: REGULARIZA AUTORIZA MODIFICACION DE
RESOLUCION N* 015/0132 DE 28/05/2015, DE ORDEN
DE COMPRA N°* 846-207-SE15 POR AUMENTO DE
OBRAS Y DISMINUCION DE OBRAS “REPARACIONES
PATIOS, PASILLOS CUBIERTOS, CANALIZACION DE
AGUAS LLUVIAS Y MANTENCIONES GENERALES DEL
JARDIN INFANTIL LUCERITO"

COPIAPO,23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Edicacién Pablica, que “Crea la Corporacién denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) la Ley N® 20.798, del Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos
del Sector Piblico para el afio 2015; 3°) la Ley N2 15.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”, 4%) Decreto Supremo N2 1574 de
1971, del Ministerio de Educacién Pablica, que “Aprueba Reglamento de Ley N°* 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios”; 6°) la Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repiblica, que “Fija Normas
Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén”; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de
Educacién, que “Nombra a dofia Desirée Lépez de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 8%) la Resolucién N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolucién N°
015/172 del 20/08/2001 y la Resolucién N® 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades gue indica en el
Director del Dpto. de Administracion de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolucién
Exenta N* 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolucién N2 015/0190 del 07/12/2012 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora
Regional de Atacama, a la 5ra. Marcela Gonzdlez Burgos, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que en cumplimiento de la Resolucidn Exenta
N2015/00132 de fecha 28/05/2015, por el presente instrumento la JUNJI encomienda al CONTRATISTA OMAR
VENTURA FUENTES , cédula nacional de identidad N®9.306.663-4, la ejecucion de la obra
denominada”REPARACIONES PATIOS, PASILLOS CUBIERTOS, CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS Y
MANTENCIONES GENERALES DEL JARDIN INFANTIL LUCERITO” por un monto de $ 97.030.190( noventa y
siete millones treinta mil ciento noventa pesos), mas |.V.A

2, Que, mediante hoja de ruta N° 117 de fecha
10/09/2015, la Encargada de Cobertura e Infraestructura, solicita en base a lo establecido en el punto 15 de
los Términos de Referencia de la OC 846-207-SE15, gestionar la modificacién de acto administrativo en
cuanto a un aumento de obras y obras extraordinarias.

3. Que, de acuerdo a informe evacuado por el I.T.0. de la
obra con fecha 28/08/2015, considera plausibles las razones invocadas por el contratista en su solicitud y
sugiere la autorizacién para el aumento de obras y obras extraordinarias por un monto de $12.128.098
(doce millones ciento veintiocho mil noventa y ocho pesos)més IVA.

4. Que, es necesario la dictacion de un acto administrativo
que lo apruebe.

RESUELVO:

1. Modificase Resolucidon Exenta N2 015/00132 de
28/05/2015, de acuerdo a las especificaciones técnicas institucionales publicadas en el sistema
www.mercadopublico.cl, sélo en cuanto aumento de obras y obras extraordinarias.



2. Aumentese la obra “REPARACIONES PATIOS, PASILLOS
CUBIERTOS, CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS Y MANTENCIONES GENERALES DEL JARDIN INFANTIL
LUCERITO”, en la suma de $12.128.098 (doce millones ciento veintiocho mil noventa y ocho pesos)maés IVA.

3. Pdguese a don Omar Ventura Fuentes, cédula nacional de
identidad N2 9.306.663-4, la suma de $12.128.098 (doce millones ciento veintiocho mil noventa y ocho
pesos)mas IVA.

4. Impltese el gasto de 512.128.098 (doce millones ciento
veintiocho mil noventa y ocho pesos) mas IVA, al Subtitulo 22 ftem 06, Asignacién 001, Subasignacidn 002,
del Programa 01.

5. El pago definitivo mds el aumento correspondiente
asciende a un total de $5129.898.363 (ciento veintinueve millones ochocientos noventa y ocho mil
trescientos sesenta y tres pesos) IVA incluido.

6. La Unidad Juridica Regional procedera a redactar la
modificacion de contrato respectivo incluyendo aumentos de obras vy obras extraordinarias, incorporando
todas aquellas cldusulas que considere convenientes para el debido resguardo de los intereses
Institucionales, aun cuando no estén explicitas en la presente resolucién.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,
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- Seccién de Cobertura e Infraestructura
- Asesoria Juridica

- Subd. de Recursos Financieros y Fisicos
- Unidad de Adquisiciones

- Oficina de Partes



