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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 00286

REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO EN
OBRA ocC 846-204-SE15,0BRA
DENOMINADA ” CONSTRUCCION CIERROS
PERIMETRALES Y DISPOSICION DE AGUAS
LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL
ZORZALITO” LOCALIDAD DE LOS LOROS-
TIERRA AMARILLA .

COPIAPO, 30 de septiembre de 2015

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion
Publica, que “Crea la Corporacion denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) la Ley N° 20.798, del
Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; 3°) la Ley N2 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”, 4°)
Decreto Supremo N¢ 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién Publica, que “Aprueba Reglamento de Ley N°
17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios”; 6°) la Resolucion N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija
Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén”; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de
Educacion, que “Nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) la Resolucién N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolucién N° 015/172 del
20/08/2001 y la Resolucién N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto.
de Administracién de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolucién Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolucién N2 015/0190 del 07/12/2012 de la Vice Presidenta Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela
Gonzalez Burgos, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, través de la Resolucién Exenta N° 015/00129 de fecha
27/05/2015, se encomienda la ejecucién de la obra denominada “CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES Y
DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL ZORZALITO —LOCALIDAD LOS LOROS- TIERRA AMARILLA ”
a la empresa Constructora DIVAL Ltda , Rut 76.094.390-8 , representada legalmente por don Patricio Eduardo
Valdivia Valdivia , cédula nacional de identidad N° 6.668.026-6, con domicilio en Pasaje salvador N° 1066 , Copiapé.

2. Que, con fecha 01/06/2015, se suscribié contrato de obra
denominada “CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL
ZORZALITO” con la empresa Constructora DIVAL Ltda Rut 76.094.390-8, representada legalmente por don Patricio
Valdivia Valdivia , cédula nacional de identidad N° 6.668.026-6 .

3: Que, en dicho contrato se establecié que el plazo de
ejecucion de las obras seria de 90 dias corridos, contados desde la entrega del terreno respectivo, el que fue
aumentado en 30 dias corridos, a través de Resolucion Exenta N° 015/00238 de 26 de agosto de 2015.

4.-Que, con fecha 24 de septiembre de 2015 el contratista
solicita la ampliacién de plazo por un total de 9 dias corridos invocando como fundamento que la empresa
contratista que realiza la ampliacién del Jardin, no ha retirado la instalacién de faena de sectores donde se debe
intervenir con estuco, pintura, cubierta, canal aguas lluvia , confeccién e instalacion de puerta de escape etc.

5.-Que ,la ITO de la obra evacué informe con fecha 28 de
septiembre de 2015 en el cual evalta el fundamento que motiva la solicitud de aumento de plazo del contratista ,
considerandolas plausibles , por lo que sugiere el aumento de plazo por 9 dias corridos.
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6.-Que,para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales el contratista entregd una Boleta de garantia a nombre dela Junta Nacional de
Jardines Infantiles N° serie 268990 , de fecha 26/08/2015 de Banco de Crédito e Inversiones por el monto de
$15.357.000 ( quince millones trescientos cincuenta y siete mil pesos) equivalente al 10% del valor total del contrato,
con vigencia hasta el 08 de diciembre de 2015, cumpliendo con la vigencia minima 60 dias corridos, posterior a la
fecha de término del contrato.

7.-Que, es necesario la dictacién de un acto administrativo que
lo apruebe.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE aumento de plazo por 09 dias corridos para la
obra OC 846-204 SE 15,denominada Proyecto , “CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES Y DISPOSICION DE
AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL ZORZALITO —LOCALIDAD LOS LOROS- TIERRA AMARILLA ”, quedando como
nueva fecha de entrega de la obra para el dia 09 de octubre de 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,
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