RESOLUCION EXENTA N° 015/00287

REF.: REGULARIZA AUTORIZACION AUMENTO DE
PLAZO EN OBRA OC 846-201-5E15,0BRA
DENOMINADA "  CONSTRUCCION CIERROS
PERIMETRALES, REPOSICION DE PAVIMENTOS Y
DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN
INFANTIL BLANCANIEVES” COMUNA DIEGO DE
ALMAGRO.

COPIAPO, 01 DE OCTUBRE DE 2015
VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Publica, que “Crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) la Ley N° 20.798, del
Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; 3°) la Ley N© 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”, 4°)
Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién Publica, que “Aprueba Reglamento de Ley N°
17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) el Decreto Supremos N°® 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios”; 6°) la Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Replblica, que “Fija
Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén”; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de
Educacién, que “Nombra a dofia Desirée Lépez de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) la Resolucién N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolucién N° 015/172 del
20/08/2001 y la Resolucién N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto.
de Administracién de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolucién Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolucién N2 015/0190 del 07/12/2012 de la Vice Presidenta Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela
Gonzalez Burgos, y demdas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.  Que, través de la Resolucién Exenta N° 015/00125 de fecha
27/05/2015, se encomienda la ejecucion de la obra denominada “CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ,
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL BLANCANIEVES ” comuna
de Diego de Almagro, a la Empresa de don VICTOR HUGO NUNEZ ARANCIBIA , representada legalmente por don
VICTOR HUGO NUNEZ ARANCIBIA cédula nacional de identidad N©12.939.290-8, ambos con domicilio en Casimiro
Domeyko, Villa Miramar Block N° 4, Chadiaral

24 Que, con fecha 01/06/2015, se suscribié contrato de obra
denominada “CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES , REPOSICION DE PAVIMENTOS Y DISPOSICION DE AGUAS
LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL BLANCANIEVES ” con la Empresa de don VICTOR HUGO NUNEZ ARANCIBIA |,
representada legalmente por don VICTOR HUGO NUNEZ ARANCIBIA cédula nacional de identidad N212.939.290-
8.

3. Que, en dicho contrato se establecié que el plazo de
ejecucion de las obras seria de 90 dias corridos, contados desde la entrega del terreno respectivo, el cual fue
ampliado por 30 dias a través de Resolucion Exenta N° 015/00246 de 31 de agosto de 2015.

4.-Que, con fecha 28 de septiembre de 2015 el contratista
solicita la ampliacién de plazo por un total de 30 dias corridos debido a que la solicitud de obras extraordinarias
tales como la reparacién de red eléctrica y rampa de patio sala cuna fueron aprobadas a mediados de septiembre ,
lo cual ha provocado un retraso en las partidas de instalacién de canalizaciones, cableado y camaras eléctricas, lo
cual ha provocado la demora en la instalacién de baldosas.

5.-Que , el ITO de la obra evacué informe con fecha 30 de
septiembre de 2015 en el cual evalda los fundamentos que motivan la solicitud de aumento de plazo del contratista

, aceptando los motivos y no la cantidad de dias de aumento por lo que sugiere el aumento de plazo por 21 dias g

corridos.
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6.-Que, para garantizar el aumento de obras y el aumento de
plazo y asimismo el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, el CONTRATISTA, entregé un
certificado de fianza a nombre de la JUNJI, N° de folio B: 0000589 de Mas Aval Sociedad de Garantia Reciproca , de
fecha 14/09/2015 por el monto de $1.431.432 ( un millén cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y dos
pesos) equivalente al 10% del valor total del aumento de obras, cuya fecha de vencimiento es 02 de enero de 2016
,cumpliendo requisito de mantener una vigencia minima 60 dias corridos, posterior a la fecha de término del
contrato.

7.-Que, es necesario la dictacién de un acto administrativo que
lo apruebe.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE aumento de plazo por 21 dias corridos para la
obra ID 846-201 SE 15,denominada , “CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES , REPOSICION DE PAVIMENTOS Y
DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN INFANTIL BLANCANIEVES” quedando como nueva fecha de entrega
de la obra para el dia 21 de octubre de 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,
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