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RESOLUCION EXENTA N°000/ b % ‘j
REF.: Aprueba contrato de "DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS FLORES,
TIERRA AMARILLA entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles e
Inmobiliaria y Constructora INEXO Ltda

COPIAPO, A 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion: en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de.la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucion Exenta N°
015/0097 de 18 de febrero de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
nombra Directora Regional Subrogante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Region de Atacama a dofia Carolina Garcia Jofré ; Resolucidén Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley
N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N© 20.798, de Presupuestos del Sector
PUblico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 0008, de 09 de enero de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del
sector publico, Codigo BIP 30362974-0; en la Resolucion Exenta N°015/0173 de 19 de
junio de 2015 de la Direccién Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobé anexo complementario y llamé a licitacion publica para la
contratacién del disefio de especialidades y ejecucion de obras; en la Resolucién
Exenta N°015/0184 de 10 de julio de 2015 de la Direccién Regional de Atacama de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que aclara la Resoluciéon N° 015/0173 de fecha 19
de junio de 2015 que autoriza llamado a licitacion plblica y aprueba anexo
complementario de bases de licitacion tipo que regulan el proceso de licitaciéon publica
del proyecto de construccién de la sala cuna 'y jardin infantil Las Flores, Tierra Amarilla,
y demas antecedentes tenidos a la vista; la Resolucién N° 015/0192, de 24 de julio de
2015, de la Directora Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
que “Adjudica Licitacion Publica ID 846-20 LP15 para contratar el servicio de
“Construccién de la Sala Cuna y Jardin Infantil Las Flores, Tierra Amarilla”; la
Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija
normas sobre exencién del tramite de toma de razén y, la demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°11.627, aprobada con fecha 19 de junio de 2015 por la Encargada
de la Seccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccion Regional de Atacama, la
Unidad de Meta Presidencial, solicité la contratacion de la Construccién de la Sala
Cuna y Jardin Infantil Las Flores de Tierra para la Junta Nacional de Jardines infantiles.
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2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014 , la cual fue modificada por Resolucion N° 015/0151
de 13 de agosto de 2015.

3°9) Que, por Resolucion Exenta
N°015/00173, de 28 de julio de 2015, de la Direccion Regional de Atacama, se
aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacion de la Construccion de la Sala Cuna y Jardin Infantil Las
Flores de Tierra Amarilla, y.se llamé a Licitacién Publica, bajo el ID 846-20 LP15 en
portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucion N° 015/0192,
de 24 de julio de 2015, se adjudicé dicha licitacidon por la prestacion del servicio antes
descrito a la empresa “Inmobiliaria y Constructora INEXO Ltda”, RUT 76.136.301-8 y
se suscribidé con fecha 03 de noviembre de 2015, el respectivo contrato entre la
Institucién y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucidn.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Contrato de
disefio de especialidades y ejecucion de obras de Construccién de Jardines Infantiles”,
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Inmobiliaria y Constructora INEXO
Ltda., cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INEXO Ltda.
RUT 76.136.301-8

En Copiapd, a tres de noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o "“el Mandante”, representada por su Directora Regional
Subrogante dofia Carolina Ester Garcia Jofré, cédula nacional de identidad N°©
11.617.932-6, ambas domiciliadas en calle Los Carrera, N° 431, comuna de Copiapé e
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INEXO Ltda., RUT N° 76.136.301-8,
representada legalmente por don EDGARDO CRISTIAN AHUMADA GONZALEZ, cédula
nacional de identidad N° 8.172.626-4, ambos domiciliados en Avenida Arturo Prat N°
68, comuna de Caldera, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”,
se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO
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La JUNIJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Diseiio de
Especialidades y Ejecuciéon de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP N° 30362974-0, que se emplazard en un terreno de 842 m?
aproximadamente, en una planta de 441m? construidos, ubicado en Rio Montosa N°
294 (Esquina Rio Turbio) Sector Ojancos, de la comuna de Tierra Amarilla, Regién de
Atacama. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacién
ID N° 846-20-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante resoluciéon N°
015/0192, de fecha 24 de julio de 2015, todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de [as maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidon Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigha en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo solo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacidon ni compensacién econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.
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En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizaciéon. La JUNJI
emitira una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $530.334.840 (Quinientos treinta millones,
trescientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por-Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que ElI Mandante
efectla durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un
plazo de 30 dias contados desde la recepcién de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.
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Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier medificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una Pdliza de Seguro( a favor de
organismos publicos, como ademas toda otra que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 , de 2004, del Ministerio de Hacienda ,
modificado por el Decreto Supremo N° 1410 , de 2014 , del Ministerio de Hacienda, a
favor de organismos publicos

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 1,458.00 UF
(mil cuatrocientas cincuenta y ocho unidades de fomento), equivalentes al 7% del
valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP N° 30362974-0 Licitacion ID
N° 846-20-LP15. ",
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No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovaciéon 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta altima.

La devolucidn de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptaciéon o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos

siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS
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Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNII, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Directora Regional que corresponda.

La aplicaciéon de la muita sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, la Directora Regional quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
€n su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademads, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.
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DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la
JUNJI, podrd anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario debera presentar
una garantia la cual debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable,
dicha garantia en todo caso deberd asegurar el pago de manera rapida y efectiva vy
cumplir con las exigencias del articulo 68 del reglamento y en la forma que lo
establece el Anexo Complementario de estas bases de licitacién.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podrd, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucidén de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucién de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccidon y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.
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En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes vy las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafos por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daifios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la podliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO
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La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, 0 muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucién del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJL.

C. Incumplimiento de la obligacidon de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacidn.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Copiap0 y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Carolina Ester Garcia Jofré, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciéon N° 015/097 de fecha 18 de
febrero de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Edgardo Cristian Ahumada Gonzdlez, para actuar en
representacion de Inmobiliaria y Constructora INEXO Ltda., consta en escritura piblica
de fecha cinco de febrero de dos mil once, otorgada ante el Notario Plblico de Ia
ciudad de Copiap6, don Luis Contreras Fuentes, inscrita a fojas 103 Vuelta Nimero 62
correspondiente al Registro de Comercio del afio 2011, del Conservador de Comercio
de Copiapo.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y validez,
quedando uno en poder del Contratista y tres en poder de la JUNJI.
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2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencidn, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impatese de la forma que a continuacion se sefiala:

- $ 21.858.000 (Veintidn millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos) Subtitulo
31, ftem 02, Asignacion 002, por concepto de Consultoria, presupuesto vigente del
servicio;

- $ 137.243.000 (Ciento treinta y siete millones doscientos cuarenta y tres mil
pesos), Subtitulo 31, item 02, Asignacion 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio y $371.233.840 ( Trescientos setenta y un
millones doscientos treinta y tres ochocientos cuarenta pesos) de arrastre afio
2016

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por ” Disefio de Especialidades y Ejecucién de obras de
Construccién de la Sala Cuna y Jardin Infantil Las Flores de Tierra Amarilla”, indicado
se realizaré de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la
convencion en referencia,

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la  Direccibon de Compras y  Contratacion  Pdblica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

;:~ q ;&A"OFRE :
G ;Rmrr RA REGIONAL(S) DE

m A'NAC ONAL DE JARDINES INFANTILES
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DISTRIBUCION:

- Directora Regional

- Encargado regional Meta Presidencial

- Subdireccidon Recursos Financieros.

- Seccion Recursos Fisicos.

- Oficina de Compras

- Subdireccién de Planificacién y control de calidad
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes.
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