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RESOLUCION EXENTA N2 015/00406

REF.: APLICA MULTA POR ATRASO EN ENTREGA DE
OBRA Y EN ENTREGA DE GARANTIA PARA BUENA
EJECUCION DE OBRA EN OBRA DENOMINADA
“REPARACIONES PATIOS, PASILLOS CUBIERTOS,
CANALIZACION AGUAS LLUVIAS Y MANTENCIONES
GENERALES DEL JARDIN INFANTIL LUCERITO OC 846-
207-SE15”.

COPIAPO, A 17 DE DICIEMBRE DE 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en fa Ley N° 17.301 del afio 1970; D.S. de Educacién N° 1.574 de 1971; Resolucién N°
1600 de 2008 de Contraloria General de la Republica; Resolucién N2 015/026/2000 y Resolucién
015/051 del afio 2012, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; contrato de obra denominada “Reparaciones patios, pasillos cubiertos, canalizacién de
aguas lluvias y mantenciones generales de Jardin Infantil Lucerito”, de la Comuna de Copiapé,
administrado por la Junji Ill Regidn, celebrado con la Empresa de don Omar Ventura Fuentes, Rut
N° 9.306.663-4 de fecha 01 de Junio del afio 2015; Resolucion Exenta N° 015/00141, de fecha 01
de junio del afio 2015, la cual aprueba contrato de obras de “Reparaciones patios, pasillos
cubiertos, canalizacién de aguas lluvias y mantenciones generales de Jardin Infantil Lucerito del
Jardin Infantil Lucerito”; Modificacion de contrato de ejecucion de obras de “Reparaciones patios,
pasillos cubiertos, canalizacion de aguas liuvias y mantenciones generales de Jardin Infantil
Lucerito”, de la Comuna de Copiapd, administrado por la JUNJI Iil Region, celebrado con la
Empresa de don Omar Ventura Fuentes Rut N° 9.306.663-4 de fecha 11 de septiembre de 2015;
Resolucidon Exenta N° 015/00281, de fecha 23 de septiembre del afio 2015, la cual aprueba
Modificacién de contrato de “Reparaciones patios, pasillos cubiertos, canalizacién de aguas lluvias
y mantenciones generales de Jardin Infantil Lucerito”, de la Comuna de Copiap6, administrado por
fa JUNJ! Ill Regidn, celebrado con la Empresa de don Omar Ventura Fuentes Rut N° 9.306.663-4,
Resolucion N2 015/192 de 20 de octubre de 2015, Resolucién N° 015/00026 de 04 de febrero de
2000 y sus posteriores modificaciones y los demas antecedentes tenidos a la vista y las
necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.  Que, con fecha 01 de junio de 2015 se celebré el
contrato de ejecucién de obra “REPARACIONES PATIOS, PASILLOS CUBIERTOS, CANALIZACION DE
AGUAS LLUVIAS Y MANTENCIONES GENERALES DEL JARDIN INFANTIL LUCERITO, de la Comuna de
Copiapd, administrado por la Junji Il Region, celebrado con la Empresa de don Omar Ventura
Fuentes Rut N° 9.306.663-4.

2.  Que, mediante Resolucién Exenta N° 015/00141,
de fecha de 01 de junio del afio 2015, se aprueba contrato de obras de “REPARACIONES PATIOS,
PASILLOS CUBIERTOS, CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS Y MANTENCIONES GENERALES DEL
JARDIN INFANTIL LUCERITO”, de la Comuna de Copiapd, administrado por la JUNJI lll Regidn. <3'§
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3.  Que, dicho contrato fue modificado con fecha 11
de septiembre de 2015 y aprobada dicha modificacion a través de Resolucién exenta N°
015/00281 de 23 de septiembre de 2015, en relaciéon a aumento de obras y obras extraordinarias,
quedando como total del contrato en la suma de $129.898.363 (ciento veintinueve millones
ochocientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y tres pesos), IVA incluido.

4. Que, el plazo de ejecucion de obras del contrato
de “REPARACIONES PATIOS, PASILLOS CUBIERTOS, CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS Y
MANTENCIONES GENERALES DEL JARDIN INFANTIL LUCERITO”, de la Comuna de Copiapé, se fijo
en 90 dias corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno al contratista.

) 5. Que, a través de Resolucion Exenta N°
015/00247 de 31 de agosto de 2015, se autoriza el aumento de plazo para la entrega de las obras
en 45 dias quedando como nueva fecha de entrega de la obra el 15 de octubre de 2015.

6. Que, conforme al acta de recepcion provisoria
sin observaciones de la obra, la ITO certifica atraso en la entrega de la obra de 11 dias y 1 dia por
atraso en la entrega de la garantia de buena ejecucidn de la obra.

7. Que, los Términos de Referencia en el punto 12
respecto a las MULTAS sefiala “Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que
se refiere las presentes Bases Administrativas, se aplicard al contratista una multa equivalente al
0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del estado de pago
final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria

¢.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que serdn
contados desde la fecha y hora en que la Comisién se constituya en la obra para realizar la
Recepcién Provisoria la que serd notificada al Contratista con al menos 5 dias de anticipacion a
través del Libro de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procederd a poner
término al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento”.

8.  Que, la multa a aplicar por el atraso en la entrega
de la obra y entrega de la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra, corresponde al calculo
efectuado por la Subdireccién de Recursos Financieros conforme al siguiente detalle informado
por el ITO de la obra y la Unidad Juridica:

Atraso en la entrega de la Obra:

Dias de retraso: 11 dias

Fecha constitucion Comisidn para Recepcién Provisoria: 30 de octubre de 2015

Fecha de recepcion provisoria sin observaciones de la obra: 16 de noviembre de 2015

Formula multa: (total de dias de atras de la obra segun contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Monto Total del contrato: $129.898.363

Monto multa: $1.428.882
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Atraso en la entrega de la Garantia de la Buena ejecucién de la Obra:
Dias de retraso: 01 dias
Fecha constitucion Comision para Recepcidn Provisoria: 30 de octubre de 2015
Fecha de Notificacidn de contratista:
Fecha de entrega de garantia de Buena Ejecucion de la Obra: 17 de noviembre de 2015
Férmula multa: (total de dias de atras de la obra segin contrato) X (0.1% del monto totai del
contrato).
Monto Total del contrato: $129.898.363
Monto multa: $129.898

RESUELVO:

1. Apliquese al proveedor Omar Ventura Fuentes
Rut N° 9.306.663-4, por concepto de multa por atraso en la entrega de la obra y atraso en la
entrega de la garantia de buena ejecucidn de la obra, la suma ascendente a $1.558.780 (Un millén
quinientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta pesos) conforme los fundamentos
sefialados en la parte considerativa de la presente resolucién.

2. Imputese y contabilicese los montos indicados, al
Subtitulo 22, item 06, Asignacidn 001, Subasignacién 002, del Programa 01.

3. Notifiguese la presente Resolucién Exenta al
proveedor, mediante su publicacion en el portal www.mercadopublico.cl .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

\>~‘* Y

g | Jutin
& e

/K BE Jﬁe{;}\
AN

"“\.
4(\-/\ \\

—

WNTA
E

pIReCTORA REMAR

ATACAMA
j Aﬂ)l AL DE

RDINES INFANTILES ATACAMA

MGBMMOHCGJ\(&@/KQ
DIST! 10N:

Directora Regional

Subdireccion de Recursos Financieros
Asesora Juridica

Unidad de Infraestructura
Destinatario

Oficina de Partes



