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RESOLUCION EXENTA N2 015/00416

REF. : APLICA MULTA POR ATRASO EN SUBSANACION DE
OBSERVACIONES DEFINIDAS EN LA RECEPCION PROVISORIA A
PROVEEDOR QUE INDICA EN OBRA DENOMINADA
“CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES, REPOSICION DE
PAVIMENTOS Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS DEL JARDIN
INFANTIL BLANCANIEVES”, OC 846-201-SE15 y OC 846-478-SE15

COPIAPO, 22 DE DICIEMBRE DE 2015.
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 17.301 del afio 1970; D.S. de Educacién N° 1.574 de 1971; Resolucién N° 1600 de 2008 de
Contraloria General de la Republica; Resolucidon N2 015/026/2000 y Resolucién 015/ 051 del afio 2012, ambas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; contrato de ejecucién de obras “Construccién de
cierros perimetrales, reposicién de pavimentos y disposicion de aguas lluvias del jardin Infantil Blancanieves”,
administrado por la Junji Ill Regién, celebrade con la Empresa de don Victor NUfiez Arancibia cédula nacional de
identidad N° 12.939.290-8 con fecha 01 de junio del afic 2015; Resolucidn Exenta N° 015/00137, de fecha 01 de junio
de 2015, la cual aprueba contrato de obras denominado “Construccién de cierros perimetrales, reposicién de
pavimentos y disposicién de aguas lluvias del jardin Infantil Blancanieves”; Modificacion de contrato de ejecucién de
obras “Construccion de cierros perimetrales, reposicién de pavimentos y disposicién de aguas lluvias del jardin infantil
Blancanieves”, administrado por la Junji Il Regién, celebrado con la Empresa de don Victor Nifez Arancibia;
Resolucion Exenta N° 015/00275 de fecha 22 de septiembre del afio 2015, la cual aprueba Modificacién de contrato,
Resoluciéon N2 015/192 de 20 de octubre de 2015, Resolucidon N° 015/00026 de 04 de febrero de 2000 y sus
posteriores modificaciones y los demds antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucién.

CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 01 de junio de 2015, se celebré contrato
de ejecucion de obras de” Construccion de cierros perimetrales, reposicion de pavimentos y disposicion de aguas
lluvias del jardin Infantil Blancanieves”, administrado por la Junji Ill Regidn, celebrade con la Empresa de don Victor
Ntfiez Arancibia cédula nacional de identidad N° 12.939.290-8,el que fue modificado con fecha 15 de septiembre de
2015 y aprobada dicha modificacior a través de Resolucién exenta N° 0157 00275 de 22 de septiembre de 2015.

2. Que, mediante Resolucién Exenta N° 015/00137, de
fecha 01 de junio de 2015, se aprueba contrato de obras denominado “ Construccién de cierros perimetrales ,
reposicién de pavimentos y disposicién de aguas lluvias del jardin infantil Blancanieves”, administrado por la Junji Ilf
Region, celebrado con la Empresa de don Victor Nifiez Arancibia cédula nacional de identidad N° 12.939.290-8,el que
fue modificado con fecha 15 de septiembre de 2015 y aprobada dicha modificacién a través de Resolucién exenta N°
0157/00275 de 22 de septiembre de 2015,

3. Que, el plazo establecido de acuerdo a los Términos de
Referencia en su punto 12 y en el contrato suscrito con fecha 01 de junio de 2015 modificado posteriormente con
fecha 15 de septiembre de 2015, para subsanar las observaciones definidas en la recepcién provisoria es de 15 dias
corridos.

4, Que, asimismo los Términos de Referencia en el punto
12 respecto a las MULTAS sefiala:
“Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas, se
aplicard al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn
descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de incumplimiento:
a.- Plazo entrega de las obras
b.- Plazo para la subsanacidn de las observaciones definidus en la recepcion provisoria
c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que serdn contados desde la fecha 'y
hora en que la Comision se constituya en la obra para realizar la Recepcién Provisoria la que serd notificada al
Contratista con al menos 5 dias de anticipacion a través del Libro de Obras para participar en dicho acto.
Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procederd a poner término al contrato
y a hacer efectiva la garantia de fiei cumplimiento”.
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5. Que, la multa a aplicar por el atraso en la subsanacién de
las observaciones definidas en la recepcidn provisoria de la obra, corresponde al calculo efectuado por la Subdireccién
de Recursos Financieros conforme al siguiente detalle informado por el ITO de la obra y Ia Unidad Juridica :

Dias de retraso: 5 dias

Fecha constitucién Comisidn para Recepcidn Provisoria con observaciones: 28 de octubre de 2015
Fecha de recepcién provisoria sin observaciones: 17 de noviembre de 2015

Férmula multa: {total de dias de la obra segtin contrato) X (0.1% del monto total del contrato).
Monto Total del contrato: $215.237.608

TOTAL MULTA: $1.076.188 {Un millén setenta y seis mil ciento ochenta y ocho pesos)

RESUELVO:

1. Apliquese al proveedor don Victor Nifiez Arancibia Rut
12.939.290-8, por concepto de multa la suma ascendente a $1.076.188 (Un millén setenta y seis mil ciento ochenta y
ocho pesos) conforme los fundamentos sefialados en la parte considerativa de la presente resolucidn.

2. Impatese y contabilicese los montos indicados, al
Subtitulo 22 item 06, Asignacién 001, Subasignacién 002, del Programa 01.

3. Notifiquese la presente Resolucién Exenta al proveedor,
mediante su publicacién en el porta www.mercadoptiblico.cl .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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