RESOLUCION Nep1s/ 1 U B3

REF. : CONCEDE PRORROGA DE
PLAZO

COYHAIQUE, 1{ ¢ RV, 2088

VISTOS:

La ley N° 17.301, que crea a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, la Ley N° 18575, Organica Constitucional dc Bases
Generales de la Administracidn de Estado; Los Deerctos Supremos N° 1574, de 1971 y
N° 84 de 2006, ambos del Ministcrio de Educacién, la Ley 18.575 cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado csta contenido en el D.F.L N¢ 1/19.653 de Diciembre de
2000, 1a ley N° 19.880) de 2003, la Resolucion N© 1600 de 2008, la Contraloria General
de la Repiblica, 1la Ley N® 19.653, sobre Probidad Administrativa, La ley 20.314 de
presupucsto afio 2009; ley N° 19.886 y su reglamento establecido por Decreto N° 250
del 24.09.2004 del Minislerio de Hacienda, y la Resolucién Exenta N° (015/172 de 2001,
la Resolucién Excnta N° 015/026 dc 2000 vy sus modificaciones, ambas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y demas
antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucién

CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 23 de Junic de 2009, sc celebrd Contrato de Ejecucion de Obras
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles * JUNIJI * y ¢l Contratista don
Guillermo Cristian Villarroel Castillo, que tenia por objcto la Ejecucidn de la
obra denominada “Ampliacidon Jardin Infantil Gabriela Mistral, Comuna de
Coyhalque *.

2. Que, scgiin se cstipuld en ¢l Contralo individualizado preccdentemente, cn la
clausula Quinta se sciiala cxpresamente ~ El plazo de ejecucidn de las obras sera
de 148 dias ( ciento cuarenta v ocho dias ), contados desde ta fecha de entrega
del terreno al Contratista. La entrega del terreno s¢ efectud con fecha 23 de
Tunio de 2009 , por lo quc el plazo dec ¢jecucién del Contrato es de fecha 19 de
Noviembre de 2009,

3. Que, scglin consta en documento cmilido por el Contratista don Guillermo
Villarrocl Castillo, Mcmordndum N° 70/2009, recepcionado en ésta Direccion
con fecha 18 de Novicmbre de 2009, en que solicita aumento de piazos para la



recepcidn provisoria. pard ¢l dia 11 de Diciembre de 2009. La solicitud se basa
en ¢l estudio de ticmpos muertos que sc adjuntaron.

4. Que, seghn consta en documento emitido por ¢l LT.O Sr. Ricardo Solé Ordenes,
Arquitecto de la Junji Regién de Aysén, de fecha 18 de Noviembre de 2009, sc
recomicnda aprobar la solicitud de aumento de plazo presentada, solo hasta ¢l 11
de Diciembre de 2009, con e} objcto de concluir con la correcta ejecucion de las
obras.

5. Que, seglin se estipuld en el Contrato individualizado, en su clausula Quinta se
sefiala expresamentc que por causa constitutiva de... ... " aumento de las obras
contratadas, ¢! ofcrente podrd selicitar a la autoridad competente, por escrito y
antes del vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la
ejecucion de Jas obras, 1a que a su juicio exclusivo mediante la dictacién dc una
resolucion que asi lo disponga.

RESUELVO:

1. CONCEDASE, al Contratista don Guillermo Cristian Villarroel Castillo, un
PLAZO ADICIONAL DE 22 DIAS CORRIDOS, hasta el 11 de Dicicmbre
de 2009, a fin dc que ejecute las Obras “Ampliacién Jardin Infantil Gabniela
Mistral, Comuna de Coyhaique ~

2. OFICIESE , al contratista Guillermo Cristian Villarroel Castillo, a fin de que
tome conocimiento de lo resuelto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE LA
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{ARUO FRANCISCO VE RGA(RA CANUMIR

" DIRECTOR REGIONAEL. DE AYSEN
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

DIRECTOR
REGIONAL
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Distribucidn:

-Direccion kegional
-Subdireccién de Cobertura
-Conlralista

-Abogado

-Oficina de partes



