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REF.: Aplica multa que indica
Constructora Robleria S.A..

concepcion, 28 DIC 2011’

VISTOS:

1.- La ley N2 17.301, que crea la Corporacién denominada Junjta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.
2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.
3.- Ley Organica Constitucional N° 18.575 Bases Generales de| la
Administracién del Estado.
4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de Jos
Organos de la Administracién del Estado.
5.- Decreto Ley N2 1263 sobre Administracién Financiera del Estado.
6.- Ley General de Presupuesto N2 20.481 de fecha 18.12.10;
7.- La Resolucién N2 1600 del 30.10.08 de la Contraloria General|de
la Republica.
8.- Ley N2 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministrp y
Prestaciones de Servicios.
9.- Decreto N2 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de servicios.
10.- La resolucion N2 015/26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
11.- Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
12.- Articulo 80 Ley 18.834; y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante resolucién exenta N° 015/5097 de fecha 6| de
diciembre de 2010, se adjudica licitacion publica: “Conservacion Post Terremoto|del
Jardin Infantil y Sala Cuna Rene Schneider, cédigo 08.112.007, de la comuna de Hualpén,
Regién del Bio Bio”, ID N¢ 1576 -81-LP10, al oferente Constructora Robleria 5.A.
Mediante resolucién 015/5394, de fecha 22 de diciembre de 2010, se aprobd contrat¢ de
ejecucién de obras Conservacién Post Terremoto del Jardin Infantil René Schneider de
Hualpén. Se establecié plazo de ejecucion de 104 dias corridos contados desde el 20 de
diciembre de 2010, fecha del acta de entrega del terreno, posteriormente, se concedid 6
aumento de plazo, y se estableci¢ fecha final de los trabajos el dia 18 de abril de 2011

2.- El monto del contrato asciende a la cantidad de $92.372.560 iva
incluido, que se pagara por estados de pago quincenales, presentando el contratista para
cada estado de pago la factura correspondiente. A la fecha se han presentado y cancejado
cinco estados de pago de acuerdo al siguiente detalle:




Estado de Pago N2 1 equivalente al 10% por $9.237.256;
Estado de pago N2 2, equivalente a 22,50% por $20.783.826;
Estado de pago N2 3, equivalente a 18,79% por $17.355.065;
Estado de pago N2 4, equivalente a 15% por $13.855.884,y
Estado de pago N2 5, equivalente a 14,16% por $15.570.265.

A la fecha se le ha cancelado, al contratista la suma de $76.802.343, y quedajun
saldo de $15.570.217

il
23
3t
4.
5%

El Gltimo estado de pago, aun se encuentra pendiente, de acuerdo a lo indicado
en las bases administrativas y el contrato firmado por las partes, debe ser realizado previa
recepcion provisoria de los trabajos sin observaciones, visacion del estado de pago por
parte del inspector técnico de la obra, y presentacién de las factura correspondiente; lo
que hasta la fecha no ha ocurrido.

3.- Que como consta de Informe técnico, de fecha 2 de agosto de 2011} se
realizé acta de recepcion provisoria sin observaciones. Posterior, a la recepcion, producto
del funcionamiento del Jardin infantil, surgieron problemas en piso flotante, filtracion de
agua en ventanas, detalles de pintura y demas detallados por el ITO en su infofme
técnico. Todos los inconvenientes, y observaciones, a la empresa se le ha hecho s ber
desde el mes de agosto en reiteradas ocasiones, mediante oficios N2 015/4066 de fecha
22 de septiembre de 2011, N¢ 015/4392 de fecha 24 de octubre de 2011, llamadas
telefénicas, correos electrénicos, con el objeto que concurra a a reparar y subsanar| los
problemas. En el mes de octubre, la unidad juridica tomd contacto, se comprometieron
en breve plazo a corregir todas las deficiencias que surgieron luego de la recepgion
provisoria, y presentar factura del Ultimo estado de pago. Ha la fecha atin no ha ocurrido.

4.- Que en informe de lto, se indica que a la fecha la empresa ha incurfido
en 69 dias de retraso, conforme a las bases administrativas, se establece que por dada
dia corrido de atraso en la entrega del servicio, se aplicard al proveedor una multa
equivalente al 0,3% del monto total bruto adjudicado, a la fecha asciende a $16.068.168,
suma que de acuerdo a las bases administrativas y el contrato seran descontadas| del
estado de pago final. A la fecha el contratista no ha presentado factura por el ultimo
estado de pago, que corresponde a la suma de $15.570.217.-

5.- Que por consiguiente, corresponde aplicar al contratista, una multa |por
sesenta y nueve dias de atraso en las obras, lo que corresponde a la suma de
$16.068.168 (dieciséis millones sesenta y ocho mil ciento sesentay ocho pesos), debiendo
materializarse dicha multa a través de resolucién administrativa, sin perjuicio de la
facultad que tiene la institucién de poner término, y proceder al cobro de la boleta de
garantia.

6.- Que por lo anterior, es necesario dictar un acto administrativo que aplique
la multa sefialada en el numeral anterior, por tanto y en virtud de las facultades qug me
confiere lo dispuesto en el Punto |, numeral dos de la resoluciéon N2 0026 de fecha
04.02.00, modificada por la resolucion N2 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:




1.- Apliquese multa administrativa a Constructora Robleria S.A.  por atraso
sesenta y nueve dias en la obra“Conservacién Post Terremoto del Jardin Infantil y S
Cuna Rene Schneider, cédigo 08.112.007, de la comuna de Hualpén, Region del Bio Bii
por la suma de $16.068.168 (dieciséis millones sesenta y ocho mil ciento sesenta y 0d
pesos), la que serd descontada del dltimo estado de pago, que corresponde
$15.570.217.-

2.- Notifiquese la presente resolucién a Constructora Robleria S.A.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

* Oficind Asesoria Juridica
* Oficina de Partes

* Contratista

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI

Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129 5to piso.
www junji.cl
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