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RESOLUCION EXENTA N2 15/

REF.: Aplica multa que indica.

concepcion, 28 DI1C 2011
VISTOS:

1.- La ley N2 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacignal
de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecido por
D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacién.

3.- Ley Organica Constitucional N° 18.575 Bases Generales de
Administracion del Estado.

4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos
de la Administracién del Estado.

5.- Decreto Ley N2 1263 sobre Administracién Financiera del Estado.

6.- Ley General de Presupuesto N2 20.481 de fecha 18.12.10;

7.- La Resolucién N2 1600 del 30.10.08 de la Contraloria General de

a

a
Republica.
8.- Ley N2 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicios.
9.- Decreto N2 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento
de la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacionf de
servicios.
10.- La resolucién N2 015/26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta Ejecutiva
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
11.- Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta Ejecutiva
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
12.- Articulo 80 Ley 18.834; y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante resolucién exenta N° 015/4070 de fecha 28 de octubre
de 2011, se aprobé contrato de ejecucién de obras de mantencién general Jardin Infantil y bala
cuna Cuncunita, Regién del Biobio, con el contratista CL y MG Construcciones e Ingenigrias
Limitada y Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

2.- Que como consta de informe de aprobacién unico estado de pago,
elaborado por ITO JUNJI don Alex Gonzalez, de fecha 7 de diciembre de 2011, e ingresado fa la
oficina de partes el 14 de diciembre de 2011, el contratista CL y MG Construcciones e Ingeni¢ rias
Limitada, incurre en 21 dias de multas, (entre 16.11.11 al 7.12.11), ya que al realizar la recepgion
provisoria el dia 16 de noviembre de 2011, no acompafio la certificacién TE-1, de acuerdo fa lo
solicitado en las especificaciones técnicas y Bases Administrativas de la Licitacion.
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3.- Como consta en informe de fecha del ITO de fecha 7 de diciembre|de

2011, se aprueba unico estado de pago, y se certifica que la empresa incurrié en un retraso de|21
dias.
4- Que conforme a las bases administrativas, se establece que por cada dia

corrido de atraso en la entrega del servicio, se aplicard al proveedor una multa equivalente al
2,5% del monto total bruto del contrato adjudicado, las que seran descontadas del estado|de
pago.
5.- Que por consiguiente corresponde aplicar al contratista, una multa por

21  dias de atraso en las obras, lo que corresponde a la suma de $3.412.502 (tres millopes
cuatrocientos doce mil quinientos dos pesos), debiendo materializarse dicha multa a través|de
resolucién administrativa.
6.- Que por lo anterior, es necesario dictar un acto administrativo que apligque

la multa sefialada en el numeral anterior, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere
lo dispuesto en el Punto I, numeral dos de la resolucién N2 0026 de fecha 04.02.00, modificada por
la resoluciéon N2 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.- Apliquese multa administrativa al contratista CL y MG Construcciongs e
Ingenieras Limitada, por atraso de 21 dias en la obra “Mantencién general Jardin Infantil y $ala
cuna Cuncunita, Regién del Biobio”, por la suma de $3.412.502 (tres millones cuatrocientos dpce
mil quinientos dos pesos), la que seréd descontada del estado de pago.

2.- Notifiquese la presente resolucién al contratista CL y MG
Construcciones e Ingenieras Limitada.
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Distribucién:

JUNTA NACIOf PE JARDINES INFANTILES

* SUBFIN

* Oficina Asesoria Juridic

* Oficina de Partes

* Contratista

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129 5to piso.
www.junji.cl




