RESOLUCION EXENTA Ne 15/ 5 1 8 6 f

'

REF.: Aplica multa que indica.

concercion, 129 DIC 2011
VISTOS:

1.- La ley N2 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.
2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantilgs
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.
3.- Ley Organica Constitucional N° 18.575 Bases Generales de
Administracion del Estado.
4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de 1ps
Organos de la Administracion del Estado.
5. Decreto Ley N2 1263 sobre Administracién Financiera del Estado.
6.- Ley General de Presupuesto N2 20.481 de fecha 18.12.10;
7.- La Resolucién N2 1600 del 30.10.08 de la Contraloria General fle

)

la Republica.

8.- Ley N2 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministrg y
Prestaciones de Servicios.

9.- Decreto N2 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba| el
reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministrp y
Prestacion de servicios.

10.- La resolucion N¢ 015/26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidepta
Ejecutiva de laJunta Nacional de Jardines Infantiles.

11.- Resolucion N° 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

12.- Articulo 80 Ley 18.834; y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante resolucion exenta N° 015/4223 de fecha 14 de
noviembre de 2011, se aprobo contrato de ejecucion de obras de mantencion genergl de
los Jardines Infantiles Gotitas de Amor de Curanilahue, El Puente y Boca Lebu de la
comuna de Lebu, Region del Bio Bio, entre Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y
Gregorio del Carmen Llano Villegas.

2.- Que como consta de informe Técnico, elaborado por el ITO JUNJI don
Rodrigo Rubilar Cid, de fecha 27 de diciembre de 2011, e ingresado a la oficina de pprtes
el 27 de diciembre de 2011, el contratista Gregorio del Carmen Llano Villegas, incurfe en
11 dias de multas, (entre 10.12.11 al 21.12.11), las obras comenzaron hacer ejecutadas el
dia 14 de noviembre de 2011, y debian ser entregadas el 10 de diciembre de 2011.

3.- Como consta en informe de fecha del ITO de fecha 7 de
diciembre de 2011, se aprueba estado de pago, y se certifica que la empresa incur i6 en
un retraso de 11 dias.




4- Que conforme a las bases administrativas, se establece que par
cada dia corrido de atraso en la entrega del servicio, se aplicard al proveedor una multa
equivalente al 2,5% del monto total bruto del contrato adjudicado, las que serdn

descontadas del estado de pago.

5.- Que por consiguiente corresponde aplicar al contratista, ur
multa por 11 dias de atraso en las obras, lo que corresponde a la suma de $2.415.103.
(dos millones cuatrocientos quince mil ciento cinco pesos), debiendo materializarse dic

multa a través de resolucion administrativa.
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6.- Que por lo anterior, es necesario dictar un acto administratiyo

que aplique la multa sefialada en el numeral anterior, por tanto y en virtud de
facultades que me confiere lo dispuesto en el Punto |, numeral dos de la resolucion
0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucién N2 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

N©

1.- Apliquese multa administrativa al contratista, Gregorio del Carmen

Llano Villegas, por atraso de 21 dias en la obra contrato de ejecucion de obras

mantencién general de los Jardines Infantiles Gotitas de Amor de Curanilahue, El Puente y

Boca Lebu de la comuna de Lebu, Region del Bio Bio, por la suma de $2.415.105.- (
millones cuatrocientos quince mil ciento cinco pesos), la que sera descontada del est
de pago.

2.- Notifiquese la presente resolucién al contratista Gregorio del Carr]
Llano Villegas.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
POR ORDEN.DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

ACCC/ASE/(N(‘/

Distribucion:

* SUBFIN

* Oficina Asesoria Juridic
* Oficina de Partes

* Contratista
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