RESOLUCION EXENTA N° 1 7 1 6

APRUEBA CONTRATO DE DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL
EL MIRADOR, DE LA COMUNA DE ARAUCO,
CON MISAEL ANANIAS FLORES LARA.

concercion, 08 JUL. 2013

VISTOS: Lo dispuesto en el DFL 1/19.653 de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N°18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N°17.301, que crea la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y sus modificaciones; en el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; en el
Decreto Supremo N°283, de 2011, del Ministerio de Educacién; en la Ley N°20.798, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N°308, de 16 de
marzo de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el
presupuesto del sector plblico, Codigo BIP N°30367190-0; en la Resolucién N°157, de 3 de
septiembre de 2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Anexos de
Licitacion, Bases Técnicas y Contrato Tipo para la Contratacion del Disefio de Especialidades
y Ejecucion de Obras, para la construccién de Jardines Infantiles; en la Resolucién Exenta
N°520, de fecha 26 de marzo de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
autoriza llamado a licitaciéon publica y aprueba Anexos Complementarios para contratar el
Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccién de Jardines Infantiles y
autorizd el llamado a licitacién publica a través del sitio www.mercadopublico.cl: en la
Resolucion Exenta N°520, de fecha 26 de marzo de 2015, que designa Comisién Evaluadora;
en la Resolucién N°304, de 19 de mayo de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
que adjudica el proceso licitatorio denominado "Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil El
Mirador, comuna de Arauco”, Licitaciéon ID 1576-39-LP15, a Misael Ananias Flores Lara; y en
lo establecido en la Resolucién N°1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica,
que fija normas sobre exencién del tramite de Toma de Razén; y en la demas normativa
vigente.

CONSIDERANDO:

1° Que mediante Resolucion N°157, de 3 de septiembre de
2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se aprobaron
Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Anexos de Licitacion, Bases Técnicas y
Contrato Tipo para la Contratacién del Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras, para
la construccion de Jardines Infantiles.

2° Que mediante Resolucién exenta N°520, de fecha 26 de
marzo de 2015, de la Direccion Regional del Bio Bio de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, citada en el visto se llamé a licitacién publica y se aprobaron las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexos Complementarios y Anexos de Licitacién para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucién de obras de la Sala Cuna y Jardin
Infantil El Mirador, de la comuna de Arauco.

3° Que con fecha 26 de marzo de 2015, se publico el
llamado a licitacién en el Portal Web www.mercadopublico.cl, bajo el ID N°1576-39-LP15.

4° Que a través de la Resolucién N°304, de 19 de mayo de
2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se procedié a la adjudicacion del referido
proceso de licitacion publica a Misael Ananias Flores Lara, Rut N°6.477.388-7, resolucién de
la cual tom® razén la Contraloria General de la Republica con fecha 18 de junio de 2015.




5° Que atendido lo expuesto precedentemente, con fecha 2 de
julio de 2015, se procedio a suscribir el correspondiente contrato de disefio de especialidades y
ejecucion de obras de construccién de jardines infantiles para la realizacion de la Construccion
de Sala Cuna y Jardin Infantil El Mirador, de la comuna de Arauco, con Constructora Misael
Ananias Flores Lara, cuyo texto se aprueba y se inserta en la parte resolutiva del presente acto.

6° Que existe disponibilidad presupuestaria para proceder a
la contratacion de la referencia.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato para la realizacién de “Disefio
de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles”, suscrito con
fecha 2 de julio de 2015, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el contratista
Misael Ananias Flores Lara, R.U.T. N°6.477.388-7, cuyo texto integro se inserta a
continuacion, pasando a formar parte integrante de la presente resolucion, para todos los
efectos que procedan:

“CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y.

MISAEL ANANIAS FLORES LARA

En Concepcitn, a 2 de julio de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
persona juridica de derecho publico, R.U.T. N°70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el
Mandante”, representada por su Directora Regional dofia ANDREA PAOLA SALDANA LEON,
cédula nacional de identidad N°14.373.178-2, ambas domiciliadas en calle O Higgins Poniente
N°77, quinto piso, comuna de Concepcion, y don MISAEL ANANIAS FLORES LARA, cédula
nacional de identidad N°6.477.388-7, domiciliado en calle Ongolmo N°2155, local 1, comuna
de Concepcion, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo
siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles encarga al contratista Misael Ananias Flores Lara,
quién acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccién del Jardin Infantil EI Mirador de la comuna de Arauco, Proyecto Caédigo BIP
N°30367190-0, que se emplazara en un terreno de 858,11 metros cuadrados
aproximadamente, ubicado en calle Los Alelies N°19, Villa El Mirador, de la comuna de
Arauco, Region del Biobio, todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases Tecnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
a consultas, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacion ID N°1576-39-LP15,
que sirvieron de base para la adjudicacién mediante Resolucion Afecta N°304, de fecha 19 de
mayo de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA.

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las
Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién,
Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas
y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para
el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la totalidad de las
maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de
este contrato.



TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de |a obra es el que se sefald en el
anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podréa solicitar
prorroga del plazo de entrega del disefo de especialidades y de las obras, antes del
vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la
solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de |a Junta Nacional de Jardines
Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se consigna en las bases de
licitacién y su anexo complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el
contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podré aceptarla o rechazarla total o parcialmente
mediante resolucion fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga
de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazeo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie para €l
Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometides, se le aplicaran las
multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha
que se indique al efecto, en la respectiva Acta de Entrega de Terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista,
que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitird una resolucion
fundada que justifique Ia paralizacién de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO.

El precio del contrato es la suma total de $524.921.157.- (Quinientos veinticuatro millones
novecientos veintitin mil ciento cincuenta y siete pesos), impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precios unitarios se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de
acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos
ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de Pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI y
acompanando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los
trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelara
una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente
para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los estados de pago seran considerados como abonos parciales que el Mandante efectia
durante el curso de los trabajos, y tendran solo el caracter de un adelanto concedido al



Contratista a cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se considerara este adelanto como la
aceptacion por parte del Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJ! y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcion, unidad,
porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO.

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado
por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico
de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo
de 30 dias corridos, conforme al articulo 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestade, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacion
con el personal que destine a |la ejecucion del contrato.

Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de
las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendréd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los
nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI
ante cualguier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro
de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas,
el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de garantia, en moneda nacional, a
plazo fijo, no endosable, emitida por el Banco de Chile N°001844-3, a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la :Junta
Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $36.744.481.- (Treinta y
seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos),



equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del
disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefala: “En
garantia del fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30367190-0, Licitacién ID
1576-39-LP15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el
contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de dicho
instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en
caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia seréa compatible con esta
tltima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del
término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido
ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION.

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificativos de los crédites, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros
la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en
su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista cumpla
con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre
el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente
estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la
JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le nofifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o
multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el
plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la
facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de
atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.



Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la clausula
tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por el
Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil siguiente
del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la muita dentro de los cinco dias habiles siguientes al
de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente la reposicion
presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos, el (la)
Director(a) Regional quedara facultado para cobrar la multa mediante resolucion fundada,
remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la Unidad de Fomento a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas:

1.- Por retraso en |la obtencion del permiso de edificacion; Una Unidad de Fomento diaria por
retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a la fecha maxima establecida en
el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra: Por cada dia de atraso, 10 Unidades de Fomento hasta
que entregue la solicitud de recepcidn, ingresada por oficina de partes de la Direccién
Regional respectiva o0 mediante entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro
de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional: Por cambio de los profesionales
sefialados en su oferta técnica sin autorizacién de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5
Unidades de Fomento, hasta que no se verifique la correspondiente autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de
obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al
mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

4 - Por no instalacién del letrero de obras: Se aplicara una multa de 1,5 Unidades de Fomento
diarias, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha multa se descontara del estado de
pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas
préoximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO.

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI,
podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una boleta
bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que
se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa
debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato denominado Construccién de
Sala Cuna y Jardin Infantil El Mirador de la Comuna de Arauco, Cédigo BIP N°30367190-0".

El anticipo se descontarad proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el
100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por
otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del contrato, a la
época de la sustitucion.



La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional de
JUNJ! respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS.

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la recepcion
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los seguros deberan
cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una fotocopia de las pélizas de los
seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran como
antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo: Se exige de acuerdo a Ley N°
16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje: El Contratista debera contratar a
satisfaccién del mandante, un seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos méviles de su
propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales
del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus
Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de
transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que
deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo momento el
costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion. Se
debe establecer claramente como asegurado adicional a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién: El Confratista debera contratar a
satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la propiedad publica y privada, y a las
personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del
monto total del contrato.

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.

c) Daros por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o terceros, como
subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la cbra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros.

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad
del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las
autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Coniratista quedara personalmente
responsable de cubrir cualquier diferencia.



El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso gue el Mandante ejerza
esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de
los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada,
cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o
parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Comparfiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la poliza u otras normas legales o
reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total
responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando al
Mandante por los hechos gue se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO.

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo de |as partes.

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3. Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

Por causa de interés publico.

Por exigirlo la seguridad nacional.

Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.

oo

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

a. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

b. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO
de la JUNJI.

c. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

d. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado de! contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucién
fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERQ: DOMICILIO.

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de
Concepcidn y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA.

La personeria de dofia ANDREA PAOLA SALDANA LEON, para actuar en representacién de
la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta en Resoluciones N°501 de fecha 8
de agosto de 2014; N°26 de fecha 04 de febrero de 2000, y N°172 de fecha 20 de agosto de
2001, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.



El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en
poder del Contratista”

2° IMPUTESE el gasto que irrogue el contrato que por
este acto se aprueba, de la siguiente manera: la suma de $507.638.374 - (Quinientos
siete millones seiscientos treinta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos) al
presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Subtitulo 33, item 02,
Asignacién 004, obras civiles; y la suma $17.282.783.- (Diecisiete millones doscientos
ochenta y dos mil setecientos ochenta y tres pesos) al presupuesto vigente de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Subtftulo 31, item 02, Asignacion 002, consultorias;
Codigo BIP N°30367190-0, aprobado por la Ley N°20.798 de Presupuestos del Sector
Plblico para el afio 2015, citada en el Visto. El saldo insoluto del precio del contrato se
imputara al mismo Programa y Clasificador Presupuestario gue corresponda del
presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que se apruebe para los afos
venideros, siempre que se consideren recursos disponibles para ello y el contrato se
encuentre vigente.

3° PAGUESE a MISAEL ANANIAS FLORES LARA,
R.U.T. N°6,477.388-7, la suma total y Unica de $524.921.157.- (Quinientos veinticuatro
millones novecientos veintitn mil ciento cincuenta y siete pesos), en la forma dispuesta en la
clausula cuarta del contrato que se aprueba por este acto.

4° PUBLIQUESE la presente resolucién exenta en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Plblica www.mercadopublico.cl bajo
el ID 1576-39-LP15.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y REGISTRESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

1 RYREGIONAL DEL BIO BIO (T y P)
/ ZfONAL DE JARDINES INFANTILES
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