Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de
Educacion

Gabierne de Chile

RESOLUCION EXENTA N2 015/ 5 8 2

MAT: AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS
EN PROYECTO DE MANTENCION DE
JARDIN INFANTIL QUE INDICA, I.D. 1574-
4-LE18.

LASERENA, ()5 juN. 2018

VISTOS:

1) La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 2) Decreto
Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacién, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301, 3) Ley N°
21.053, que aprobé el Presupuesto Publico para el afio 2018, 4) D.F.L N°1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, 5) Ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracién del Estado,
6) Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, 7) Resolucién N2 015/11
(19/05/2017), que dan facultades a la Directora Regional; 8) Resolucién 015/018, de fecha 23 de
enero de 2015, que designa a la Directora Regional, 9) Resolucién 015/055, de fecha 09 de enero de
2018, que decreta la prérroga de nombramiento de la Directora Regional, 10) Ley 19.886, que
establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, 11) Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios; 12) Resolucién
Exenta N° 015/907, de fecha 30 de noviembre de 2015, que aprueba en nuevo Manual de
Adquisiciones, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demas antecedentes tenidos a la

vista y las necesidades de la Institucién.
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CONSIDERANDO:

1° Que, Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNIJI - es una corporacién auténoma con
personalidad juridica de derecho publico, funcionalmente descentralizada, que tendrd a su cargo
crear y planificar, coordinar, promover, y estimular tanto de la organizacién como del

funcionamiento de los Jardines Infantiles.

2° Que mediante Resolucion Exenta N° 015/230, de fecha 20 de marzo del 2018 se autoriza el
llamado a Licitacion Publica y aprueba Bases Administrativas y Bases Técnicas para la
“CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA 6 LOCALES PROGRAMA 02 CECI
EN LAS PROVINCIAS DE LIMARI Y CHOAPA, REGION DE COQUIMBO, 1.D. 1574-4-LE18".

3° Que mediante Resolucién Exenta N° 015/262, de fecha 10 de abril de 2018, la empresa
contratista VICTOR DIAZ ROJAS se adjudicé la ejecucion de la obra denominada
“CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA 6 LOCALES PROGRAMA 02 CECI
EN LAS PROVINCIAS DE LIMARI Y CHOAPA, REGION DE COQUIMBO, I.D. 1574-4-LE18”.

42 Que, con fecha 19 de abril de 2018, se suscribié entre JUNJI y la empresa Victor Diaz Rojas

el respectivo contrato de ejecucién de obras.

5° Que, durante el mes de mayo de 2018, se determind, en virtud de una visita inspectiva al
jardin infantil ya sefialado, la necesidad de realizar un cambio en las partidas aprobadas, con el
objeto de potenciar los recursos asignados, obteniendo mayores mejoras en el entorno. Los cambios

se justifican en el Informe de Modificacién de Partidas que se acompafia a la presente Resolucién.

6° Que, existe la necesidad de regularizar administrativamente el cambio indicado

precedentemente.
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RESUELVO:

1° AUTORICESE el cambio de partidas a realizarse en los Centros educativos Culturales
de la Infancia (C.E.C.l.) de la provincial de Limari y Choapa, por la empresa contratista VICTOR DIAZ

ROIJAS, atendido los mayores y mejores beneficios que obtendra el Servicio respecto de las mejoras

consideraras en las partidas modificadas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,

UNJI- REGION DE COQUIMBO

DIRECTORA
REGIONAL

- Subdireccién de Infraestructura y Cobertura.
- Subdireccion de Asesoria Juridica
- Oficina de Partes

{RECCION DE
Esul—:%%nm JURIDICA

s
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CONTENIDO INFORME MODIFICACION PRESUPUESTO DE OBRAS
MOTIVO DISMINUCION Y AUMENTO DE PARTIDAS
PROFESIONAL .
RESPONSABLE CLAUDIA ANSIETA REGION COQUIMBO
PROYECTO MANTENCION
PROYECTO ESTABLECIMIENTOS CECI ID LICITACION 1574-4-LE18
LIMARi Y CHOAPA.

MOTIVO ESPECIFICO QUE CONLLEVA LA COMPENSACION DE OBRAS

El proyecto licitado contempla el mejoramiento de todos los espacios educativos y recreativos de los
establecimientos CECI, distribuidos en la provincia del Limari y Choapa. Con un total de 6 unidades
educativas, durante el franscurso de la obra se determiné realizar una compensacion de partidas en dos
unidades la primera Ceci los Zorza‘litos, ubicadas en la localidad de Mialqui y la segunda Ceci Rayito de Sol,
ubicadas en la localidad de Los Morales, ambas pertenecientes a la Comuna de Monte Patria.

Las mejoras se deben a la intervencion y arreglos realizados por el departamento de educacion de la
llustre Municipalidad de Monte Patria y arreglos realizados por padres y apoderados, por lo tanto, se decidié
realizar nuevas mejoras en beneficio directo de nuestros nifios y nifias, los cuales asisten a estos programas,
a continuacion identificare las partidas originales y fas que fueron compensadas en ambos Programas
Educativos. Sin perjuicio de lo anterior, las partidas fueron compensadas, por lo cual no existe ni un aumento
ni disminucion de partidas y los presupuestos originales y aprobados no fueron modificados, tampoco existio
un aumento de plazo, por lo tanto no hubo la necesidad de modificar boletas de garantia.

ITEM PARTIDAS A REBAJAR UND. CANT. P.UNIT. P.TOTAL
41 Toldo de 3 puntas {3x3 mt) UN ! $ 280.000 $ 280.000
5.3.1.1 |Retiro elInstalacion Puerta Existente UN 2 $ 45.000 $ 90.000
5.3.1.2 |Proveer e Instalar Marco Puerta UN 2 $ 28.000 $ 56.000
5.3.1.3 |Tope de Goma UN 2 $ 5.000 $ 10.000
5.3.1.4 |[Cerradura libre paso UN 2 $58.000 $116.000

total neto $ 552.000
IVA $104.880
Total $ 656.880
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ITEM PARTIDAS A AUMENTAR UND. CANT. P.UNIT.
4.1.2 |Malla Reja Pasillo ml 3 $ 65.000
43 Instalacién lavamanos Kinder UN 1 $130.000
5.1.1.1 [Retiro e Instalacidn Puerta Existente UN 1 $ 45.000
5.1.1.2 |Proveer e Instalar Marco Puerta UN 1 $28.000
5.1.2 |Reparacion de Cubierta Zinc Alum m2 9,00 $10.000
5.1.3 |Reposicion de Plancha Fibrocemento m2 6,4 $10.000
total neto
VA
Total
ITEM PARTIDAS OBRAS EXTRAORDINARIAS UND. CANT. P.UNIT.
total neto
1va
Total
RESUMEN
Disminuciones de obras
Aumentos de obras
Obras extraordinarias
Monto total

MODIFICACION FINAL DE PRESUPUESTOS CON AUMENTO DE OBRA.

Se considera una Compensacion de obra con el objetivo de optimizar el Proyecto, mejorando la utilidad de los
recintos intervenidos, entregando como producto final espacios estéticos y amables con nuestros nifios y
ninas.

SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES



