RESOLUCION EXENTA N° 015/ 4 7 4

MAT.: AUTORIZA PRORROGA DE
CONTRATO DE SUMINISTRO DE
OBRAS POR MOTIVOS QUE
INDICA.

LA SERENA, 13 JUL. 2018

VISTOS:

1) Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 2)
Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacién, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 17.301, 3) Ley N° 21.053, que aprobé el Presupuesto Publico para el afio
2018, 4) D.F.L N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, 5) Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los Organos de la Administracién del Estado, 6) Resolucion No
1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, 7) Resolucién N° 015/011
(19/05/2017) que delega facultades a la Directora Regional; 8) Resolucion N°
015/018, de fecha 23.01.2015, que nombré a la Directora Regional; 9) Resolucion
Exenta 015/055, de fecha 09.01.2018, que prorroga nombramiento de a la Directora
Regional; 10) Articulos 4 y 79 de la ley 18.834 (Estatuto Administrativo), que
establece la subrogacion legal de la Directora Regional.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI - es una
corporacion auténoma de Derecho Publico, creada por Ley, con personalidad juridica,
funcionalmente descentralizada, que tiene a su cargo la creacién, planificaciéon,
promocion, estimulo, coordinacién, y supervigilancia tanto de la organizacién como del

funcionamiento de los Jardines Infantiles de todo el pais.

2° Que, con fecha 17 de julio de 2017, la Direccidon Regional de Junji suscribid
un contrato de suministro de ejecucién de obras de infraestructura de jardines infantiles
clasicos, alternativos y oficinas de la provincia de Elqui, regiéon de Coquimbo de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles con don Adolfo Marin Rodriguez.



3% Que en la cldusula séptima del contrato se contempla la posibilidad de
prorrogarlo por el periodo de un afio siempre y cuando la gestion del contrato no haya
presentado inconformidades recurrentes e importantes, que hubiesen ameritado la
aplicacion de mas de dos multas, o bien que la Unidad supervisora del contrato haya

informado fundadamente antecedentes que hagan inconveniente su continuidad.

4° Que, atendidas las necesidades del Servicio de mantener dicho contrato de
suministro y que ninguna de las hipo6tesis contempladas en el numeral precedente se
han verificado, se dispone la prérroga del contrato por el plazo de un mes, a contar de

la fecha de término del mismo.

5° Que se requiere la dictacion de un acto administrativo que asi lo disponga.

RESUELVO:

1° AUTORICESE la prérroga del contrato de suministro de ejecucién de obras
de infraestructura de jardines infantiles clasicos, alternativos y oficinas de la provincia de
Elgui, region de Coquimbo suscrito con don ADOLFO MARIN RODRIGUEZ, de fecha
17.07.2017, por el periodo de un mes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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