Junta Nacional
de Jardines
Infantiles
Ministerio de
Educacioa

Gobierno de Chile

RES. EXENTA N° 015/ SO 1

REF: APLICA MULTA A CONTRATISTA
ADOLFO MARIN RODRIGUEZ, POR EL
ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

LA SERENA, 16 JUL. 2018

VISTOS:

1) La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 2)
Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacién, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 17.301; 3) Ley N° 21.053, que aprobd el Presupuesto Publico para el afio
2018; 4) D.F.L N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; 5) Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los Organos de la Administracién del Estado; 6) Resoluciéon NO
1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, 7) Resolucién N° 015/11
(19/05/2017), que delega facultades a la Directora Regional; 8) Resolucién 015/018,
de fecha 23 de enero de 2015, que designa a la Directora Regional; 9) Resolucién
Exenta N° 015/055, de fecha 09.01.2018, que prorroga nombramiento de la Directora
Regional; 10) Ley 19.886, que establece Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios; 11) Decreto Supremo N°250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; 12) Resolucién
Exenta N°® 015/907, de fecha 30 de noviembre de 2015, que aprueba en nuevo Manual
de Adquisiciones, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demas

antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.
CONSIDERANDO:

1° Que, Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI - es una corporacion
auténoma con personalidad juridica de derecho publico, funcionalmente
descentralizada, que tendra a su cargo crear y planificar, coordinar, promover, y

estimular tanto de la organizaciéon como del funcionamiento de los Jardines Infantiles.

2° Que, mediante Resolucién Exenta N°© 015/354, de 17 de mayo de 2017, se
aprobaron las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la obra
“CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION EN JARDINES INFANTILES

Junta Nacional de Jardinas infantiles-JUNJI
Gregorio Cordovez N° 535, La Serena

Regidn de Cogquimbo Fono: (51) 583317 — 563300
www.junji.cl



Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de
EdUcacion

Gobierno de Chile
CLﬁSICOS, ALTERNATIVOS Y OFICINAS REGION DE COQUIMBO, PROVINCIA
DE ELQUI, JUNJI, REGION DE COQUIMBO, 1.D. 1574-25-LP17", y se autorizo el

llamado a Licitacion Publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

2° Que, mediante la Resolucion Exenta N° 015/500, de 05 de julio de 2017, de
la Direccion Regional JUNJI-Regién de Coquimbo, la empresa contratista ADOLFO
MARIN RODRIGUEZ, se adjudicé la obra denominada “CONTRATO DE
SUMINISTRO DE MANTENCION EN JARDINES INFANTILES CLI'\SICOS,
ALTERNATIVOS Y OFICINAS REGION DE COQUIMBO, PROVINCIA DE ELQUI,
JUNJII, REGION DE COQUIMBO, 1.D. 1574-25-LP17".

39 Que, con fecha 13 de marzo de 2018, la Subdireccion de Infraestructura
solicitd la ejecucion de trabajos a la empresa contratista, en el jardin infantil Villa

Alegria, de la comuna de La Serena.

4° Que, la solicitud fue definida con nivel de urgencia “Normal inmediato”, lo
que se define segun bases de licitacion en su punto Punto XXI ndmero 1 letra a), de la
siguiente manera: “Solucién inmediata: solucion deberd ejecutarse y terminarse

dentro del mismo dia de la atencién”.

5° Que, conforme a los plazos establecidos conforme a la categoria del trabajo,
el plazo para la entrega de las obras era el dia 14 de marzo de 2018, sin embargo, los

trabajos fueron recepcionados el dia 04 de abril de 2018.

6° Que, el Punto N° XXIV de las Bases Administrativas y Técnicas establecen
que “El contrato establecerd las multas que afectarén al contratista. Por cada dia habil
de atraso en la entrega de las obras, se aplicara al Contratista una multa equivalente

al 5% del monto total neto del evento, correspondiente con un tope maximo del

30%, procediéndose a descontar del pago total de la respectiva facturacion. Si la multa

alcanzara el 30%, JUNJI podra cancelar el contrato”.

7° El cdlculo de la multa, de acuerdo a lo establecido en el Informe del
Inspector Técnico de Obras (I.T.0.), don Rolando Ponce Pizarro, de fecha 29 de junio
de 2018, se establece en 15 dias habiles en la entrega de la obra. Sin embargo,
considerando el numeral XXIV de las bases de licitacién, el tope de multas es de 30%,
lo que equivale a 6 dias habiles de atraso. Por tanto, y conforme a dicho cémputo, la
multa a aplicar asciende a la suma de $136.500 (ciento treinta y seis mil

quinientos pesos).

Junta Naciorial de Jardines Infantiles-JUNJI
Gregorio Cordovez N° 535, La Serana

Region de Coquimbo Fono: (51) 563317 — 563300
www.junji.cl



Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de
Educacion

Gobierno de Chile

8° Que, ante lo anteriormente expuesto, se debe aplicar una Multa, la que

asciende la suma de $136.500 (ciento treinta y seis mil quinientos pesos).
9° Que es necesaria la dictaciéon de un acto administrativo que asi lo disponga.
RESUELVO:

1° APLIQUESE a la empresa contratista ADOLFO MARIN RODRIGUEZ,
R.U.T. 13.650.483-5, una multa ascendente a $136.500 (ciento treinta y seis
mil quinientos pesos), por el atraso de 15 dias habiles en la ejecuciéon de las

partidas solicitadas por concepto de suministro de obras de emergencia.

2° DESCUENTESE a la empresa contratista, ADOLFO MARIN RODRIGUEZ
del pago correspondiente, la suma de $136.500 (ciento treinta y seis mil
quinientos pesos), por el atraso en la entrega de las partidas solicitadas por

concepto de suministro de obras de emergencia.

3° NOTIFIQUESE de la presente resoluciéon al contratista mediante carta
certificada, disponiendo de un plazo de 5 dias para deducir Reposicién a la aplicacién

de la presente multa.

4° PUBLfQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de informacién

de la Direccion de Compras y Contrataciéon Publica www.mercadopublico.cl y los

antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que “Aprueba Reglamento de la
ley 18.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de

servicios”

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

LICA ROMERO ZULETA
arel IONAL
EGION DE COQUIMBO.. ...
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DISTRIBUCION:
c.c. Subdireccion de Asesoria Juridica
c.c. Subdireccion de Infraestructura
c.c. Subdireccidon de Recursos Financieros
c.c. Oficina de Partes
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CONTENIDO INFORME N° 20: INFORME MULTAS
MOTIVO ATRASO EN LA ENTREGA DE TRABAJOS
CONTRATISTA ADOLFO MARIN COMUNA LA SERENA
CONTRATO SUMINISTRO
DE EMERGENCIAS Y -
PROYECTO MANTENCIONES ID LICITACION 1574-25-LP17
MENORES

1. Breve reseina

Con fecha 13 de Marzo de 2018, se solicita al contratista, sefior Adolfo Marin
Rodriguez, RUT 13.650.483-5, la ejecucion de los siguientes trabajos:

SOLICITUD DE EMERGENCIA
Establecimiento Jardin Infantil Villa Alegria
Direccion Enrique Campino S/N Cia. Alta
Comuna La Serena
Directora Elba Sarmiento Fuentes.
Cédigo 04.1.01.006

2.21.- Cambio y modificacién de posicion de Interruptor
chapa eléctrica en oficina de secretaria.

Partidasa |2 21 .- Instalacién de interruptor para chapa eléctrica con
ejecutar su respectiva red en oficina directora.

2.8.- Instalacion de foco tipo Tortuga con su respectiva
ampolleta de ahorro en bano de directora.

2.6.- Cambio de 01 Equipo fluorescente alta eficiencia
en Sala Cuna Menor.

9.9.- Instalacién de 02 Pestillos en puertas de acceso a
Sala Cuna Mayor A.

2.6.— Cambio de 02 Equipo fluorescente alta eficiencia
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en Sala Cuna Mayor B.

9.9.- Instalacion de 01 Pestillos en puertas de acceso a
Sala Cuna Mayor B.

9.18.- Cambio de Tranca tipo Caracol en Ventana de Sala
Cuna Mayor C.

3.5.-Cambio de 01 estanque WC. Parvulos tipo Tome EN
Nivel Medio Mayor A.

4.5.- Cambio de Llave de Paso Agua potabie Cu )2 en
Baiio Nivel Medio Mayor A.

3.14.- Reparacion de filtracidon de Taza de Bafio en Nivel
Medio Mayor B.

2.6.- Cambio de 02 Equipo fluorescente alta eficiencia
en en Nivel Medio Mayor B

Nivel de Normal Inmediato. Ver item XXI de las bases
urgencia administrativas.

2. De las fechas v plazos

La solicitud fue definida con nivel de urgencia “Normal inmediato”, lo que
se define seglin bases de licitacién (item XXI - 1 - a), de la siguiente manera:

NORMAL, Se subdividird en tres categorias. El tiempo de ejecucién de las obras y/o
trabajos de solucién dependerd del alcance y complejidad de éstos, categorizdndose de la
siguiente forma:
a. Solucién inmediata: solucién deberi ejecutarse y terminarse dentro de un dia
corrido, luego de la notificacion.
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Las fechas y plazos involucrados se presentan a continuacion:

Fecha Evento

13-03-2018 |Solicitud de trabajos de emergencia

04-04-2018 |Término de trabajos segun acta recepcion

3. Del atraso y multas
Las bases de licitacién, en el item XXIV, sefialan lo siguiente:

El contrato establecers las muitas que afectardn al contratista. Por cada dia hébil de atraso en la
entrega de las obras, se aplicard al Contratista una multa equivalente al 5% del monto total
neto del evento correspondiente con un tope maximo del 30%, procediéndose a descontar del
pago total de la respectiva facturacién.

Si la multa alcanzara el 30%, JUNIJI podra cancelar el contrato.

Estas muitas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJL, en la forma que se sefialé en ¢l punto
referido a la vigencia y duracién del contrato de estas bases de licitacion.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al

domicilio que registre en el contrato y s¢ entenderd notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

E! contratista podri pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias hébiles siguientes
al de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente la
reposicién presentada, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara
facultado para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al
adjudicatario.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds proximo, de las

garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al
adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobrarén judicialmente, en su caso.

4. Calculo de multas

Fecha autorizada para dar término segun criterio definido en bases de
licitacion: 14/03/2018.
Fecha real de término segun acta de recepcién: 04-04-2018.

Dias corridos de atraso: 21 dias.
Dias habiles de atraso: 15 dias.
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Multa por cada dia habil de atraso: 5% sobre el valor neto del evento.

Monto neto del evento: $455.000

Monto diario de la multa: $455.000x5% = $22.750.-

Monto total multa: $22.750 x 15 = $341.250.-

Ahora bien, considerando el numeral XXIV de las bases de licitacion, el tope
de multas es de 30%, lo que equivale a 6 dias habiles de atraso, por lo que
las multas serian las siguientes:

Monto de multas segun bases de licitacion: 6 x $22.750 = $136.500.-

5. Conclusiones y/o comentarios:

Cumpliendo con lo establecido en bases de licitacién, corresponde la
aplicacion de una multa por el monto total de $136.500.
Por otro lado, la inspeccién no recomienda poner término al contrato.

I.T.O.
JUNJI - REGION DE COQUIMBO

La Serena, 29 de Junio de 2018.
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