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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 53 9

MAT: AUTORIZA CAMBIO DE
PARTIDAS EN PROYECTO DE
MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL QUE INDICA, I.D.
1574-27-LE18.

LA SERENA, 173AG0. 2018

VISTOS:

1) La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; 2) Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacion, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 17.301, 3) Ley N° 21.053, que aprobd el Presupuesto
Publico para el afio 2018, 4) D.F.L N°1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administraciéon del Estado, 5) Ley 19.880, que establece
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracién del Estado, 6) Resolucién N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, 7) Resolucion N° 015/11 (19/05/2017), que
dan facultades a la Directora Regional; 8) Resolucién 015/018, de fecha 23 de
enero de 2015, que designa a la Directora Regional, 9) Resolucién 015/055, de
fecha 09 de enero de 2018, que decreta la prorroga de nombramiento de la
Directora Regional, 10) Ley 19.886, que establece Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, 11) Decreto Supremo
N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley
NC 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; 12) Resolucion Exenta N° 015/907, de fecha 30 de noviembre de
2015, que aprueba en nuevo Manual de Adquisiciones, todas de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y los demas antecedentes tenidos a la vista y las
necesidades de la Institucion
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CONSIDERANDO:

1° Que, Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI - es una
corporacion auténoma con personalidad juridica de derecho publico,
funcionalmente descentralizada, que tendra a su cargo crear y planificar,
coordinar, promover, y estimular tanto de la organizacion como del

funcionamiento de los Jardines Infantiles.

2° Mediante Resolucion Exenta N° 015/450, de fecha 29 de junio del 2018
se autoriza el llamado a Licitacion Pdblica y aprueba Bases Administrativas y
Bases Técnicas para la “CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION JARDIN
INFANTIL CAMPANITA, COMUNA DE OVALLE, 1.D. 1574-27-LE18".

3° Que, con fecha 25 de julio de 2018, mediante Resolucion Exenta N°
015/498, la empresa contratista VICTOR DARIO DIAZ ROJAS y HD
CONSTRUCCIONES S.p.A., actuando como Uniéon Temporal de Proveedores, figurando
como representante legal don VICTOR DARIO DIAZ ROJAS, se adjudico la
ejecucion de la obra denominada "CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION
JARDIN INFANTIL CAMPANITA, COMUNA DE OVALLE, I.D. 1574-27-LE18".

49 Que, con fecha 01 de agosto de 2018, se suscribié entre JUNJII y la
empresa contratista VICTOR DARIO DIAZ ROJAS y HD CONSTRUCCIONES
S.p.A., actuando como Unidén Temporal de Proveedores, figurando como representante
legal don VICTOR DARIO DIAZ ROJAS, el respectivo contrato de ejecucion de
obras, el que fue aprobado mediante Resolucion Exenta N° 015/520, de fecha
02.08.2018.

5° Que, durante el mes de agosto de 2018, se determind, en virtud de

una visita inspectiva al jardin infantil ya sefalado, la necesidad de realizar un
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cambio en las partidas aprobadas, con el objeto de potenciar los recursos

asignados, obteniendo mayores mejoras en el entorno. Los cambios se justifican

en el Informe de Cambio de Partidas que se acompafia a la presente Resolucion.

6° Que, existe la necesidad de regularizar administrativamente el cambio

indicado precedentemente.
RESUELVO:

1° AUTORICESE el cambio de partidas a realizarse en el jardin
infantil “Campanita” comuna de Ovalle, por la empresa contratista VICTOR
DARIO DIAZ ROJAS y HD CONSTRUCCIONES S.p.A., actuando como Unién
Temporal de Proveedores, figurando como representante legal don VICTOR DARIO
DIAZ ROJAS, atendido los mayores y mejores beneficios que obtendra el

Servicio respecto de las mejoras consideraras en las partidas modificadas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (S)

MARZ/C%EV&!@/;:M

DISTRIBUCION.-
- Subdireccién de Infraestructura y Cobertura.
- Subdireccién de Asesoria Juridica
- Oficina de Partes
Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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CONTENIDO INFORME MODIFICACION PRESUPUESTO DE OBRAS
MOTIVO REBAJAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS PARTIDAS
PROFESIONAL .
RESPONSABLE CLAUDIA ANSIETA REGION COQUIMBO
PROYECTO MANTENCION
PROYECTO JARDIN INFANTIL ID LICITACION 1574-27-LE18
CAMPANITAS

MOTIVO ESPECIFICO QUE CONLLEVA LA COMPENSACION DE OBRAS

El proyecto licitado, contempla el mejoramiento de los espacios educativos y recreativos del Jardin
Infantil Campanita, ubicado en la comuna de Ovalle. Durante el transcurso de la obra se determiné realizar
una compensacién de partidas, debido principalmente a que las salas de actividades del recinto fueron
pintadas recientemente y los muros, cuentan con decoraciones correspondientes a las actividades del
programa educativo de los parvulos para el afio en curso, por este motivo se optd por mejorar todo el cierre
perimetral del recinto, el cual requeria una reparacion en su estructura metalica, como asi también el pintado
con anticorrosivo y esmalte sintético en su totalidad .

Se realizaron las correspondientes rebajar de partidas, por lo tanto, se decidid realizar
modificaciones en el proyecto en beneficio directo de nuestros nifios y nifias. Sin perjuicio de lo anterior las
partidas fueron compensadas, por lo cual, no existe ni un aumento ni disminucion de partidas y los
presupuestos originales y aprobados no fueron modificados, tampoco existié un aumento de plazo, por lo
tanto no existe la necesidad de modificar boletas de garantia.

ITEM PARTIDAS A REBAJAR UND. CANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 Pinturas
13 Pinturas recintos interiores m2 398 | § 4900 | $ 1.950.200
3 Area Docente
3.2 Reposicion WC bafio directora un 1l$ 150.000 | $ 150.000
Total Neto| $ 2.100.200
IVA| S 399.038
Total| S 2.499.238
ITEM PARTIDAS A AUMENTAR ' UND. CANT. P.UNIT. P.TOTAL
$0
total neto $0
IVA S0
Total $0




ITEM PARTIDAS OBRAS EXTRAORDINARIAS UND. CANT. P.UNIT Gokifecno do. ChNg
1 Exteriores
14 Reparacion cierre perimetral gl 1 S 38¢
1.5 Pintura anticorrosivo cierre m2 100 S ¢
1.6 Pintura Esmalte sintetico cierre (perfiles y malla) m2 220 | S :
1.7 Instalacion de alfombra gl 1 5 15(
tata
RESUMEN

Disminuciones de obras $2.499.238

Aumentos de obras S0

Obras extraordinarias $2.499.238

Monto total $0

MODIFICACION FINAL DE PRESUPUESTOS CON AUMENTO DE OBRA.

Se considera una Compensacion de obra con el objetivo de optimizar el Proyecto, mejorando la utilidad de los
recintos intervenidos, entregando una obra con espacios mas amables con nuestros nifios y nifias.

CLAUDIA A. ANSIETA ROBLEDO.
1.T.0.
SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES



