Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de
Educacion

Gabierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 5 6 O

MAT: AUTORIZA CAMBIO DE
PARTIDAS EN PROYECTO DE
MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL QUE INDICA, I.D.
1574-16-LE18.

LA SERENA, 16 AG0. 2018

VISTOS:

1) La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; 2) Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacién, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 17.301, 3) Ley N° 21.053, que aprobé el Presupuesto
Publico para el afio 2018, 4) D.F.L N°1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado, 5) Ley 19.880, que establece
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracién del Estado, 6) Resolucién N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, 7) Resolucién N° 015/11 (19/05/2017), que
dan facultades a la Directora Regional; 8) Resolucion 015/018, de fecha 23 de
enero de 2015, que designa a la Directora Regional, 9) Resolucién 015/055, de
fecha 09 de enero de 2018, que decreta la prérroga de nombramiento de la
Directora Regional, 10) Ley 19.886, que establece Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, 11) Decfeto Supremo
N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley
N© 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; 12) Resolucion Exenta N° 015/907, de fecha 30 de noviembre de
2015, que aprueba en nuevo Manual de Adquisiciones, todas de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y los demas antecedentes tenidos a la vista y las

necesidades de la Institucion
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CONSIDERANDO:

1° Que, Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUN3I - es una
corporacién auténoma con personalidad juridica de derecho publico,
funcionalmente descentralizada, que tendrd a su cargo crear y planificar,
coordinar, promover, y estimular tanto de la organizacién como del

funcionamiento de los Jardines Infantiles.

2° Mediante Resolucidon Exenta N° 015/356, de fecha 24 de mayo del
2018 se autoriza el llamado a Licitacion Publica y aprueba Bases Administrativas
y Bases Técnicas para la “CONTRATACION OBRAS DE MANTENCION EN
JARDIN INFANTIL SOL NACIENTE, COMUNA DE SALAMANCA, 1.D. 1574-
16-LE18".

3° Que, con fecha 14 de junio de 2018, mediante Resolucidén Exenta N°
015/402, la empresa contratista CONSTRUCTORA PALMA PASSIG Y
GALLEGOS TISKA LIMITADA, se adjudico la ejecucién de la obra
denominada “CONTRATACION OBRAS DE MANTENCION EN JARDiN
INFANTIL SOL NACIENTE, COMUNA DE SALAMANCA, 1.D. 1574-16-LE18".

4° Que, con fecha 25 de junio de 2018, se suscribié entre JUNJI y la
empresa Constructora Palma Passig y Gallegos Tiska Limitada el respectivo
contrato de ejecucién de obras, el que fue aprobado mediante Resolucién Exenta
N° 015/411, de fecha 27.06.2018.

5° Que, el dia 26 de julio de 2018, se determind, en virtud de una visita
inspectiva al jardin infantil ya sefialado, la necesidad de realizar un cambio en las

partidas  aprobadas, con el objeto de potenciar los recursos asignados,
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obteniendo mayores mejoras en el entorno. Los cambios se justifican en el

Informe de Cambio de Partidas que se acompania a la presente Resolucion.

6° Que, existe la necesidad de regularizar administrativamente el cambio

indicado precedentemente.
RESUELVO:

1° AUTORICESE el cambio de partidas a realizarse en el jardin
infantil “Sol Naciente” comuna de Salamanca, por la empresa contratista
CONSTRUCTORA PALMA PASSIG Y GALLEGOS TISKA LIMITADA, atendido
los mayores y mejores beneficios que obtendra el Servicio respecto de las
mejoras consideraras en las partidas modificadas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

\ “MAR]} NG ICA ROMERO ZULETA
Co BIRECTORA REGIONAL
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INFORME CAMBIO DE PARTIDAS

OBRA : CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION JARDIN INFANTIL FAMILIAR LOS
SOL NACIENTE COD. 04.2.04.011

UBICACION : CAMINO PUBLICO S/N CUNCUMEN

COMUNA : SALAMANCA

ID LICITACION :1574-16-LE18

En visita a obra Mantencién jardin infantil Familiar Sol Naciente, realizada con fecha 26 de
julio, se solicité al contratista realizar cambios de partidas para una mejor terminacién de ésta,
para lo cual se cambid la partidas Barniz por esmalte sintético, los guardamanos de aluminio por
guardamanos de acero inoxidable, puerta malla mosquitera por reparacion cielo sala de
actividades, por encontrase en muy mal estado la caseta de gas a reparar esta se demolerd y se
realizard una nueva en el sector indicado, realizando extensiéon de red de gas y se realizaran
cambios en la caseta de Utiles de aseo en lo que se refiere a materialidad.

Para poder financiar lo indicado anteriormente, es que se disminuiran las partidas
indicadas en los item 3.1, 5.2, 6.7, 7.6, 8.4, 9.5, 11.5 y 11.6 valorizada en $ 821.100.- IVA incluido,
la que se cambiard por Obras extraordinarias: reparacién cielo sala de actividades, esmalte
sintético, guardamanos de acero inoxidable, cambio de casetas de gas y aseo valorizadas en $
821.100.- IVA incluido, concluyendo con esto que no existe aumento de contrato y aumento de
plazo, solo cambio de partidas.

Se adjunta formato de ampliacion y/o disminucién de obras y obras extraordinarias y

analisis de precios unitarios de obras extraordinarias.




AMPLIACION Y/O DISMINUCION DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Proyecto: CONTRATO DE MANTENCION JARDIN INFANTIL
Region: CUARTA
Jardin Infantil: " JARDIN INFANTIL FAMILIAR SOL NACIENTE"
Cédigo del jardin infantil: 04.2.04.011
Monto inicial del contrato: $9.965.655
Fecha: 09-08-2018

JUSTIFICACION

Seguin los requerimientos que demanda el jardin infantil y dada la contingencia de encontrarse la empresa ejecutando dicho proyecto

ITEM PARTIDAS A REBAJAR UND. CANT. P.UNIT. P.TOTAL
9.7 Caseta basura UNID 1 $ 50.000 $ 50.000
11,6 caseta de gas UNID 1 $120.000 $120.000
9,4 Puerta malla mosquitera UNID 1 $ 80.000 $ 80.000
3.1 Barniz m2 25 $ 8.000 $ 200.000
5,2;6,7;7.6;8,4;,9,5 |Cerradurasy guardamanos UNID 6 $ 40.000 $ 240.000
11,3 pastelones de color M2 12 $ 25.000 $ 300.000
Sub Total $990.000
utilidad XX% 50
total neto $990,000
IVA $188.100
Total $1.178.100

ITEM PARTIDAS A AUMENTAR UND. CANT. P.UNIT. P.TOTAL
Sub Total S0

utilidad XX%

total neto S0
IVA S0
Total $0

ITEM PARTIDAS OBRAS EXTRAORDINARIAS UND. CANT. P.UNIT. P.TOTAL
reparacion cielos sala de actividades gl 1 $ 50.000 $ 50.000
caseta de gas completa y extencion red gas unid 1 $300.000 $300.000
caseta de basura con muros existentes y estructura metalica unid 1 $80.000 $ 80.000
esmalte sintetico m2 25 $ 8.000 $200.000




cerraduras y guardamanos con acero inoxidable UNID 6 $30.000 $ 18C.000
pastelones grises lisos M2 12 $ 15.000 $ 18G.000
Sub Total $ 990.000
utilidad XX%
total neto $ 99(.000
VA $188.100
Total| $1.175.100
RESUMEN
-\ Disminuciones de obras $1.178.100
! Aumentos de obras $0
Obras extraordinarias $1.178.100
Manito total 50
Nombre y firma Nombre y firma

Subdirector/a de Infraestructura y Cobertura

Profesional Infraestructura Dirnaz

CONSTRUCTORA SOBRE ROCA LIDA
Rut.: 76.282.713-8




Codigo : 04.2.04.011

Direccion: CAMINO PUBLICO S/N CUNCUMEN
Comuna : ILLAPEL

Region : CUARTA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

l:l reparacion cielos sala de actividades

UNID ITEM CANTIDAD
GL RETIRO PARTE DETERIORADA
M2 VOLCANITA 8 MM
GL ACABADO
H H/H
TOTAL
|:]caseta de gas completa y extencion red gas
UNID ITEM CANTIDAD
GL albafiileria
GL hormigon de pega
GL hormigon losa
GL red de gas
H H/H
TOTAL

|:__’caseta de basura con muros existentes y estructura metalica

UNID ITEM CANTIDAD
GL vulcometal
GL FIJACIONES
H H/H
TOTAL

VALOR

N R R

VALOR

N

15

VALOR

10

GL

$ 10.000

$2.000
$25.000
$ 13.000

$ 50.000

UNID

$90.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 80.000
$ 80.000

$300.000

UNID

$40.000
$10.000
$30.000

$80.000



|_—__|esmalte sintetico

UN

M2
GL
H

iD

ITEM

esmalte sintetico
insumos ferreteria
H/H

|:|cerraduras y guardamanos con acero inoxidable

UNID

UNID
UNID

H

ITEM

cerradura
placa acero inoxidable
H/H

I:Ipastelones grises lisos

UNID

M2
GL
M2
H

ITEM

pastelones grises lisos
transporte

hormigon mortero
H/H
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TRUCTURA
LAY

M2
CANTIDAD VALOR
1 $2.000
1 $2.000
1,2 $4.000
TOTAL $8.000
UNID
CANTIDAD VALOR
1 $ 15.000
1 $ 8.000
2 $7.000
TOTAL $30.000
M2
CANTIDAD VALOR
1 $7.000
1 $2.000
$3.000
2 $3.000
TOTAL $15.000
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