Godternwo de Thilla

RESOLUCION EXENTAN° 015/ 511

MAT.: AUTORIZA PRORROGA DE
CONTRATO DE SUMINISTRO DE
OBRAS POR MOTIVOS QUE
INDICA.

LA SERENA, 11 SEP 2018

VISTOS:

1) Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles: 2)
Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacidn, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 17.301, 3) Ley N° 21.053, que aprobd el Presupuesto Publico para el afio
2018, 4) D.F.L N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado, 5) Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los Organos de la Administracién del Estado, 6) Resolucion N©
1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, 7) Resolucién N° 015/011
(19/05/2017) que delega facultades a la Directora Regional; 8) Resolucién N°
015/018, de fecha 23.01.2015, que nombré a la Directora Regional; 9) Resolucién
Exenta 015/055, de fecha 09.01.2018, que prorroga nombramiento de a la Directora
Regional; 10) Articulos 4 inciso 8,79 y 80 de la ley 18.834 (Estatuto Administrativo),
que establece la subrogacién legal de la Directora Regional.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI - es una
corporacién auténoma de Derecho Publico, creada por Ley, con personalidad juridica,
funcionalmente descentralizada, que tiene a su cargo la creacién, planificacién,
promocién, estimulo, coordinacién, y supervigilancia tanto de la organizacién como del

funcionamiento de los Jardines Infantiles de todo el pais.

2° Que, con fecha 17 de julio de 2017, la Direccion Regional de Junji suscribié
un contrato de suministro de ejecucién de obras de infraestructura de jardines infantiles
clasicos, alternativos y oficinas de la provincia de Elqui, regién de Coquimbo de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles con don Adolfo Marin Rodriguez.



32 Que en la clausula séptima del contrato se contempla la posibilidad de
prorrogarlo por el periodo de un afio siempre y cuando la gestion del contrato no haya
presentado inconformidades recurrentes e importantes, que hubiesen ameritado la
aplicacién de mas de dos multas, o bien que la Unidad supervisora del contrato haya

informado fundadamente antecedentes que hagan inconveniente su continuidad.

4° Que atendida las necesidades del Servicio, conforme a solicitud realizada por
el Inspector Técnico de Obras (I.T.0.) don Rolando Ponce Pizarro, resulté
indispensable prorrogar dicho contrato por el plazo de un mes adicional, lo que se
verificé en virtud de Resolucién Exenta N° 015/546, de fecha 13.09.2018.

5° Que, atendidas las necesidades del Servicio de mantener dicho contrato de
suministro y que ninguna de las hipétesis contempladas en el numeral precedente se
han verificado, resulta indispensable disponer de la prérroga del contrato por el plazo

de un mes, a contar de la fecha de término de la prérroga (13.09.2018).

6° Que se requiere la dictacién de un acto administrativo que asi lo disponga.

RESUELVO:

1° AUTORICESE la prérroga del contrato de suministro de ejecucion de obras
de infraestructura de jardines infantiles cldsicos, alternativos y oficinas de la provincia de
Elqui, regién de Coquimbo suscrito con don ADOLFO MARIN RODRIGUEZ, de fecha
17.07.2017, por el periodo de un mes adicional.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

E . CTORA REGIONAL (S)
‘ . J1/REGION DE COQUIMBO
\_'\ DIRECTORA i,

REGIONAL

MIBR/C‘%PPA/ppa

-c.c. Subdireccién de Asesoria Juridica. _ | hiiceii] =i
-c.c. Subdireccién de Infraestructura T I
-c.c. Subdireccién de Recursos Financieros
-c.c. Oficina de partes.




